

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/14 Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի մայիսի 16-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/14 Հ պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	ՀՀ Արմավիրի մարզի Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությանների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/14 Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:
Փոփոխության հիմնավորում	ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 4.1.1 և 7.3 կետեր:
Պատվիրատու՝	ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

16.05.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/14Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.02.2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՎԱ-ՄԱՅՆԴ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 16.05.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/14Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կատարողի կողմից Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով 2018թ. ընթացքում մատուցման ենթակա ծառայությունների գինը սահմանել **1 363 200 (մեկ միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:**

1.2 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012433  
ՀՎՀՀ 02565827

### ԿԱՏԱՐՈՂ


«ՎԱ-ՄԱՅՆԴ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Սունդուկյան 13, բն.18  
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500439923000  
ՀՎՀՀ 00125425

Տնօրեն՝

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

Հ. Վարդանյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



Հավելված N 1  
 16.05.2017թ. կնքված ծառայությունների մատուցման  
 N ՀՀՔԴԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/14 գնման պայմանագրի  
 16.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
ՀՀ Արմավիրի մարզի Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	43 600	343 100	343 100	343 100	976 400	976 400	976 400	1 363 200	1 363 200	1 363 200	1 363 200

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012433  
 ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՀԱՄԱՅՆԴ» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Սունդուկյան 13, բն.18  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500439923000  
 ՀՎՀՀ 00125425

Տնօրեն՝

Աշխատակազմի ղեկավար՝

\_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան



\_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն) Հ. Վարդանյան

