

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՔՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/31 Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/31 Հ պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/31 Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 36-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 4.1.1 և 7.3 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

17.11.2016թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/31 Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16 փետրվարի 2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԹԻՎ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Թ. Գափոյանի, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով << Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար 17.11.2016թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/31 Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կատարողի կողմից Պայմանագրի N 1 հավելվածով հաստատված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով 2018թ. ընթացքում մատուցման ենթակա ծառայությունների գինը սահմանել **942 100 (ինը հարյուր քառասուներկու հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ՝** ներառյալ Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և << օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

1.2 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900011012557
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ԹԻՎ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ-ն
ք. Գավառ, Ազատության 2
<< Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Գավառ մասնաճյուղ
Հ/Ը 1150000349220100
ՀՎՀՀ 08409435

Աշխատակազմի ղեկավար


Ա. Մկրտչյան



Կ.Տ.

Տնօրեն՝

Թ. Գափոյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (Բաժին 08, խումբ 02, դաս 03, ծրագիր 01)

«Ղ դրամ

Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
«Ղ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի մշակույթի տան հիմնա- նորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն				282 600	282 600	282 600	753 600	753 600	753 600	942 100	942 100	942 100	942 100

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՂԿ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012557
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ-ն
 ք. Գավառ, Ազատության 2
 «Հայթիզենքանկ» ՓԲԸ
 Գավառ մասնաճյուղ
 Հ/Հ 1150000349220100
 ՀՎՀՀ 08409435

Վշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Մկրտչյան




(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝

Թ. Գափոյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.