

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅ ԸՆԹԱՅԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հուլիսի 28-ին կնքված պայմանագրում 2018թ հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.

ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն:

Համաձայնագրի գինը կազմում է 151 614 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 2
28.07.2017թ. ԿՆՔԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«30» հունվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գործադիր տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է Ընկերության տնօրենի կողմից տրված լիազորագրի ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 28.07.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.3 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապահություն
Հ/Հ 9000110026
ՀԿՀՀ 0256


Կ.Տ.



«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հարություն 41 ա
«Առաջին բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473700277210010
ՀԿՀՀ 01508665


Կ.Տ.



Հաստատված է
N 2018/0000200728ՀՀ գնման պայմանագրի

համաձայն 2018թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼԿԱՐ

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ ղրաձ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2018թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ աճիսների՝ ընդ որում

Գնման նկատառը (պայմանագրերի անվանումը)	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	ոկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Տարի
ԿՃՀ-4. Երևան-Նոյեմբեր-Զրուգյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28-000-կմ33-100 ուղիով հիմնամտքով անվանակիցական հսկողություն		151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614

Գնման և նախնական գնման գործարարներ կայացված են աճիսական կարգով

Գ Մ Տ Գ Ռ Ք Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Ր Ա Մ Ա Ն

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Գննորդական Գանձապետարան

ՀՀ 900011002622
ՀԿՀՀ 02505938

(Ստորագրություն)



«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերառուցական փորձարկություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա

«Արդշինթաներ» ՓԲԸ
ՀԿՀՀ 247370007210000
ՀԿՀՀ 01506665

(Ստորագրություն)

