

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/1 Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի փետրվարի 21-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/1 Հ պայմանագրում 2018 թվականի ապրիլի 9-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ՀՀ կառավարության 29.03.2018թ. թիվ 326-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Պակասեցվել է 2018թ.-ի համար նախատեսված գումարը, փոխարինվել է Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը,

Փոփոխության հիմնավորում

2018 թվականի փետրվարի 21-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/1 Հ պայմանագրի 7.5 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2**

**21.02.2018 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/1 Հ գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

09 ապրիլի 2018 թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թ. մարտի 29-ի N 326-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 21.02.2018 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-18/1 Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի.

1.1.1 2018 թ. համար նախատեսված գումարի «935 500 (ինը հարյուր երեսունհինգ հազար հինգ հարյուր)» բառերը փոխարինել «632 800 (վեց հարյուր երեսուներկու հազար ութ հարյուր)» բառերով.

1.1.2 հավելված N 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

**Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝**

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ Կառավարական տուն 3

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ  
ք. Երևան, Չարենցի 1  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2470100038500000  
ՀՎՀՀ 01503291


ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012524  
ՀՎՀՀ 02565827

խատակազմի ղեկավար

Տնօրեն՝

----- Գ. Մկրտչյան

----- Գ. Ազիզյան



Հավելված  
09 ապրիլի 2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի  
«Հավելված N 2  
21.02.2018 թ. կնքված  
ՀՀԲԴԿ-ՄԱԾՁԲ-18/1 Հ  
գնման պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**  
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

«Հ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված ածխաթափ համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/13	«Հ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն»	-	-	-	149800	149800	149800	362300	362300	362300	632800	632800	632800	632800

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

>>:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3  
«Հ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝**

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ  
ք. Երևան, Չարենցի 1  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 2470100038500000  
ՀՎՀՀ 01503291

Աշխատակազմի ղեկավար՝




Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Գ. Ազիզյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.