

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-13/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի հունվարի 20-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պայմանագրում 2018 թվականի ապրիլի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2018թ. մարտի 29-ի N 326-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պայմանագրի կատարման համար նախատեսված վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ք. Երևան

12 ապրիլի 2018 թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Դ. Եսայանի (այսուհետ՝ Կապալառու), որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թ. մարտի 29-ի N 326-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 20.01.2014 թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի հավելված N 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
- 2.4 Սույն համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝


Կապալառու՝

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827

<<Ագաթ -777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայթիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



Դ.Եսայան
Կ.Տ.

Հավելված
 12.04.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 6-ի
 <<20.01.2014թ. կնքված
 աշխատանքների կատարման N ԲԸԱՇՁԲ-13/19
 պետական գնման պայմանագրի
 15-րդ փետրվարի 2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

<< դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը տարի		
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ			13 462 500	81 229 100	81 229 100	81 229 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100	259 145 100

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011948
 ՀՎՀՀ 02565827


Կապալառու՝

<<Ազաթ -777>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
 <<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000285850100
 ՀՎՀՀ 01807983

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝

Վ. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)



Գ. Եսայան
 (ստորագրություն)

Գ. Եսայան

Կ.Տ.