

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6
21.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 պետական գնման
պայմանագրի

.05.2018 թ.

ք. Երևան

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Հորիզոն 95» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գալստյանի (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ. N 416-Ա որոշումը և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ու Կապալառուի միջև «Հրանտ Մաթևոսյան» մշակութային կենտրոնի շինարարության աշխատանքների իրականացման համար 21.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի

1.1.1 թիվ 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.2 04.04.2017թ. կնքված N 3 համաձայնագրի.

1.1.1 կետի <<321747700 (Երեք հարյուր քսանմեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար յոթ հարյուր)>> բառերը փոխարինել <<320364530 (Երեք հարյուր քսան միլիոն երեք հարյուր վաթսունչորս հազար հինգ հարյուր երեսուն)>> բառերով.

- թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 4 հավելվածի,

- թիվ 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 3 հավելվածի:

1.1.3 08.12.2017թ. կնքված N 4 համաձայնագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 6 (վեց) էջից, հավելված N 2-ը բաղկացած 20 (քսան) էջից, հավելված N 3-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 4-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
<<< Կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
<< Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
<< 900011011856,
<<< 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար



Կ.Տ.

Կապալառու
<<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ
</< 1660000224820100,
<<< 00801721

Տնօրեն



Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանն մշակութային կենտրոնի կառուցման 2018 թվականի
շինարարական աշխատանքների կատարման

Կոդ	Փաստաթուղթի անվանում	Շափաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի						Փոփոխություն			Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ 2018թ	
		Հափստի նիշան	Հափստի գործարար	Հափստի մեծություն	Քմբ. միավոր	Քմբ. միավոր	Քմբ. միավոր	Փոփոխություն		Կազմակերպություն	Կազմակերպություն	Կազմակերպություն
								Կազմակերպություն	Կազմակերպություն			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.8**	Եզրապատի թափափ տեղադրում տրավերտին 5 սմ հաստ հղկված սալերով 400x400 (այն)	քմ	0.0	38.9	0.00	0	0	35.75	1390.68	1390.68	1390.68	1390.68
	Ընդամենը 5				0.00		0.00		1390.68			1390.68
6.7	"Platzoom" 40,0 մմ հենարաններ երեսապատման բարերի տակ	հատ	368.0	7.50	2760.00	368.0	2760.00	0	0	0	0.00	0.00
6.8	Ծածկ հղկված բազալտե 400x400x30 մմ սալերից տեղադրված	քմ	201.5	26.20	5279.30	201.5	5279.30	0	0	0	0.00	0.00
*	Տեղադրված մետաղական չմանգուկով բազալտե տեղադրում h=0.9մ	մ	30.8	44.20	1363.23	0	0.00	9.4	415.48	40.2	1776.84	1776.84
*	Երկաթբետոնե ծածկերի իրականացում B 25 դասի բետոնով 6.0 մետրից բարձր բարձրության վրա	խմ		84.00		0	0	1.50	126.00	1.500	126.00	126.00
		տ		479.00		0	0	0.184	88.14	0.184	88.14	88.14
*	Ընդամենը A-500C (Ա-III)											

Կազմակերպություն

	Ե/բետոնե հեծանքի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ		102.70		0	0	2.70	277.29	2.700	277.29
	սնրան A-500C (Ա-III)	տ		479.00		0	0	0.20	95.80	0.200	95.80
	սնրան A-1,	տ		490.20		0	0	0.095	46.57	0.095	46.57
	Ընդամենը 6						8039.30		1049.28		2410.64
	8. Հատակներ										
8.7	Ցեմենտալագե հարթեցնող շերտ - 30 մմ հաստ	քմ	686.4	2.8		0	0	37.30	104	723.70	2026.36
8.8	Հատակներ գրանիտե 1,5սմ հաստության սալերից տանձով	քմ	436.5	50.5		57.73	2915.37	0	0	378.77	19127.89
8.9	Հատակներ չափող կերամիկական սալիկից տանձով սամիանգույցում	քմ	19.4	18.4		356.96	0	2.00	36.80	21.40	393.76
8.10	Հատակներ պրես-գրանիտե սալիկից տանձով (պահեստ. Ֆոնդապահ, արխիվ)	քմ	72.6	21.4		1553.64	0.0	21.5	460.10	94.1	2013.74
	Ընդամենը 8					25875.77	2915.37		601.34		23561.75
	9. Աստիճաններ										
9.8	Աստիճանների մետաղական չժանգոտվող բազոլիթների տեղադրում	մ	33.0	44.2		1458.60	19.7	0.0	0.00	13.30	587.86
	Ընդամենը 9					1458.60	870.74		0.00		587.86
10.8	10. Բացկաճրճեր Ապակյա ճոճվող դուռ, 10մմ խառույթի թափանցիկ կոփված, ավազահարկված Դ-9, Դ-9*	քմ	17.01	92.53		1573.94	3.46	0.0	0.00	13.55	1253.78
10.9	Ապակյա ճոճվող դուռ, 10մմ խառույթի թափանցիկ կոփված սպալիներով, Դ-10	քմ	7.07	90.46		639.55	0.44	0.0	0.00	6.63	599.75
*	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատման համար մետաղական կնիքի պատրաստում	տն		860.20		0	0	0.73	628	0.730	627.95
*	Դ-10 վիտրաժի ամրացման համար մետաղական կնիքի պատրաստում և տեղադրում	տն		860.20		0	0	0.100	86	0.100	86.02
	Ընդամենը 10					2213.49	359.96		713.97		2567.50
11.3	11. Հարդարման աշխատանքներ Ներքին պատերի բարելավված սկալ գեմենտալագե շաղախով	քմ	70.0	3.6		252.00	0	3.00	10.80	73.00	262.80

1	Կախովի արատաղի պատրաստում գլխատալերաթիթով իր կնախքով	քմ	71.3	10.5	748.65	0	0	324.40	3406.20	395.7	4154.85
2	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	քմ	70.0	18.5	1295.00	0	0	3.00	55.50	73.0	1350.50
3	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում տրավերտինե 3 սմ փայլեցված սալերով 200-290 մմ	քմ		38.5		0	0	10.40	400.40	10.4	400.40
4	Ընդամենը 11				2295.65		0.00		3872.90		6168.55
5	12. Եզրամայք										
6	Խճի նախապատրաստական շերտ հ=10սմ տոփանումով	քմ	97.15	1.5	146.70	27.15	41.00	0	0	70.0	105.70
7	Ընդամենը 12				146.70		41.00		0.00		105.70
8	13. Այլ սշխատամքներ										
9	Հարթաքանդակ բազալտե քարի վրա (II կարգի)	քոցմ	175.0	4.7	822.50	0	0	821	3859	996	4681.20
10	Տառերի փորագրում բազալտե քարի վրա (I կարգի)	քոցմ	160.0	4.7	752.00	0	0	74	348	234	1099.80
11	Ընդամենը 13				1574.50		0.00		4206.50		5781.00
12	14. Ներքին ջրացանց										
13	Ջրաչափ D = 32մմ	հատ	1.0	4.7	4.68	1	4.7	0	0	0	0.00
14	Ֆիլտր D = 32մմ	հատ	1.0	14.0	14.04	1	14.0	0	0	0	0.00
15	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	կ-տ	5.0	46.8	234.00	1	46.8	0	0	4	187.20
16	Ընդամենը 14				252.72		65.52		0.00		187.20
17	15. Ներքին կոյուղու ցանց										
18	Լվացարան կերամիկական	կ-տ	6.0	46.8	280.80	2.0	93.60	0.0	0.00	4	187.20
19	Ընդամենը 15				280.80		93.60		0.00		
20	16. Օդափոխություն										
21	Օդատար ցինկապատ պողպատից n=0.6մմ	քմ	140.0	8.8	1237.60	0	0	140	1238	28	2475.20
22	Օդատարների ամրացում	կգ	15.0	1.5	23.10	0	0	85	131	1	154.00
23	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգ հանքային բամբակով n=50.0մմ Աշխ 8.37*0.05	քմ	35.0	3.1	107.10	0	0	195	597	2	703.80
24	Ընդամենը 16				1367.80		0.00		1965.20		3333.00
25	17. Ջեռուցում										
26	Այլումինե ռադիատոր 3-500	սեկց	375.0	7.6	2835.00	9	68	0	0		2766.96

17.8	Փական կարգավորող վերքի	հատ	58.0	2.4	140.94	15	36	0	0	43.00	104.49
17.9	Փական կարգավորող ներքի	հատ	58.0	2.4	140.94	15	36	0	0	43.00	104.49
7.10	Օդահանման փական 4-15	հատ	58.0	2.4	140.94	15	36	0	0	43.00	50.74
7.12	Ջեռուցիչի խցան	հատ	232.0	1.2	273.76	189	223	0	0	86.00	314.76
7.13	Ջեռուցիչի կախիչ	հատ	232.0	3.7	849.12	146	534	0	0	172.00	275.20
7.14	Խողովակապատուկ շտտուցեր	հատ	238.0	1.6	380.80	66	106	0	0	0.00	372.13
	Ընդամենը 17				4761.50		1040.37				
	19. Ներքին էլեկտրամատակարարում										104.60
19.2	Հաշվիչ, եռաֆազ-բազմաֆազային – 380վ, 5Ա	հատ	2.0	104.6	209.20	1	105	0	0	1.00	61.20
19.3	Հոսանքի տրանսֆորմատոր-300/5Ա	հատ	6.0	20.4	122.40	3	61	0	0	3.00	0.00
19.5	Վառման 36 մոդուլի խամար /արևմտաարևելքով/	հատ	2.0	27.1	54.20	2	54	0	0	0.00	0.00
19.8	Կոնտակտոր միաբևեռ – 25Ա	հատ	6.0	8.5	51.29	6	51	0	0	0.00	51.79
19.9	Կոնտակտոր եռաբևեռ – 25Ա	հատ	3.0	25.9	77.69	1	26	0	0	2.00	24.60
19.10	Կոճակ տարրային / «ոչեք» - «եռո»/	հատ	9.0	12.3	110.70	7	86	0	0	2.00	0.00
19.11	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով – 220/36վ	հատ	1.0	24.8	24.80	1	25	0	0	8.00	60.00
19.17	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -50Ա	հատ	9.0	7.5	67.50	1	8	0	0	3.00	19.35
19.18	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -40Ա	հատ	4.0	6.5	25.80	1	6	0	0	6.00	38.70
19.20	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -20Ա	հատ	8.0	6.5	51.60	2	13	0	0	21.00	47.04
19.21	Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ -25Ա	հատ	23.0	2.2	51.52	2	4	0	0	3.00	40.08
19.26	Լուսատու՝ առատատիվ - 2x36վտ	հատ	4.0	13.4	53.44	1	13	0	0	17.00	191.42
19.27	Լուսատու՝ 2x18վտ	հատ	23.0	11.3	258.98	6	68	0	0	0.00	0.00
19.29	Լուսատու՝ պատի - 2x18վտ	հատ	82.0	11.3	923.32	82	923	0	0	30.00	738.60
19.34	Լուսատու՝ 1x18վտ լուս. լամպով, ներառված մարտկոցով	հատ	36.0	24.6	886.32	6	148	0	0	11.00	85.80
19.35	Լուսատու՝ էլքր ցույց տվող - 8վտ հզ. /LED/, ներառված մարտկոցով	հատ	12.0	7.8	93.60	1	8	0	0	30.00	22.20
19.37	Լամպ՝ լյումինեսցենտային - 18վտ; 220վ	հատ	774.0	0.7	572.76	744	551	0	0	6.00	6.30
19.38	Լամպ՝ լյումինեսցենտային - 36վտ; 220վ	հատ	8.0	1.1	8.40	2	2	0	0	0.00	0.00
19.39	Լամպ՝ շիկացման - 100վտ; 220վ	հատ	12.0	0.3	3.86	12	4	0	0	0.00	0.00
19.40	Լամպ՝ մետ. հալոգ. - 75վտ; 220վ	հատ	18.0	8.5	152.14	18	152	0	0	4.00	46.61
19.41	Լամպ՝ մետ. հալոգ. - 100վտ; 220վ	հատ	7.0	11.7	81.56	3	35	0	0		

9.44	Հատուկ մեջ տեղադրվող տուփ՝ 2 երկբեկեր հողանցիչով վարդակների համար	հատ	9.0	48.4	435.60	6	290	0	0	3.00	145.20
19.45	Ամբաստիճ մեկտեղեղմավոր	հատ	15.0	2.3	34.50	1	2	0	0	14.00	32.20
19.46	Ամբաստիճ երկտեղեղմավոր	հատ	17.0	3.0	51.00	8	24	0	0	9.00	27.00
	Ընդամենը 19				4402.18		2659.49		0.00		1742.69
22.8	22. Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր										
	վթարային լուսատու /EXIT OPOP	հատ	18	5.7	102.6	18	103	0	0.00	0.00	0.00
22.12	Մագնիսական տվիչ LK 154	հատ	74	3.4	251.6	25	85	0	0.00	49.00	166.60
	Ընդամենը 22				354.20		187.60		0.00		166.60
24.8	24. Բակային կոյուղու ցանց										
24.12	Կոյուղու ծակավոր պլաստմասն խողովակներ d-200մմ	մ	175.0	6.26	1094.94	3.8	24	0.00	0.00	171.20	1071.16
24.13	4.0 սմ հաստ. բողարկված բիտումով խմից նախապատրաստական շերտ	քմ	190.0	1.46	277.4	0	0	160.00	233.60	350.00	511.00
24.14	Նախապատրաստական շերտ խճից	խմ	38.8	13.30	516.04	0	0	32.00	425.60	70.80	941.64
24.16	20.0սմ	քմ	190.0	5.00	950	0	0	160.00	800.00	350.00	1750.00
	Սափալտե ծածկ 5 սմ հաստ.	մ	175.0	0.20	35	3.8	1	0.00	0.00	171.20	34.24
	8անցի փորձարկում				2873.38		24.54		1459.20		4308.04
	Ընդամենը 24										
	Բաժինների ամփոփագիր										
5	5. Պատեր						0.00		1390.68		
6	6. Տանիք						8039.30		1049.28		
8	8. Հատակներ						2915.37		601.34		
9	9. Ատիճաններ						870.74		0.00		
10	10. Բացվածքներ						359.96		713.97		
11	11. Հարդարման աշխատանքներ						0.00		3872.90		
12	12. Եզրամայթ						41.00		0.00		
13	13. Այլ սշխատանքներ						0.00		4206.50		
14	14. Ներքին ջրացանց						65.52		0.00		
15	15. Ներքին կոյուղու ցանց						93.60		0.00		
16	16. Օդակոխություն						0.00		1965.20		
17	17. Ցեռուցում						1040.37		0.00		
19	19. Ներքին էլեկտրամատակարարում						2659.49		0.00		
22	22. Հակահրդեհային և պահպանության առաջանգման համակարգեր						187.60		0.00		

24	24 բանալին կոտորու ցանց				24.54	1459.20	
	Ընդամենը				16297.47	15259.06	
	Շահույթ	11%			1792.72	1678.50	
	Ընդամենը				18090.20	16937.55	
	ԱՄՀ	20%			3618.04	3387.51	
	Ընդամենը				21708.23	20325.06	

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կառավարության առնչքեր թաղարաշխության
պետական կոմիտեի աշխատակազմն պետական
կառավարչական հիմնարկ

Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011856, ՀՀՀՀ 02565827



Ա. Մկրտչյան

Կ Տ

Կապալատու

<<Հոբեզն 95>> ՍՊԸ
Բ. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմբեյ Բանկ>> ՍՊԸ
ՀՀՀՀ 1660000224820100,
ՀՀՀՀ 00801721

/ Տնօրեն



21.12.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 ծածկագրով
գնման պայմանագրի .05.2018թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

«Հավելված թիվ 2
2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված
N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ 15/42 ծածկագրով գնման պայմանագրի
2018 թ. դեկտեմբերի 8-ին կնքված
համաձայնագրի N 4-ի

**Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանն սշակութային կենտրոնի կառուցման 2018 թվականի
շինարարական աշխատանքների կատարման**

ԿԻ	Ծավալային խախտաշիվ բոտ պայմանագրի	Փոփոխություն						Խաղ. Դրամ	
		Պակասեցում			Ավելացում			Զեղծում	Ընդամենը
		Քանակ	Ծածկագրով	Քանակ	Քանակ	Ծածկագրով	Ծածկագրով		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Պատեր									
5.7*	Գետնախարիսխների (մինչև 0.6մ միջև) արտաքին պատերի, եզրապատերի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	113.0	34.10	3853.30	0	0	0.00	113.0
5.8*	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով	քմ	12.0	38.9	466.80	0	0	0.00	12.0
5.8**	Եզրապատի քառակի տեղադրում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով 400մմ լայն	քմ	0.0	38.9	0.00	0	0	35.75	35.75
								1390.68	1390.68
									3853.30
									466.80

5.9*	Արտաքին պատերի և պատուհանների շեղերի երեսապատում ա/տաշ 3սմ հաստ Աճի տուֆ սալերով 5սմ հաստությամբ շաղախի վրա	քմ	460.0	25.70	11822.00	0.0	0.0	0.00	0.00	460.0	11822.00
5.11	Քարային երեսապատման ամրամային ցանց	քմ	608.0	1.5	881.60	0	0	0.0	0.00	608.0	881.60
5.11*	Արտաքին պատերի սկզբ ցն. ավազային շաղախով	քմ	38.0	3.60	136.80	0	0	0.0	0.00	38.0	136.80
5.11**	Արտաքին պատերի ներկում ֆաստրային ներվով	քմ	38.0	3.90	148.20	0	0	0.0	0.00	38.0	148.20
5.12	Արտաքին պատերի շար (նեղից) թ/բ բլրներով 30 սմ հաստ	մ ³	94.7	28.8	2727.36	0	0	0	0	94.7	2727.36
5.13	Ներքին պատերի (միջնոմների) շար թ/բ բլրներով 20.0 սմ հաստ -375.0քմ	մ ³	75.0	28.8	2160.00	0	0	0	0	75.0	2160.00
5.14	Արտաքին և ներքին թ/բ բլրներով պատերի ամրանավորում	տ	1.963	490.2	1177.95	0	0	0	0	1.963	962.26
5.15	Թ/բ բլրների անցքերի լիցք B 7.5 դասի շաղախով	մ ³	62.80	43.2	2712.96	0	0	0	0	62.80	2712.96
5.16	Փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում երեսապատման աշխատանքների համար	քմ	800.0	2.90	2320.00	0	0	0	0	800.0	2320.00
	Ընդամենը 5				28406.97		0.00		1390.68		29581.96
	6.Տանիք										
6.1	Ջերմամեկույն շերտի պատրաստում 15 սմ հաստ. խորամոկ	խմ	49.76	12.60	626.98	0	0	0	0	49.76	626.98
6.2	Բետոնե հարթեցնող շերտ 4սմ հաստ.	քմ	331.70	3.80	1260.46	0	0	0	0	331.70	1260.46
6.3	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0.360	490.20	176.47	0	0	0	0	0.360	176.47
6.4	Ցեմենտալակե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	320.0	2.80	896.00	0	0	0	0	320.0	896.00
6.5	Ջրամեկույնացում 1 շերտ «SIPLAST» ֆիրմայի թաղանթով	քմ	320.0	6.30	2016.00	0	0	0	0	320.0	2016.00
6.6	«SIPLAST» ֆիրմայի թաղանթով վերին շերտ	քմ	22.5	6.30	141.75	0	0	0	0	22.5	141.75
6.7	"Platzom" 40.0սմ հենարաններ երեսապատման քարերի տակ	հատ	368.0	7.50	2760.00	368.0	2760.00	0	0	0.0	0.00
6.8	Ծածկ իրկված բազալտե 400x400x30 սմ սալերից տեղասահներում	քմ	201.5	26.20	5279.30	201.5	5279.30	0	0	0.0	0.00
6.12	Ջրահեռացման խողովակների մեխ. աղակալ ջրընդունիչների (տրակ) տեղադրում d-150	հատ	2.0	17.00	34.00	0	0	0	0	2.00	34.00

13	Գործարանային ներկված քրահեռացման խողովակների տեղադրում Ժ-120x120մմ	մ	16.0	9.10	145.60	0	0	0	0	16.00	145.60
14	Օունկ 120x120մմ	հատ	2.0	4.20	8.40	0	0	0	0	2.000	8.40
*	Տերասայի մետաղական չմանգուկող բազրիքների տեղադրում Խ-0.9մ	մ	30.8	44.20	1363.23	0	0.00	9.4	415.48	40.2	1776.84
*	Երկաթբետոնե ծածկերի իրականացում B-25 դասի բետոնով 6.0 մետրից բարձր բարձրության վրա	խմ		84.00		0	0	1.50	126.00	1.500	126.00
*	Ամրան A-500C (Ա-III)	տ		479.00		0	0	0.184	88.14	0.184	88.14
*	Ե/բետոնե հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ		102.70		0	0	2.70	277.29	2.700	277.29
*	Ամրան A-500C (Ա-III)	տ		479.00		0	0	0.20	95.80	0.200	95.80
*	Ամրան Aс-I,	տ		490.20		0	0	0.095	46.57	0.095	46.57
	Ընդամենը 6				14708.19		8039.30		1049.28		7716.29
	7. Միջնորմներ										
7.1	Ներքին միջնորմների շար թ/բ բլոկներով 10.0 սմ հաստ (10x20x40) - 175մ2	խմ	51.5	40.3	2075.45	0	0	0.0	0.00	51.5	2075.45
7.2	Միջնորմների ամրանավորում	տ	1.030	490.2	504.91	0	0	0.000	0.00	1.0	504.91
	Ընդամենը 7				2580.36		0.00				2580.36
	8. Հատակներ										
8.1	Նախապատրաստական շերտ տոփանված խճով նկուղային հարկի հատակի 15-20սմ հաստ	խմ	4.8	14.1	67.68	0	0	0	0	4.8	67.68
8.2	Նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնից	խմ	44.81	53.6	2401.82	0	0	0	0	44.81	2401.82
8.3	Նախապատրաստական շերտ B-12,5 դասի բետոնից - 0,0-30,սմ հաստ միջ 15 սմ (դաշիժ - 68,6քմ)	խմ	10.3	54.5	561.35	0	0	0	0	10.30	561.35
8.4	Նախապատրաստական շերտ ամրանավորում ցանցով	տ	0.08	490.20	39.22	0	0	0	0	0.08	39.22
8.5	Բեմի և աստիճանների բետոնաշերտ B12.5 դասի բետոնից 20սմ (բեմ - 22.6քմ)	խմ	4.9	64.5	316.05	0	0	0	0	4.90	316.05
8.6	Բեմի բետոնաշերտի ամրանավորում ցանցով	տ	0.03	490.20	14.71	0	0	0	0	0.03	14.71
8.7	Ցեմենտավազե հարկեցնող շերտ - 30 մմ հաստ	քմ	686.4	2.8	1921.92	0	0	37.30	104	723.70	2026.36
8.8	Հատակներ գրանիտե 1,5սմ հաստության սալերից տամծով	քմ	436.5	50.5	22043.25	57.73	2915.37	0	0	378.77	19127.89

3.9	Հատակներ չսափող կերամիկական սալիկից տունձով սանիտացիոն	քմ	19.4	18.4	356.96	0	0	2.00	36.80	21.40	393.76
3.10	Հատակներ պրես-գրանիտե սալիկից տունձով (պահեստ. ֆոնդապահ, արխիվ)	քմ	72.6	21.4	1553.64	0.0	0.00	21.5	460.10	94.1	2013.74
3.11	Շրիշակներ նույն պրես-գրանիտե սալիկից տունձով 10.0սմ բարձր	քմ	6.68	29.00	193.72	0.0	0.00	0.0	0.00	6.68	193.72
3.12	Նրբատախտակի (ֆաներա) տեղադրում kraun kemikal ստինձով/ 10մմ հաստությամբ	քմ	97.4	8.5	827.90	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	827.90
8.13	Հատակներ մանրատախտակից շրիշակներով h-7,0սմ	քմ	97.4	16.2	1577.88	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	1577.88
8.14	Մանրատախտակից հատակների լաքապատում	քմ	97.4	4.8	467.52	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	467.52
8.15	Հատակներ արհեստական գորգից (կոկրոլիտ) շրիշակներով բ-7,0սմ	քմ	135.1	10.7	1445.57	0.0	0.00	0.0	0.00	135.1	1445.57
8.16	Բեմի հարթակի տափադրանքների տեղադրում	քմ	22.6	5.0	113.00	0.0	0.00	0.0	0.00	22.6	113.00
8.17	Բեմի հատակների կառուցում փայտյա չորսուներից 70x60մմ չափերի, 7սմ բարձրությամբ շրիշակներով	քմ	22.6	25.8	582.18	0.0	0.00	0.0	0.00	22.6	582.18
8.18	Բեմի ճակատի երեսպատում տախտակներով տեղադրելով փայտե քիվ 10սմ բարձրությամբ	քմ	2.6	19.3	50.08	0.0	0.00	0.0	0.00	2.6	50.08
8.19	Բեմի աստիճանների երեսպատում տախտակներով տեղադրելով փայտե քիվ 10սմ բարձրությամբ	քմ	3.78	19.26	72.80	0.0	0.00	0.0	0.00	3.78	72.80
8.20	Բեմի ճակատի և աստիճանների տախտակների լաքապատում	քմ	6.38	4.80	30.62	0.0	0.00	0.0	0.00	6.38	30.62
	Ընդամենը 8				34637.86		2915.37		601.34		32323.83
	9. Աստիճաններ										
9.7*	Աստիճանների և աստիճանահարթակների սալապատում տրավերտինե 3,0սմ հաստության փայլեցրած սալերից 2,0 սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	101.0	38.50	3888.50	0.0	0.00	0.00	0.00	101.00	3888.50

9.8	Աստիճանների մետաղական չժանգոտվող բազիքների տեղադրում Ի-0.9մ	մ	33.0	44.2	1458.60	19.7	870.74	0.0	0.00	13.30	587.86
9.9	Երկրորդ հարկի կենտրոնական բազիք բորժված թափանցիկ ապակուց 12մմ հաստ. և տեղադրում Ի-0.9մ	մ	14.7	104.2	1531.74	0.0	0.00	0.0	0.00	14.70	1531.74
	Ընդամենը 9				6878.84		870.74		0.00		6008.10
10. Բացվածքներ											
10.1	Ավտոմատ սահող դուռ, պրոֆիլները փոշենեկված, ապակին - 6մմ մոխրագույն հալլային կոփված. Դ1- 2 հատ	քմ	16.08	211.7	3404.30	0.0	0.00	0.0	0.00	16.08	3404.30
10.2	Ապակյա ճոճվող դուռ, 6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ և 6մմ թափանցիկ կոփված ապակիներով տրիպլեքս. շրջանակը արմինն պրոֆիլներով, փոշենեկված, աքսեսուարները Դ2, Դ2*	քմ	5.76	94.2	542.36	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76	542.36
10.3	Ապակյա ճոճվող դուռ, 6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ և 6մմ թափանցիկ կոփված ապակիներով տրիպլեքս. շրջանակը արմինն պրոֆիլներով, փոշենեկված Դ-3	քմ	2.52	99.0	249.48	0.0	0.00	0.0	0.00	2.52	249.48
10.4	Ապակյա ճոճվող դուռ 12մմ հաստությամբ թափանցիկ կոփված, ձևավոր ավազահարված, շրջանակը արմինն պրոֆիլներով, փոշենեկված, Դ-4	քմ	5.76	85.89	494.73	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76	494.73
10.5	Մետաղապատե խուլ դուռ, գույնը սպիտակ Դ* 5, Դ* 5*, Դ* 7, Դ* 7*, Դ* 8, Դ* 12/	քմ	20.79	33.11	688.36	0.0	0.00	0.0	0.00	20.79	688.36
10.6	Ալյումինե ճոճվող խուլ դուռ, փոշենեկված, ներհատակային ինյուրավիկ գալանակով Դ 6, Դ 6*	քմ	5.04	105.64	532.43	0.0	0.00	0.0	0.00	5.04	532.43
10.7	Ալյումինե դռներ, փոշենեկված, ապակեփաթեթի արտաքին շերտը 6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ, ներքին ապակին 4մմ թափանցիկ Դ 11, Դ 11*	քմ	3.78	77.26	292.04	0.0	0.00	0.0	0.00	3.78	292.04

10.8	Ապակյա ճոճվող դուռ, 10մմ հաստության թափանցիկ կոփված, ավազահարված Դ 9, Դ 9*	քմ	17.01	92.53	1573.94	3.46	320.15	0.0	0.00	13.55	1253.78
10.9	Ապակյա ճոճվող դուռ, 10մմ հաստության թափանցիկ կոփված ավազահարված Դ 9, Դ 9*	քմ	7.07	90.46	639.55	0.44	39.80	0.0	0.00	6.63	599.75
10.11	Ալյումինե ֆաստալային վիտրամներ M - 4 սխեմայի պրոֆիլներով, փռններով, ավակեփաթեթի արտաքին շերտը ճմմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվներով ավակին 4մմ թափանցիկ. /Պ1, Պ1*, Պ3, Պ4, Պ5, Պ10, Պ11, Պ12, Պ12*, Պ13, Պ14, Պ15, Պ15*, Պ16, Պ16*, Պ17, Պ18, Պ18*/	քմ	100.98	131.25	13253.63	0.0	0.00	0.0	0.00	100.98	13253.63
10.12	Ալյումինե ֆաստալային պրոֆիլներով ալյումինե խուլ պատուհաններ, փռններով, ավակեփաթեթի արտաքին շերտը ճմմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվներով, ավակին 4մմ թափանցիկ. /Պ2, Պ6, Պ7, Պ8, Պ9/	քմ	10.3	37.1	382.03	0.0	0.00	0.0	0.00	10.30	382.03
*	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատման համար մետաղական կմախքի պատրաստում	տն		860.20		0	0	0.73	628	0.730	627.95
*	Դ10 վիտրամի ամրացման համար մետաղական կմախքի պատրաստում և տեղադրում	տն		860.20		0	0	0.100	86	0.100	86.02
	Ընդամենը 10				22052.83		359.96		713.97		22406.84
11.1	11. Հարդարման աշխատանքներ										
11.1.1	Ստատադների բարելավված սկալ գաջով	քմ	765.0	3.1	2371.50	0	0	0	0	765.00	2371.50
11.1.2	Ներքին պատերի և շեփերի բարելավված սկալ գաջով	քմ	2008.0	3.3	6626.40	0	0	0	0	2008.00	6626.40
11.1.3	Ներքին պատերի բարելավված սկալ ցեմենտավազ շաղախով	քմ	70.0	3.6	252.00	0	0	3.00	10.80	73.00	262.80
11.1.4	Ներքին պատերի և շեփերի բարելավված ներկում (լատեքս)	քմ	2008.0	3.3	6626.40	0	0	0	0	2008.00	6626.40
11.1.5	Ստատադների բարելավված ներկում ջրակայուն ներկով (լատեքս)	քմ	765.0	3.3	2524.50	0	0	0	0	765.00	2524.50
11.1.6	Կախովի արաստուղի պատրաստում գիպսատվելաթղթով իր կմախքով	քմ	71.3	10.5	718.65	0	0	324.40	3406.20	395.70	4154.85

11.7	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	70.0	18.5	1295.00	0	0	0	3.00	55.50	73.00	1350.50
*	Ներքին պատուի հանազագույնի տեղադրում տրավերտինե 3 սմ փայլեցված սալերով 200-290 մմ	քմ		38.5		0	0	0	10.40	400.40	10.40	400.40
	Ընդամենը 11				20444.45		0.00			3872.90		24317.35
	12. Եզրամայք											
12.1	Հողի տուփանում խճով, խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ տուփանումով	քմ	250.0	1.5	377.50	0	0	0	0	0	250.00	377.50
12.2	Մայթերի B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10.0սմ հաստ	խմ	25.0	54.5	1362.50	0	0	0	0	0	25.00	1362.50
12.3	Բետոնե շերտի ամրամակրում	տ	1.0	490.2	490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	490.20
12.4	Մայթերի սալապատում ծեծված բազալտե սալերով 3սմ հաստ 30.0սմ հաստ ցեմավազե շերտով	քմ	250.0	28.5	7125.00	0	0	0	0	0	250.00	7125.00
12.5	Խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ տուփանումով	քմ	97.15	1.5	146.70	27.15	41.00	0	0	0	70.00	105.70
12.6	Մամրահատիկ ամֆալտբետոնե ծածկույթ h=3սմ հաստությամբ	քմ	70.0	4.6	322.00	0	0	0	0	0	70.00	322.00
12.9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով (150x300սմ)	մ	147.0	31.5	4630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	4630.50
	Ընդամենը 12				14454.40		41.00			0.00		14413.40
	13. Այլ սշխատամքներ											
13.1	Հարթաքանդակ բազալտե քարի վրա (II կարգի)	քղմ	175.0	4.7	822.50	0	0	0	821	3859	996.00	4681.20
13.2	Տառերի փորագրում բազալտե քարի վրա (I կարգի)	քղմ	160.0	4.7	752.00	0	0	0	74	348	234.00	1099.80
13.3	"Հրանտ Մաթևոսյան Մշակութային կենտրոն բանգարան" մետաղական տառերի տեղադրում	կ-տ	1.0	1650.0	1650.00	0	0	0	0	0	1.00	1650.00
	Ընդամենը 13				3224.50		0.00			4206.50		7431.00
	14. Ներքին քրացանց											
14.1	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d=50 հողի մեջ	մ	35.0	6.9	242.97	0	0	0	0	0	35.00	242.97
14.2	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d=50 պատերով (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	30.0	6.9	208.26	0	0	0	0	0	30.00	208.26

14.3	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d-20 (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	15.0	4.0	60.37	0	0	0	0	15.00	60.37
14.4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d-15 (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	20.0	3.1	62.40	0	0	0	0	20.00	62.40
14.5	Զրաչափ D = 32մմ	հատ	1.0	4.7	4.68	1	5	0	0	0.00	0.00
14.6	Ֆիտր D = 32մմ	հատ	1.0	14.0	14.04	1	14	0	0	0.00	0.00
14.7	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	կ-տ	5.0	46.8	234.00	1	47	0	0	4.00	187.20
14.8	Փական d-15մմ	հատ	9.0	3.3	29.95	0	0	0	0	9.00	29.95
14.9	Փական d-20մմ	հատ	2.0	4.4	8.74	0	0	0	0	2.00	8.74
14.10	Փական d-50 մմ	հատ	3.0	32.8	98.28	0	0	0	0	3.00	98.28
14.11	Հորեխային փականի տեղադրում մետաղալալատե 620x850x250 չափերի արկով և կաշեկող խողովակով d-50մմ	կ-տ	6.0	132.3	793.80	0.00	0.00	0	0	6.00	793.80
14.12	Ավազե շերտ խողովակի տակ	խմ	2.0	8.6	17.20	0	0	0	0	2.00	17.20
14.13	2-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքի գործիքներով	խմ	20.0	5.0	100.00	0	0	0	0	20.00	100.00
14.14	Խրամուղու հեղիցք	խմ	16.0	3.0	48.00	0	0	0	0	16.00	48.00
14.15	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խմ	4.0	3.8	15.20	0	0	0	0	4.00	15.20
14.16	Զրի դիտահոր d-1200մմ - 1 հատ	խմ	1.6	99.5	159.20	0	0	0	0	1.60	159.20
14.17	Թուջե մտոց ե/բ սալով d-700 մմ	հատ	1.0	98.0	98.00	0	0	0	0	1.00	98.00
14.18	Մետաղական աստիճանի արժեք	տ	0.03	740.00	22.20	0	0	0	0	0.03	22.20
14.19	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	100.0	0.2	20.80	0	0	0	0	100.00	20.80
14.20	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0	20.8	20.80	0	0	0	0	1.00	20.80
	Ընդամենը 14				2258.89		65.52		0.00		2193.37
15.1	15. Ներքին կոյուղու ցանց										
15.2	Կոյուղու արվիթիլենային խողովակներ d-150 հողի մեջ	մ	12.0	5.4	64.90	0	0	0	0	12.00	64.90
15.3	Կոյուղու արվիթիլենային խողովակներ d-100 պատերով	մ	55.0	6.7	366.65	0	0	0	0	55.00	366.65
15.4	Կոյուղու արվիթիլենային խողովակներ d-50	մ	22.0	4.4	96.32	0	0	0	0	22.00	96.32
15.5	Լվացարան կերամիկական	կ-տ	6.0	46.8	280.80	2.0	93.60	0.0	0.00	4.00	187.20
15.6	Զուգարանակոնք կերամիկական	կ-տ	4.0	62.4	249.60	0	0	0	0	4.00	249.60
15.7	Հոսակների տեղադրում d-100	կ-տ	4.0	23.0	91.94	0	0	0	0	4.00	91.94
15.8	Միացում կոյուղագծին 100x150	տեղ	3.0	31.2	93.60	0	0	0	0	3.00	93.60
15.9	Ավազի շերտ խողովակի տակ H-0 1մ	խմ	1.0	8.6	8.60	0	0	0	0	1.00	8.60

9	2-րդ կարգի գրունտի քանրում ձեռքի գործիքներով	խմ	16.0	5.0	80.00	0	0	0	0	0	16.00	80.00
10	խրամուղու հետիցք	խմ	13.0	3.0	39.00	0	0	0	0	0	13.00	39.00
11	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խմ	3.0	3.8	11.40	0	0	0	0	0	3.00	11.40
12	Ցանցի փորձարկում	մ	77.0	0.2	16.17	0	0	0	0	0	77.00	16.17
13	Կոյուղու դիտահոր ժ-1000մ - 3 հատ	խմ	3.0	99.5	298.50	0	0	0	0	0	3.00	298.50
14	Թուրք նաոց ե/բ սայով ժ-700 մմ	հատ	1.0	98.0	98.00	0	0	0	0	0	1.00	98.00
15	Մետաղական աստիճանի արժեք	տ	0.03	740.00	22.20	0	0	0	0	0	0.03	22.20
16	Օռնկ ժ-50մմ	հատ	4.0	1.0	4.16	0	0	0	0	0	4.00	4.16
17	Օռնկ ժ-100մմ	հատ	1.0	1.7	1.66	0	0	0	0	0	1.00	1.66
18	Եռաբաշխիկ ժ-50մմ	հատ	5.0	1.8	8.84	0	0	0	0	0	5.00	8.84
19	Եռաբաշխիկ 100x50	հատ	3.0	2.4	7.33	0	0	0	0	0	3.00	7.33
20	Եռաբաշխիկ 50x100	հատ	2.0	2.2	4.47	0	0	0	0	0	2.00	4.47
21	Ստուգիչ (Ունկիզիա) ժ-100	կ-տ	4.0	4.4	17.47	0	0	0	0	0	4.00	17.47
22	Եռաբաշխիկ ժ-100մմ	հատ	3.0	2.4	7.24	0	0	0	0	0	3.00	7.24
23	Թեքում ժ-100 α-1350°	հատ	14.0	1.7	23.73	0	0	0	0	0	14.00	23.73
	Ընդամենը 15				1892.59		93.60		0.00			1798.99
5.1	16. Օդափոխություն											
5.2	Կանալային բլոկ PEFY-P140VMN-E L=2200մ³/ժ Qտ=14կվտ, Qu=24կվտ H-150պա Mitsubishi Electric	հատ	2.0	3535.0	7070.00	0	0	0	0	0	2.00	7070.00
5.3	Դրսի բլոկ PURY-EP200YJM-A N=5,0 կվտ	հատ	2.0	1760.4	3520.82	0	0	0	0	0	2.00	3520.82
5.4	Կ/խ առանցքային օդամուղ 914-46 N=3.2 Էլ 2արժիչ 4A71A6 L=2200մ³/ժ, ո1000 պտ/ր N=0.37կվտ H=300պա	հատ	2.0	436.0	871.94	0	0	0	0	0	2.00	871.94
5.5	Առանցքային օդամուղ L=60մ³/ժ, N=0.15կվտ	հատ	3.0	30.7	91.98	0	0	0	0	0	3.00	91.98
5.6	Կարգավորող ճաղավանդակ 600x200	հատ	4.0	13.3	53.28	0	0	0	0	0	4.00	53.28
5.7	Արտածման ճաղավանդակ 400x200	հատ	5.0	11.4	57.20	0	0	0	0	0	5.00	57.20
5.8	Արտածման ճաղավանդակ 600x200	հատ	4.0	13.3	53.28	0	0	0	0	0	4.00	53.28
5.9	Արտածման դեկորատիվ ճաղավանդակ 2300x200	հատ	4.0	68.1	272.40	0	0	0	0	0	4.00	272.40
6.0	Արտածման ճաղավանդակ ձվ ժ-100մմ	հատ	4.0	2.5	9.92	0	0	0	0	0	4.00	9.92

Սետադական ցանց օդի ներածման համար 200x500(h)	հատ	2.0	3.4	6.84	0	0	0	0	2.00	6.84
Օդափոխության պլաստմասն խողովակի տեղադրում 5-100 մմ ա/հանգույցներից և պահեստներից օդի հեռացման համար	մ	80.0	4.5	358.40	0	0	0	0	80.00	358.40
Օդատար ցիմկապատ պողպատից n=0.6մ	քմ	140.0	8.8	1237.60	0	0	140	1238	280.00	2475.20
Օդատարների ամրացում	կգ	15.0	1.5	23.10	0	0	85	131	100.00	154.00
խողովակների ջերմամեկուսացում ֆուգ. հանքային բամբակով n=50.0մմ Աշխ 8.37*0.05	քմ	35.0	3.1	107.10	0	0	195	597	230.00	703.80
Ջեռակալարման վահանակ Mitsubishi Electric PZ-600R-E	հատ	2.0	0.0	0.00	0	0	0	0	2.00	0.00
Սալուխ պղնձե ջղերով 2x0,75մմ	մ	40.0	1.3	50.80	0	0	0	0	40.00	50.80
ճկուն խողովակ 16մմ	մ	40.0	0.3	10.40	0	0	0	0	40.00	10.40
գալարածող/StudM8	հատ	4.0	3.1	12.28	0	0	0	0	4.00	12.28
Ռեկե 220Վ	հատ	2.0	10.1	20.28	0	0	0	0	2.00	20.28
Տրանսֆորմատոր Sistemair TRAF0 15/D	հատ	3.0	55.4	166.14	0	0	0	0	3.00	166.14
Օդ-ջերմային վարագույր mini PM2 Sistemair 207x806x131 L=200մ ³ /ժ	հատ	1.0	1225.5	1225.45	0	0	0	0	1.00	1225.45
Ընդամենը 16				15219.21		0.00		1965.20		17184.41
17. Ջեռուցում										
Այլումինե ռադիատոր 3-500	սեկց	375.0	7.6	2835.00	9	68	0	0	366.00	2766.96
Սետադալատե խողովակներ d-16/12	մ	115.0	1.9	217.35	0	0	0	0	115.00	217.35
Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-15մմ	մ	140.0	2.2	313.60	0	0	0	0	140.00	313.60
Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-20մմ ամրացնելով	մ	160.0	2.2	358.40	0	0	0	0	160.00	358.40
Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-25մմ	մ	75.0	2.4	176.25	0	0	0	0	75.00	176.25
Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-32մմ	մ	20.0	2.9	58.80	0	0	0	0	20.00	58.80
Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-40մմ	մ	30.0	4.7	141.30	0	0	0	0	30.00	141.30
Փական կարգավորող վերևի	հատ	58.0	2.4	140.94	15	36	0	0	43.00	104.49
Փական կարգավորող ներքևի	հատ	58.0	2.4	140.94	15	36	0	0	43.00	104.49
Օդահանման փական d-15	հատ	58.0	2.4	140.94	15	36	0	0	43.00	104.49
Դատարկման փական d-15	հատ	2.0	2.4	4.86	0	0	0	0	2.00	4.86
Ջեռուցիչի իրացն	հաւտ	232.0	1.2	273.76	189	223	0	0	43.00	50.74
Ջեռուցիչի կախիչ	հատ	232.0	3.7	849.12	146	534	0	0	86.00	314.76

17.14	խողովակապատուկ շտտուցեր	հատ	238.0	1.6	380.80	66	106	0	0	172.00	275.20
17.15	Փական ժ-40	հատ	2.0	5.1	10.14	0	0	0	0	2.00	10.14
17.16	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆուլգապատ հանքային բամբակով 50,0մմ	քմ	20.0	3.1	61.40	0	0	0	0	20.00	61.40
17.17	Ֆիտինգներ	հատ	180.0	4.9	886.37	0	0	0	0	180.00	886.37
17.18	Համակարգի փորձարկում, լվացում	մ	540.0	0.4	194.40	0	0	0	0	540.00	194.40
	Ընդամենը 17				7184.36		1040.37		0.00		6143.99
	18. կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս										
18.1	կոնդենսացիոն կաթսա ALKON Q=66.5կվտ, Q _g =70կվտ, N=0.5կվտ	հատ	1.0	1920.7	1920.67	0	0	0	0	1.00	1920.67
18.2	Պոմպ BP3-0HP1T N=1.5կվտ, n=1550պտ/ր	հատ	2.0	223.9	447.80	0	0	0	0	2.00	447.80
18.3	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=24լ VE1"	հատ	1.0	41.3	41.25	0	0	0	0	1.00	41.25
18.4	Հիդրավիկ սլակ SPD 80/250	հատ	1.0	159.1	159.07	0	0	0	0	1.00	159.07
18.5	Ծխնելույզ չժանգոտվող պողպատից Փ100 H=2000մ - 1 հատ	տ	1.0	26.1	26.05	0	0	0	0	1.00	26.05
18.6	Ծխատար չժանգոտվող պողպատից Փ100 H=2000մ - 1 հատ	հատ	1.0	26.1	26.05	0	0	0	0	1.00	26.05
18.7	Արմունկ Փ100	հատ	2.0	11.2	22.40	0	0	0	0	2.00	22.40
18.8	Մանոմետրի տեղադրում եռաքայլ փականով 0=6 bar 1/4"	հատ	4.0	11.3	45.04	0	0	0	0	4.00	45.04
18.9	Ջերմաչափի տեղադրում 0=120C1/2"	հատ	3.0	6.9	20.73	0	0	0	0	3.00	20.73
18.10	Անվտանգության փական 1/2"x6bar	հատ	1.0	3.9	3.90	0	0	0	0	1.00	3.90
18.11	Ռեկե ջրի իոսքի (1") JONSON CONTROL S-USA	հատ	1.0	15.4	15.44	0	0	0	0	1.00	15.44
18.12	Գնդիկային փական 1/2"	հատ	3.0	3.9	11.70	0	0	0	0	3.00	11.70
18.13	Գնդիկային փական 40	հատ	3.0	5.4	16.26	0	0	0	0	3.00	16.26
18.14	Փողարկիչ ծորակ 1/2"	հատ	3.0	3.9	11.70	0	0	0	0	3.00	11.70
18.15	Պոմպի միացում 2"x11/4"	հատ	4.0	15.4	61.76	0	0	0	0	4.00	61.76
18.16	Փական butterfly VF255T DN50	հատ	2.0	8.5	17.00	0	0	0	0	2.00	17.00
18.17	Կցաշուրք ժ-40մմ	հատ	4.0	2.4	9.44	0	0	0	0	4.00	9.44
18.18	Ավտոմատ օդի բողբոլիչ ժ-20մմ	հատ	3.0	4.0	12.03	0	0	0	0	3.00	12.03
18.19	Չափիչ ժ-40մմ	հատ	2.0	6.5	12.96	0	0	0	0	2.00	12.96
18.20	Հետադարձ բրոնզե փական մետաղական նստատեղով ժ-25մմ	հատ	1.0	5.8	5.78	0	0	0	0	1.00	5.78
18.21	Հետադարձ բրոնզե փական մետաղական նստատեղով ժ-40մմ	հատ	3.0	7.3	21.96	0	0	0	0	3.00	21.96

18.22	Պողպատե խողովակ Ø40ն	մ	8.0	4.6	36.88	0	0	0	0	8.00	36.88
18.23	Պողպատե խողովակ Ø25ն	մ	5.0	3.2	15.95	0	0	0	0	5.00	15.95
18.24	Պողպատե խողովակ Ø20ն	մ	3.0	2.7	7.98	0	0	0	0	3.00	7.98
18.25	Սնկուսացում փրփրապոլիէթիլենով	քմ	6.0	2.4	14.46	0	0	0	0	6.00	14.46
18.26	խողովակների լարապատում հակակրողոցիոն ներկով	քմ	2.5	3.9	9.73	0	0	0	0	2.50	9.73
18.27	Մետաղական կոնստրուկցիա	կց	5.0	1.7	8.30	0	0	0	0	5.00	8.30
18.28	Համակարգի փորձարկում, լվացում	մ	16.0	0.4	5.76	0	0	0	0	16.00	5.76
	Ընդամենը 18				3008.05		0.00				3008.05
19. Ներքին էլեկտրամատակարարում											
19.1	Պահեստի ավտոմատ սխառն սարք /ABP/-100Ա	հատ	1.0	1756.6	1756.60	0	0	0	0	1.00	1756.60
19.2	Հաշվիչ եռաֆազ-բազմառականային – 380վ, 5Ա	հատ	2.0	104.6	209.20	1	105	0	0	1.00	104.60
19.3	Հոսանքի տրանսֆորմատոր-300/5Ա	հատ	6.0	20.4	122.40	3	61	0	0	3.00	61.20
19.4	Բաշխիչ վահան -1950 x950 x250	հատ	1.0	1228.0	1228.00	0	0	0	0	1.00	1228.00
19.5	Վահանի 36 մոդուլի համար /արևմտաարևելքով/	հատ	2.0	27.1	54.20	2	54	0	0	0.00	0.00
19.6	Վահան 24 մոդուլի համար /արևմտաարևելքով/	հատ	5.0	22.3	111.50	0	0	0	0	5.00	111.50
19.7	Վահան 12 մոդուլի համար /արևմտաարևելքով/	հատ	3.0	17.9	53.70	0	0	0	0	3.00	53.70
19.8	Կոնտակտոր միաբևեռ – 25Ա	հատ	6.0	8.5	51.29	6	51	0	0	0.00	0.00
19.9	Կոնտակտոր եռաբևեռ – 25Ա	հատ	3.0	25.9	77.69	1	26	0	0	2.00	51.79
19.10	Կոճակ մոդուլային / «ուրեկ» - «СТОИ»/	հատ	9.0	12.3	110.70	7	86	0	0	2.00	24.60
19.11	Արևի իջեցնող տրանսֆորմատորով – 220/36վ	հատ	1.0	24.8	24.80	1	25	0	0	0.00	0.00
19.12	Անջատիչ- բաժանիչ-եռաբևեռ 63Ա	հատ	6.0	19.9	119.16	0	0	0	0	6.00	119.16
19.13	Անջատիչ- բաժանիչ 100Ա	հատ	1.0	25.5	25.51	0	0	0	0	1.00	25.51
19.14	Անջատիչ- բաժանիչ - եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.0	19.9	19.86	0	0	0	0	1.00	19.86
19.15	Անջատիչ-բաժանիչ 80Ա	հատ	1.0	22.4	22.36	0	0	0	0	1.00	22.36
19.16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -63Ա	հատ	6.0	7.5	45.00	0	0	0	0	6.00	45.00
19.17	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -50Ա	հատ	9.0	7.5	67.50	1	8	0	0	8.00	60.00
19.18	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -40Ա	հատ	4.0	6.5	25.80	1	6	0	0	3.00	19.35
19.19	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -25Ա	հատ	11.0	5.7	62.15	0	0	0	0	11.00	62.15
19.20	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -20Ա	հատ	8.0	6.5	51.60	2	13	0	0	6.00	38.70
19.21	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ -25Ա	հատ	23.0	2.2	51.52	2	4	0	0	21.00	47.04
19.22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ -20Ա	հատ	34.0	2.2	76.16	0	0	0	0	34.00	76.16
19.23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ -6Ա	հատ	1.0	2.5	2.50	0	0	0	0	1.00	2.50
19.24	Անկախ խցիչ	հատ	1.0	22.7	22.70	0	0	0	0	1.00	22.70

19.25	Անկախ խցիչի կոնտակտ	հատ	1.0	12.0	11.98	0	0	0	0	1.00	11.98
19.26	Լուսատու՝ առաստաղ - 2x36վտ յումինեց.լամպերով /պաշտպանված/	հատ	4.0	13.4	53.44	1	13	0	0	3.00	40.08
19.27	Լուսատու՝ - 2x18վտ յումինեց.լամպերով	հատ	23.0	11.3	258.98	6	68	0	0	17.00	191.42
19.28	Լուսատու՝ առաստաղ - 4x18վտ յումինեց.լամպերով	հատ	132.0	23.3	3070.32	0	0	0	0	132.00	3070.32
19.29	Լուսատու՝ պատի - 2x18վտ յումինեց.լամպերով	հատ	82.0	11.3	923.32	82	923	0	0	0.00	0.00
19.30	Լուսատու՝ պատի - 1x100վտ շիկ.լամպով/պաշտպանված/ վերելակի պատերի	հատ	7.0	8.9	62.16	0	0	0	0	7.00	62.16
19.31	Լուսատու՝ առաստաղ - 1x75վտ մետ.հայրգ.լամպով բառի	հատ	4.0	29.1	116.56	0	0	0	0	4.00	116.56
19.32	Լուսատու՝ առաստաղ - 1x75վտ մետ.հայրգ.լամպով /պաշտպ. - ներսարքվող/ սահնագույնների և սուտքի առաստաղի	հատ	14.0	29.1	407.96	0	0	0	0	14.00	407.96
19.33	Լուսատու՝ առաստաղ - 1x100վտ մետ.հայրգ.լամպով /պաշտպ./	հատ	7.0	29.1	203.98	0	0	0	0	7.00	203.98
19.34	Լուսատու՝ - 1x18վտ լյում.լամպով, ներսարքված մարտկոցով	հատ	36.0	24.6	886.32	6	148	0	0	30.00	738.60
19.35	Լուսատու՝ ՆԼՔր ցույց տվող - 8վտ հզ. /LED/, ներսարքված մարտկոցով	հատ	12.0	7.8	93.60	1	8	0	0	11.00	85.80
19.36	Լուսատու՝ - 1x100վտ շիկ.լամպով /պաշտպ. - բացօդյա/	հատ	5.0	18.6	93.08	0	0	0	0	5.00	93.08
19.37	Լամպ՝ լյումինեսցենտային - 18վտ; 220վ	հատ	774.0	0.7	572.76	744	551	0	0	30.00	22.20
19.38	Լամպ՝ լյումինեսցենտային - 36վտ; 220վ	հատ	8.0	1.1	8.40	2	2	0	0	6.00	6.30
19.39	Լամպ՝ շիկացման - 100վտ; 220վ	հատ	12.0	0.3	3.86	12	4	0	0	0.00	0.00
19.40	Լամպ՝ մետ.հայրգ. - 75վտ; 220վ	հատ	18.0	8.5	152.14	18	152	0	0	0.00	0.00
19.41	Լամպ՝ մետ.հայրգ. - 100վտ; 220վ	հատ	7.0	11.7	81.56	3	35	0	0	4.00	46.61
19.42	Վարդակ՝ երկբևեռ հողանցիչով/կիակ հաղորդաձևի/	հատ	136.0	4.4	598.40	0	0	0	0	136.00	598.40
19.43	Վարդակ՝ երկբևեռ հողանցիչով/հատակի տուփի մեջ տեղադրվող/	հատ	18.0	3.5	63.00	0	0	0	0	18.00	63.00
19.44	Հատակի մեջ տեղադրվող տուփ՝ 2 երկբևեռ հողանցիչով վարդակների համար	հատ	9.0	48.4	435.60	6	290	0	0	3.00	145.20
19.45	Անջատիչ՝ մեկստեղծամյով	հատ	15.0	2.3	34.50	1	2	0	0	14.00	32.20
19.46	Անջատիչ՝ երկստեղծամյով	հատ	17.0	3.0	51.00	8	24	0	0	9.00	27.00

19.47	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով	հատ	10.0	2.6	26.00	0	0	0	0	10.00	26.00
19.48	Տուփ՝ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար/փակ հարդրողագծի/	հատ	180.0	1.6	288.00	0	0	0	0	180.00	288.00
19.49	Տուփ՝ ճյուղավորիչ	հատ	120.0	1.3	156.00	0	0	0	0	120.00	156.00
19.50	Հաղորդալար՝ պղնձ - 1x1.5 մմ ²	մ	950.0	0.2	209.00	0	0	0	0	950.00	209.00
19.51	Հաղորդալար՝ պղնձ - 1x2.5 մմ ²	մ	12450.0	0.4	4731.00	0	0	0	0	12450.00	4731.00
19.52	Հաղորդալար՝ պղնձ - 1x4 մմ ²	մ	2700.0	0.6	1728.00	0	0	0	0	2700.00	1728.00
19.53	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 3x2.5 մմ ²	մ	37.0	1.6	57.72	0	0	0	0	37.00	57.72
19.54	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 3x6 մմ ²	մ	30.0	3.0	90.90	0	0	0	0	30.00	90.90
19.55	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 5x2.5 մմ ²	մ	41.0	2.4	98.40	0	0	0	0	41.00	98.40
19.56	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 5x4 մմ ²	մ	11.0	3.6	40.11	0	0	0	0	11.00	40.11
19.57	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 5x6 մմ ²	մ	44.0	5.2	226.60	0	0	0	0	44.00	226.60
19.58	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 5x10 մմ ²	մ	165.0	7.3	1204.50	0	0	0	0	165.00	1204.50
19.59	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 5x16 մմ ²	մ	115.0	12.1	1391.50	0	0	0	0	115.00	1391.50
19.60	Մալուխ՝ պղնձ քղերով - 5x25 մմ ²	մ	5.0	17.4	87.00	0	0	0	0	5.00	87.00
19.61	Նկախողովակ PVC փ16	մ	314.0	0.2	75.36	0	0	0	0	314.00	75.36
19.62	Նկախողովակ PVC փ20	մ	5050.0	0.3	1262.50	0	0	0	0	5050.00	1262.50
19.63	Նկախողովակ PVC փ25	մ	180.0	0.4	63.00	0	0	0	0	180.00	63.00
19.64	Նկախողովակ PVC փ50	մ	15.0	0.9	13.50	0	0	0	0	15.00	13.50
19.65	Մալուխատար մետաղական պերֆիրացված 200x50	մ	60.0	11.5	690.00	0	0	0	0	60.00	690.00
19.66	Մալուխատար մետաղական պերֆիրացված 100x50	մ	50.0	10.0	500.00	0	0	0	0	50.00	500.00
	Հողանցում				0.00						
19.67	Դողպատ շերտավոր - 4 x25	մ	15.0	1.3	19.50	0	0	0	0	15.00	19.50
19.68	Դողպատ շերտավոր - 4 x40	մ	20.0	1.5	30.00	0	0	0	0	20.00	30.00
19.69	Դողպատ անկյունային - 5 x50 x 50, L=2.5մ	հատ	5.0	8.5	42.50	0	0	0	0	5.00	42.50
19.70	Գրունտի քանրում	խմ	6.0	5.0	30.00	0	0	0	0	6.00	30.00
19.71	Գրունտի հեղիցք տոփամունով	խմ	6.0	3.0	18.00	0	0	0	0	6.00	18.00
	Ընդամենը 19				25653.91		2659.49		0.00		22994.42
	20. վերելակի ձեռք բերում և մոնտաժ										
20.1	Մարդատար վերելակ 630 կգ 4 կանգարի		1.0	17120.1	17120.10	0	0	0	0	1.00	17120.10
	Ընդամենը 20				17120.10		0.00		0.00		17120.10
	22 Հակահրդեհային և պահպանության ահագանգման համակարգեր										
22.1	Կենտրոնական հասցեային եսկան դեկավարման վահանակ 500 գուտու համար RUBEZH 20P	հատ	1	259.55	259.55	0	0	0	0	1.00	259.55

2.2	Ինտերֆեյսի պաշտպանիչ մեկուսիչ մոդուլ ИЗ-1	հատ	3	9.9	29.7	0	0	0	0.00	3.00	29.70
2.3	Անվազնագրան իսամպարք Ритм "Контакт GSM-9"Н SMA	հատ	1	164.3	164.3	0	0	0	0.00	1.00	164.30
2.4	Ինտերֆեյսային ռեկային մոդուլ 2 ելքով PM-2	հատ	3	23.8	71.4	0	0	0	0.00	3.00	71.40
2.5	Հասցեամարման սարք RUBEZH AM4	հատ	3	41.92	125.76	0	0	0	0.00	3.00	125.76
2.6	Հրդեհի ծխային տվիչ RUBEZH IP 212-64	հատ	35	15.3	535.5	0	0	0	0.00	35.00	535.50
2.7	Չեռքի տվիչ RUBEZH ИПР 513-11	հատ	8	14.73	117.84	0	0	0	0.00	8.00	117.84
2.8	Վթարային լուսատու /EXIT OPOP	հատ	18	5.7	102.6	18	103	0	0.00	0.00	0.00
2.9	Շչակ EDS IS 210	հատ	3	9.06	27.18	0	0	0	0.00	3.00	27.18
2.10	Շչակ SL 902	հատ	1	28.33	28.33	0	0	0	0.00	1.00	28.33
2.11	Ապակու կորսման և շարժման տվիչ Patrol 801	հատ	18	19.26	346.68	0	0	0	0.00	18.00	346.68
2.12	Մագնիսական տվիչ LK 154	հատ	74	3.4	251.6	25	85	0	0.00	49.00	166.60
2.13	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ 3.5 Ա	հատ	3	33.99	101.97	0	0	0	0.00	3.00	101.97
2.14	Մարտկոց 12վ 9Ա	հատ	6	10.2	61.2	0	0	0	0.00	6.00	61.20
2.15	Բաժանարար տուփ	հատ	6	4.53	27.18	0	0	0	0.00	6.00	27.18
2.16	Ստեղծագործար JSB -KTMn -11	հատ	1	10.2	10.2	0	0	0	0.00	1.00	10.20
2.17	Էլ բանալի դեկավարման	հատ	5	1.13	5.65	0	0	0	0.00	5.00	5.65
2.18	Հարդրայար էլեկտրական 2*2*0.8 J-Y(ST)Y LG	մետր	650	0.63	409.5	0	0	0	0.00	650.00	409.50
2.19	Հարդրայար էլեկտրական 2*0.5	մետր	360	0.25	90	0	0	0	0.00	360.00	90.00
2.20	Հարդրայար էլեկտրական 4*0.25	մետր	515	0.34	175.1	0	0	0	0.00	515.00	175.10
2.21	Ընդամենը 22				2941.24		187.60		0.00		2753.64
3.1	23.Բակային ջրամատակարարման ցանց 4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում երակատուրով 0.5խմ տարող. բարձեղով ա/մ	խմ	18.0	1.10	19.8	0	0	0	0.00	18.00	19.80
3.2	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում երակատուրով 0.5խմ տարող. բարձեղով ա/մ	խմ	15.0	1.30	19.5	0	0	0	0.00	15.00	19.50
3.3	Հողի տեղափոխում L=15կմ բաժինակայություն	խմ	25.5	2.8	71.4	0	0	0	0.00	25.50	71.40
3.4	Դետիցք գրունտով	խմ	21.8	1.5	32.7	0	0	0	0.00	21.80	32.70

23.5	Նախապատրաստական շերտ ավազից H-10.0սմ	խմ	2.8	4.5	12.6	0	0	0	0.00	2.80	12.60
23.6	Հետվիցք ավազից վերևի շերտ H-30.0սմ	խմ	8.4	4.5	37.8	0	0	0	0.00	8.40	37.80
23.7	Պոլիթիլենե խողովակ d=63x3.1նմ փորձարկումով	մ	40.0	6.8	272	0	0	0	0.00	40.00	272.00
23.8	Հավաիրդեհային հիդրանտ Փ125	հատ	1.0	225.5	225.5	0	0	0	0.00	1.00	225.50
23.9	Սողնակի մոնտաժում, D-50նմ	հատ	1.0	41.7	41.704	0	0	0	0.00	1.00	41.70
23.10	Կցաշուրքերի մոնտաժում, Dy50	հատ	2.0	13.5	27.04	0	0	0	0.00	2.00	27.04
23.11	Հրաչափ D=32նմ	հատ	1.0	83.2	83.2	0	0	0	0.00	1.00	83.20
23.12	Ֆիլտր D=32նմ	հատ	1.0	14.0	14.04	0	0	0	0.00	1.00	14.04
23.13	Հրամատակարարման դիտահոր D=1.2ն, 1 հատ	խմ	7.6	99.5	756.2	0	0	0	0.00	7.60	756.20
23.14	Թուջե մտոց d-700նմ	հատ	1.0	98.0	98	0	0	0	0.00	1.00	98.00
23.15	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ	0.03	680.0	20.4	0	0	0	0.00	0.03	20.40
23.16	4.0 սմ հաստ. բողարկված բիտումով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ	10.0	1.5	14.6	0	0	0	0.00	10.00	14.60
23.17	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ	2.0	13.3	26.6	0	0	0	0.00	2.00	26.60
23.18	Ասֆալտե ծածկ 5 սմ հաստ.	քմ	10.0	5.0	50	0	0	0	0.00	10.00	50.00
23.19	Հրազդի լվացում	մ	19.0	0.2	3.8	0	0	0	0.00	19.00	3.80
23.20	Հրազդի միացում գործող ջրազդին 50x300	տեղ	1.0	31.2	31.2	0	0	0	0.00	1.00	31.20
	Ընդամենը 23				1858.08		0.00		0.00		1858.08
24.1	24.Բակային կոյուղու ցանց 5սմ հաստության ա/բ ծածկույթի քանդում	խմ	9.7	2.51	24.31402	0	0	0	0.00	9.70	24.31
24.2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էրակավադրով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ	250.0	1.10	275	0	0	0	0.00	250.00	275.00
24.3	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էրակավադրով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ	240.0	1.30	312	0	0	0	0.00	240.00	312.00
24.4	Հողի տեղափոխում L=15կմ քափոնակույտ	խմ	380.0	2.80	1064	0	0	0	0.00	380.00	1064.00
24.5	Հետվիցք գրունտով	խմ	280.0	1.50	420	0	0	0	0.00	280.00	420.00
24.6	Նախապատրաստական շերտ ավազից H-10.0սմ	խմ	18.0	4.50	81	0	0	0	0.00	18.00	81.00
24.7	Հետվիցք ավազից վերևի շերտ H50.0սմ	խմ	89.0	4.50	400.5	0	0	0	0.00	89.00	400.50

5.8	Կոյուղու ծախսերի պատճեններ 2000-2006	մ	175.0	6.26	1094.94	3.8	24	0.00	0.00	171.20	107 1.16
5.9	Կոյուղու դիտարկում 0-1500մ, 7 հատ ինքնուրույն և մետաղական մասերով	խմ	65.58	99.50	6524.7125	0	0	0	0.00	65.58	652 1.71
5.10	Թուղթի մուտք 0-700մ	հատ	5.0	120.00	600	0	0	0	0.00	5.00	60 0.00
5.11	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ	0.96	680.00	652.8	0	0	0	0.00	0.96	65 2.80
5.12	4.0 մ հաստ, թողարկված բիտումով խնդիր հախալատարատական շերտ	քմ	190.0	1.46	277.4	0	0	160.00	233.60	350.00	51 1.00
5.13	Նախապատրաստական շերտ խնդիր 20.0մ	խմ	38.8	13.30	516.04	0	0	32.00	425.60	70.80	94 1.64
5.14	Ասֆալտե ծածկ 5 մ հաստ.	քմ	190.0	5.00	950	0	0	160.00	800.00	350.00	175 0.00
5.15	Զրագծի միացում գործող կոյուղագծին 200x400	տեղ	1.0	30.20	30.2	0	0	0	0.00	1.00	3 0.20
5.16	Ցանցի փորձարկում	մ	175.0	0.20	35	3.8	1	0.00	0.00	171.20	3 4.24
	Ընդամենը 24				13257.91		24.54		1459.20		1469 2.57
5.17	25.Արտաքին էլ. մուտք										
5.18	Արտաքին էլեկտրամատակարարման գծի անցկացում	հլմ	1.00	863.12	863.12	0	0	0.00	0.00	1.00	8 3.12
5.19	Ընդամենը 25				863.12		0.00		0.00		8 3.12
5.20	26.Արտաքին գազատար										
5.21	Ասֆալտի շերտի քանրում	100մ ³	0.033	620.55	20.47815	0	0	0	0.00	0.033	2 0.48
5.22	Խճաքարի շերտի քանրում	100մ ³	0.066	108.15	7.1379	0	0	0	0.00	0.066	7.14
5.23	Խճի նստաշերտի ստեղծում 16սմ հաստությամբ	100մ ²	0.41	208.95	85.6695	0	0	0	0.00	0.41	8 5.67
5.24	Ասֆալտ մանրահատիկ	100մ ²	0.41	514.50	210.945	0	0	0	0.00	0.41	2 0.95
5.25	Խրամուղու քանրում III կարգի գրունտներում էրեկավատորով	մ ³	20.00	0.75	15	0	0	0	0.00	20.00	1 5.00
5.26	Խրամուղու քանրում IV կարգի գրունտներում էրեկավատորով	մ ³	8.00	0.96	7.68	0	0	0	0.00	8.00	7.68
5.27	Խրամուղու քանրում VI կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	4.00	32.62	130.48	0	0	0	0.00	4.00	1 30.48
5.28	Խրամուղու քանրում VII կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ ³	2.00	41.27	82.54	0	0	0	0.00	2.00	82.54
5.29	Ավազի բարձրում էրեկավատորով ինքնուրույն	մ ³	6.00	0.71	4.26	0	0	0	0.00	6.00	4.26
5.30	Տեղափոխում 15 կմ	տն	12.00	4.99	59.88	0	0	0	0.00	12.00	59.88
5.31	Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում 0.2մ ձեռքով	մ ³	11.30	6.06	68.478	0	0	0	0.00	11.30	68.48
5.32	Խրամուղու ետիցք բարձրացում	մ ³	21.00	2.52	52.92	0	0	0	0.00	21.00	52.92

3	Ավերբոյ գյուղանի հարթեցում տեղում ձևերով	մ ³	12.00	2.11	25.32	0	0	0	0.00	12.00	25.32
4	Հիպոգամապոլ միացություն . պոլիէթիլեն - պոլիպատեն	հատ	2.00	63.00	126	0	0	0	0.00	2.00	126.00
5	Պէ խողովակի տեղադրում խրամուղում	գմ	40.00	7.35	294	0	0	0	0.00	40.00	294.00
6	Պէ խողովակի մեխանիկական կտրում	հատ	7.00	0.38	2.66	0	0	0	0.00	7.00	2.66
7	Պէ խողովակի ծալքերի ուղղում	հատ	7.00	0.97	6.79	0	0	0	0.00	7.00	6.79
8	Պէ խողովակի կցվածքային գոյում	հատ	4.00	3.06	12.24	0	0	0	0.00	4.00	12.24
9	Պէ խողովակի կտրույլային գոյում	հատ	2.00	30.77	61.54	0	0	0	0.00	2.00	61.54
20	Գազատարի կտրում միացման համար	հատ	1.00	6.69	6.69	0	0	0	0.00	1.00	6.69
21	Խցափակիչի տեղադրում /մետաղական թիթեղ 3մմ/	կգ	0.50	2.00	1	0	0	0	0.00	0.50	1.00
22	Պրնձե լարի տեղադրում 2.5մմ	մ	40.00	0.59	23.6	0	0	0	0.00	40.00	23.60
23	Բացահատիչ ժապավենի փռում	մ	40.00	0.21	8.4	0	0	0	0.00	40.00	8.40
24	Ստուգիչ խողովակի տեղադրում	հատ	1.00	12.97	12.97	0	0	0	0.00	1.00	12.97
25	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում	մ	20.00	5.25	105	0	0	0	0.00	20.00	105.00
26	Ստորգեղանյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանավորված նաձիկային ժապավենով	մ	20.00	2.10	42	0	0	0	0.00	20.00	42.00
27	Պողպատե պատյանի ծալքերի հերմետիկացում փրփրային լցանքությով	տեղ	2.00	2.52	5.04	0	0	0	0.00	2.00	5.04
28	Պողպատե պատյանի ծալքերի հերմետիկացում բիտումով	տեղ	2.00	33.60	67.2	0	0	0	0.00	2.00	67.20
29	ՈՅ խողովակների փչամաքրում	մ	40.00	0.11	4.4	0	0	0	0.00	40.00	4.40
30	ՈՅ խողովակների փորձարկման համար ճնշման բարձրացում	մ	40.00	0.02	0.8	0	0	0	0.00	40.00	0.80
31	ՈՅ խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում	տեղ	1.00	97.20	97.2	0	0	0	0.00	1.00	97.20
32	Սողակային փականի d=57մմ	հատ	1.00	52.50	52.5	0	0	0	0.00	1.00	52.50
33	Պողպատե վերգեղանյա գազատար խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=57 x3 մմ	մ	18.00	5.25	94.5	0	0	0	0.00	18.00	94.50
34	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	4.50	1.39	6.255	0	0	0	0.00	4.50	6.26
35	Գազատարի փչամաքրում	մ	58.00	0.15	8.7	0	0	0	0.00	58.00	8.70

6.36	Գազի վթարային անջատիչի կապ. անդադրում	հատ	1.00	162.75	0	0	0	0.00	1.00	162.75
6.37	Գազի հաշվիչ հանգույց G-10 և ՀԿ	հատ	1.00	735.00	0	0	0	0.00	1.00	735.00
6.38	Գազի հաշվիչ հանգույցի անդադրում	հատ	1.00	35.70	0	0	0	0.00	1.00	35.70
6.39	Զոդակարերի ռեակտիվ տնօրոգում	հլմ	1.00	15.75	0	0	0	0.00	1.00	15.75
6.40	Տրանսպորտային ծախսեր	հլմ	1.00	73.50	0	0	0	0.00	1.00	73.50
6.41	Ներմիացում գործող գազատարին	հլմ	1.00	73.50	0	0	0	0.00	1.00	73.50
	Ընդամենը 26			2906.47		0.00		0.00		2906.47
	Բաժինների ամփոփագիր									
1	1. Հողային և քանդաման աշխատանքներ									
2	2. Հիմքեր									
3	3. Երբեմնյա շրջանակներ, պլաներ									
4	4. Ծածկ			28406.97		0.00		1390.68		29581.96
5	5. Պատեր			14708.19		8039.30		1049.28		7716.29
6	6. Տանիք			2580.36		0.00		0.00		2580.36
7	7. Սիջնորմներ			34637.86		2915.37		601.34		32323.83
8	8. Հատակներ			6878.84		870.74		0.00		6008.10
9	9. Աստիճաններ			22052.83		359.96		713.97		22406.84
10	10. Բացվածքներ			20444.45		0.00		3872.90		24317.35
11	11. Հարդարման աշխատանքներ			14454.40		41.00		0.00		14413.40
12	12. Եզրամայր			3224.50		0.00		4206.50		7431.00
13	13. Այլ սշխատանքներ			2258.89		65.52		0.00		2193.37
14	14. Ներքին ջրացանց			1892.59		93.60		0.00		1798.99
15	15. Ներքին կոյուղու ցանց			15219.21		0.00		1965.20		17184.41
16	16. Օդափոխություն			7184.36		1040.37		0.00		6143.99
17	17. Ջեռուցում			3008.05		0.00		0.00		3008.05
18	18. Կաթսայատան ջերմամեխանիկական ծախս			25653.91		2659.49		0.00		22994.42
19	19. Ներքին էլեկտրամատակարարում			17120.10		0.00		0.00		17120.10
20	20. Վերելակի ձեռք բերում և մոնտաժ									

Հավելված N 3
21.12.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 գնման պայմանագրի
N 6 Համաձայնագրի

Հավելված թիվ 3

21.12.2015թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 գնման պայմանագրի
թիվ 3 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանի մշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը ոչ ուշ
1	15763760	30.06.2018թ.
2	2617650	30.06.2018թ.
3	1943650	30.06.2018թ.
Ընդամենը՝	20325060	30.06.2018թ.

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ (կետեր՝ 5,6,8,10,11,13)	30.06.2018թ.
2	Օդափոխություն (կետ՝ 16)	30.06.2018թ.
3	Բակային կոյուղու ցանց (կետ՝ 24)	30.06.2018թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը
նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ>>:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011856,
ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար
Ս. Կոչյան
ՀՀ 02565827

Կապալառու

<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ
Հ/Հ 1660000224820100,
ՀՎՀՀ 00801721

Գալստյան
Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված N 4
21.12.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԼ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 գնման պայմանագրի
N 6 Համաձայնագրի

<< Հավելված թիվ 2
21.12.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԼ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 գնման պայմանագրի
թիվ 3 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 08, Խումբ՝ 02, Դաս՝ 02, Ծրագիր՝ 03)

<< դրամ

		Լախատեւում է ֆինանսավորել 2017 թ.' ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
N	Աշխատանքների անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի <<Հրանտ Մաթևոսյան>> մշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ	-	-	25540300	59921400	59921400	59921400	144400800	144400800	144400800	320364530	320364530	320364530	320364530

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով >>

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

<< Կառավարության առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
<< 900011011856,
<< 02565827

Կապալառու

<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ
</< 1660000224820100,
<< 00801721


Աշխատակազմի ղեկավար



Ս.Կրոջյան

Կ.Տ.

[Handwritten signature]



Սյունի

Գալստյան

Կ.Տ.