

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

<<16>> մայիսի 2017թ կնքված N ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-17/02 ծածկագրով գնման պայմանագրի

Ք. Արմավիր

08.05. 2018թ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Փ.Կարապետյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ <<Պատվիրատու>> մի կողմից և <<Սյունիք>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Բ.Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ կողմեր), հիմք ընդունելով 2017թ. մայիսի 16-ին կնքված N ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-17/02 ծածկագրով պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա Աշխատանքների գինը սահմանել 125 360 000 /մեկ հարյուր քսանհինգ միլիոն երեք հարյուր վաթսուն հազար / ՀՀ դրամ՝ նեռարյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1 -ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
Ք. Արմավիր, Աբովյան 71
h/h 900331000118
Արմավիրի ՏԳԲ
ՀՎՀՀ 04415276



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Սյունիք>> ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ծով. Իսաևի 50/7, բն 40
<Յունիբանկ> ՓԲԸ Արմավիրի մ/6
Հ/Հ 24119005122700
ՀՎՀՀ 04406689



Հավելված № 1
 << 16. 05.2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
 N ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-17/02 գնման պայմանագրի
 08.05. 2018թ. կնքված № 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<Թափրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20 դեկտեմբերի 2018թ.
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20 դեկտեմբերի 2018թ.
3	Շինարարական աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20 դեկտեմբերի 2018թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20 դեկտեմբերի 2018թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< Արմավիրի մարզպետարան
 Ք. Արմավիր, Աբովյան 71
 հ/հ 900331000118
 Արմավիրի ՏԳԲ
 ՀՎՀՀ 04415276



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Սյունիք>> ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Ծով. Իսախանյան 50/7, բն 40
 <Յունիքանկ> ՓԲԸ Արմավիրի մ/ճ
 Հ/Հ 24119005122700
 ՀՎՀՀ 04406689



Ք. Մարգարյան

Հավելված № 2
 << 16. 05.2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
 N ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-17/02 գնման պայմանագրի
 08.05. 2018թ. կնքված № 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1.	<<Թափրով գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման >>					31 554 100	31 554 100	89 793 000	89 793 000	89 793 000	125 360 000	125 360 000	125 360 000
													Ընդամենը Տարի
													125 360 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
 Ք. Արմավիր, Արուսյան 71
 հ/հ 900331000118
 Արմավիրի ՏԳԲ
 ՀՎՀՀ 04415276



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Սյունիք>> ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Ծով. Իսախանյանի 50/7, բն 40
 <Յունիքանկ> ՓԲԸ Արմավիրի մ/ճ
 Հ/Հ 24119005122700
 ՀՎՀՀ 04406689

