

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՅ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2017/12 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հոկտեմբերի 23-ին կնքված պայմանագրում 2018թ մայիսի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.

ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: S-1-21, Քուչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարացքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ:

Համաձայնագրի գինը կազմում է 65 124 761 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 509-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 3

23.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/12

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

« 11 » մայիս 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Է. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ ղեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717 որոշմամբ, ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2018թ. Ապրիլի 26-ի թիվ 509-Ն որոշման և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.10.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/12 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք. Երևան, Նալբանդյան 28,

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 2

ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011015477

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ՀՎՀՀ 09802793
ՀՀ 193001179110100

(ստորագրություն)

Հաստատված է
N 54Ն-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/12 գնման պայմանագրի

«—» մայիս 2018թ. կնքված
թիվ 3 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Պրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/1	S-1-21, Մ-3-Քույակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քույակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ	-	-	-	-	65,124,761.0	65,124,761.0	65,124,761.0	65,124,761.0	65,124,761.0	65,124,761.0	65,124,761.0	65,124,761.0	65,124,761.0

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ստանստրուի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28,

ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011015477
(Ստորագրություն)
Կ.Տ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
«Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 2

ՀՎՀՀ 09802793
ՀՀ 193001179110100
(Ստորագրություն)
Կ.Տ