

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-13/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի հունվարի 20-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պայմանագրում 2018 թվականի հունիսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կապալառու կազմակերպության գրություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 15.02.2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանված կարգով երկարաձգվել են 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

20.01.2014 թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

19.06.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Դ. Եսայանի (այսուհետ՝ Կապալառու), որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար 20.01.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 15.02.2018թ. կնքված N5 համաձայնագրի հավելված N1-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար




Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Ագաթ -777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայրիգնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Տնօրեն



Դ.Եսայան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Three handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված
20.01.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 գնման պայմանագրի
19.06.2018թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

<<Հավելված N1
20.01.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-13/19 գնման պայմանագրի
15.02.2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2018թ. հատկացված գումարների շրջանակում ՀՀ Արագածոտնի մարզի
Արագած գյուղի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	27.02.2018թ.	20.03.2018թ.	13 462 500
2	21.03.2018թ.	20.07.2018թ.	118 388 000
3	21.07.2018թ.	20.10.2018թ.	127 294 600
Ընդամենը՝			259 145 100

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը
նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<<ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011948
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Ագաթ-777>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Տնօրեն՝



Դ.Եսայան

Կ.Տ.