

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 պայմանագրում 2018 թվականի օգոստոսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 *Շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումների կատարման անհրաժեշտությունը:*

Փոփոխության նկարագրություն

Կատարվել են շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումներ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> կարգի 56-րդ կետի 3) ենթակետերը:

Փոփոխության հիմնավորում

Կապալառուի գրությունը և դրա վերաբերյալ պարասխանալու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացությունը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք. Երևան

06.08.2018թ.

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Սկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և <<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման 20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն սույն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012474
ՀՀՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՀՀՀ 00843968



Ա. Սկրտչյան

Կ.Տ.



Մ. Միսակյան

Կ.Տ.



Անցատիչ երկաթի խզիչով թարփված լարանցման համար 220-4 6Ա	100հառ		201.232			0	0.02	4.0
Լեդ լուսատու 600*600 100կա	100հառ		1277.650			0	0.4	511.1
Ընդամենը				943.790		435.595		540.5046
Ապամոնտաժման աշխատանքներ								
Մետաղական որևերի սպամոնտաժում	տ		52.718			0	0.6	31.6
Ըդամենը				0.000		0.000		31.6308
Բազվածքներ								
Բացվածքի շարվածք ուղիղ ձևի տուֆ քարից	մ3		22.739			0	6	136.4
Անրան A-1	տ		400.402			0	0.02	8.0
Ընդամենը				0.000		0.000		144.4420
Հատակներ								
մամրոցրանիսե Ասվկենբրվ հատակների կատարում անփաղ 600*600	մ2		13.335			0	256	3413.8
Ընդամենը				0.000		0.000		3413.7600
Հարդարման աշխատանքներ								
Անփթառորնի թեթև բրնի շար 10սմ հաս.	մ2		3.002			0	16	48.0
Անփթառորնի ձակառախիստի երևադատում լամիստա, տալերով	մ2		3.512			0	32	112.4
Բնվ ձակառախի մասի երևադատում լամիստա տալերով	մ2		3.512			0	15	52.7
Ընդամենը				0.000		0.000		213.1173
Կոյուղի								
Անցքերի բացում պատկրում 300x300	տեղ		5.280	0.000		0	1	5.3
Անցքերի փակում ց/ա շարախով պատերի վրա	մ3		135.938			0	0.05	6.8
Կոյուղա պոլիէթիկենային խողովակի մոնտաժում Օ=160մմ	մ		2.538	0.000		0	20	50.8
Կոյուղա պոլիէթիկենային խողովակի մոնտաժում Օ=110մմ	մ		1.394	0.000		0	70	97.6
Կոյուղա պոլիէթիկենային խողովակի մոնտաժում Օ=30մմ	մ		1.25	0.000		0	10	12.5
Մետաղական լվացքաբանի տեղադրում	կ-տ	1.0	9.396	9.396		0		0.0
Պոլիէթիկենային ձևավոր մուսերի տեղադրում	հաս		0.459			0	24	11.0
Համակարգի փորձարկում	100մ		44.833	0.000		0	1	44.8
Ընդամենը				9.396		0.000		228.7143

