

Գնումների պլան
Հայաստանի Հանրապետություն
Հայաստան: Վարկ № 8055-AM «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագիր
Գնումների պլանով նախատեսված ժամկետը: Հունվար 2013 - Դեկտեմբեր 2014
Ապրանքներ

Վերջին վերանայումը 2014թ. հունվար 10

N	Նկարագրություն	Գնման մեթոդը	Բանկի կողմից դիտարկվումը Նախնական/Հետմուտ	Մրցույթի համար	Գնահատված գումարը*	Մրցույթի փաստաթուղթ		Մրցույթի մասնակցելու հրավերի ամսաթիվը	Հայտերի բացման ամսաթիվը	Պայմանագրի գումարը ԱՄՆ դոլար	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ	Պայմանագրի ստորագրման կանխ. Ամսաթիվ	Պայմանագրի ստորագրման Ամսաթիվ	Պայմանագրի ապագա մասնաթիվ	Մատակարարման ակարտման և ժամկետը	Մատակարարի անունը	Երկիր
						Ներկայացման ամսաթիվ	Հաստատման ամսաթիվ										
1	Մեքենայի գնում	Շուկին գ	Հետմուտ թային	HV-G-1/2013	55,000.0	-	-	18 հոկտեմբեր 2013	29 հոկտեմբեր 2013	39457,8	15,950,000.0	նոյեմբեր 2013	նոյեմբեր 2013	նոյեմբեր 2013	նոյեմբեր 2013	«Վեկար» ՍՊԸ	Հայաստան

* Գնահատված գումարը ներառում է տեղական հարկերը