

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ՝ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-4 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգ՝ առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի օգոստոսի 5-ին կնքված ՊԵԿ-ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-4 պայմանագրում 2014թ-ի փետրվարի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի թիվ-2 հավելվածի 2-րդ տողով նախատեսված /ճարտարապետական մաս-2/ աշխատանքները իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի թիվ-2 հավելվածի 2-րդ տողով նախատեսված /ճարտարապետական մաս-2/ աշխատանքների իրականացման նպատակով 11.02.2014թ. կնքվել է համաձայնագիր: Միաժամանակ Պայմանագրի թիվ-2 հավելվածի 2-րդ տողով նախատեսված /ճարտարապետական մաս-2/ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել մինչև 15.03.2014թ.

Փոփոխության հիմնավորում: Պայմանագրի թիվ-2 հավելվածի 2-րդ տողով նախատեսված /ճարտարապետական մաս-2/ աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 544 626:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

Համաձայնագիր-1
05.08.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-4 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

«11» ~~փետրվարի~~ 2014թ.

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Գևորգյանի մի կողմից, և Ճարտարապետական արվեստանոց «ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կատարող», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա.Զուրաբյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 05.08.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-4 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.3-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 4.2 կետին համապատասխան հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

1.2. Պայմանագրի թիվ-2 հավելվածի 2-րդ տողով նախատեսված /Ճարտարապետական մաս-2/ աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել մինչև 2014 թվականի մարտի 15-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՎՀՀ 02591206

Հ/Հ 900013574018

ԿԱՏԱՐՈՂ

Ճարտարապետական արվեստանոց «ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մաշտոցի-16/42


ՀՎՀՀ 0257298488485

Հ/Հ 24100102754900

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Գևորգյան




«Գործառնական» ՓԲԸ

Ճարտարապետական արվեստանոց «ԶԱԱՐՏ» ՍՊԸ -ի

տնօրեն՝

Ա. Զուրաբյան



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the document]

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդված ը*	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2014թ. արտաբյուջետային միջոցներով մախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը Տարի
		փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	Մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 25-ը:	
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիվիզիանի ուսումնական կենտրոնի վերականգնման աշխատանքների նախագծա- մախահաշվային փաստաթղթերում փոփոխությունների կատարում	5134	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421	19 222 421

* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
Ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7
ՀՎՀՀ 02591206

Հ/Հ 900013574018

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝


Ա.Գևորգյան



ԿԱՏԱՐՈՂ
Ճարտարապետական արվեստանոց «ՁԱԱՐՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մաշտոցի-16/42
ՀՎՀՀ 0257298488485

Հ/Հ 24100102754900

«Յունիբանկ» ՓԲԸ
Ճարտարապետական արվեստանոց «ՁԱԱՐՏ» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]