

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ.Խորենացի 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/1 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի նոյեմբերի 25-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի փետրվարի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ 1: Վճարման պայմաններում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն է առաջացել:

Փոփոխության նկարագրություն: Խմբագրվել է վճարմանը վերաբերող՝ պայմանագրի 4.2 կետը և հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ :

Փոփոխության հիմնավորում: Փոփոխությունը կատարվում է պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Աղաջանյանին:

Հեռախոս՝ 060-544-697:

Էլ. փոստ՝ gnumner@customs.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե:

2013թ. նոյեմբերի 25-ին կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/1
պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ք. Երևան

"21" փետրվարի 2014թ.

ՀՀ կառավարությանն առնալիք պետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ա. Գևորգյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կոնստանտա Բիլդ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Նաչատրյանի (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25/11/13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.3 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի՝

1.1. 4.2 կետում նշված <<1-ին փուլի շինարարական աշխատանքների հեղինակային հսկողության իրականացման գումարը Կապալառուին հատկացվում է սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում՝ 100 տոկոս կանխավճարի ձևով, սակայն ոչ ուշ քան 2013թ. դեկտեմբերի 25-ը: Կանխավճարի մարումը իրականացվում էրկկողմ ստորագրված հանձնման - ընդունման արձանագրության հիման վրա:>> բառերը փոխարինել <<1-ին փուլի շինարարական աշխատանքների հեղինակային հսկողության իրականացման գումարը Կապալառուին հատկացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա՝ 5 բանկային օրվա ընթացքում՝ սույն պայմանագրի N2 հավելվածով նախատեսված ամսում>> բառերով:

1.2 N2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և սույն համաձայնագրի դրույթները տարածվում են Կողմերի միջև 2013թ. դեկտեմբերի 20-ից ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

Ք.Երևան, Խորենացի 7

ՀՎՀՀ 02591206

ՀՀ 900013574018, 900013202016

Կենտրոնական զանապետարան

գործառնական վարչություն

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ ա պ ա լ ա ռ ու

<<ԿՈՆՍՏԱՆՏԱ ԲԻԼԴ>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Դավիթաշեն 2 թաղ, 112, 14 բն

ՀՎՀՀ 01400685

Հ/Հ 24100500619200

<<Յունիբանկ>> ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Ա. Նաչատրյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված

25 նոյեմբերի 2013թ. Կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/1 պայմանագրի հիման վրա

2014թ.կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2013թ. արտաբյուջետային հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		Ընդամենը Տարի								
Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան վարչական շենքի օժանդակ շինությունների և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	19500000	19500000		19500000								
1-ին փուլի շինարարական աշխատանքների հեղինակային հսկողության իրականացում	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2014թ. արտաբյուջետային հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
	500000	500000	500000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000
	500000	500000	500000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով



Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

Կ ա պ ա լ ա ո ու

