

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաչիկ Դաշտենց փողոցի հենապատի
վերանորոգման աշխատանքների իրականացման
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Աշխատանքի կատարման տևողությունը ամիսներով /օրերով / ընդհանենը 75 օր																	
		I ամիս						II ամիս						III ամիս					
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.	Քանդման և հողային աշխատանքներ																		
2.	Նոր հենապատի իրականացում (1-ին հենապատ)																		
3.	Հին հենապատի վերանորոգում (1-ին հենապատ)																		
4.	2-րդ հենապատի վերանորոգում																		

Ծանոթություն՝ 1.Ժամանակացույցը կազմված է միանվագ ֆինանսավորման պայմանների համար
2. Տարաժամկետ ֆինանսավորման դեպքում վերը նշված աշխատանքների ժամկետները կարող են փոփոխվել: