

**Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (ՀՍՆՀ)**

**Երրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման Գնումների պլան**

05 Մարտի 2014

No.	Փաթեթի համար	Նկարագրություն	Գնվում է	Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Հրավերի նախնական ամսաթիվը	Հայտերի բացման նախնական ամսաթիվը	Պայմանագրի ստորագրման նախնական ամսաթիվը	Հաղթող կազմակերպությունը	Պայմանագրի արժեքը, դրամ
1	AN-042	Աշխատանքի դպրոցի դահլիճային մասնաշենքի եվ տաք անցման հիմնանորոգում	Աշխատանք	ԱՄ	08.06.13	08.07.13	Հունիս 2013	«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ	90,567,372
2	AN-043	Կաթնադրյուրի խմելու ջրի ջրատարի վերակառուցում, ջրընդունիչի հիմնանորոգում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	14.06.13	28.06.13	Հունիս 2013	«Խապարտշին» ՍՊԸ	13,334,100
3	AN-044	Նորաշեն գյուղի մանկապարտեզի շենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի անցկացում	Աշխատանք	ԱՄ	08.06.13	08.07.13	Հունիս 2013	«Շինկարկաս» ՍՊԸ	71,673,903
4	AN-045	Թալինի մանկական գեղարվեստի դպրոցի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	11.09.13	11.10.13	Հոկտեմբեր 2013	ՀԳ «Գեոռոյալս եւ Ներսիսյան» ՍՊԸ եւ «Ազաթ-777» ՍՊԸ	102,635,383
5	AN-046	Ծաղկաշեն գյուղի դպրոցի շենքի եւ ջեռուցման ներքին ցանցի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	09.10.13	08.11.13	Նոյեմբեր 2013	«Երանոսշին» ՍՊԸ	96,077,803
6	AR-029	Վանանդի դպրոցի երկրորդ մասնաշենքի հիմնանորոգում մանկապարտեզի տեղակայումով	Աշխատանք	ԱՄ	23.05.12	22.06.12	Օգոստոս 2012	«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ	100,916,460
7	AR-030	Ոսկեհատի մշակույթի տան ջեռուցման համակարգի կառուցում, մասնակի վերանորոգում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	20.08.12	03.09.12	Սեպտեմբեր 2012	«Գրավ շինարար» ՍՊԸ	21,170,052
8	AT-070	Այնթապի մանկապարտեզի շենքի երկրորդ մասնաշենքի եւ տաք անցման շինարարության ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	12.04.12	12.05.12	Հունիս 2012	«Արարատշին» ՍՊԸ	118,703,686
9	AT-071	Արտաշատի մարզային գրադարանի ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	13.03.13	27.03.13	Ապրիլ 2013	«Գեոռոյալս եւ Ներսիսյան» ՍՊԸ	3,145,200
10	AT-072	Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 2 մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի անցկացում	Աշխատանք	ԱՄ	21.06.13	21.07.13	Սեպտեմբեր 2013	«Լիլիանարմ» ՍՊԸ	78,708,700
11	AT-074	Պարոյր Սեւակի տուն-թանգարանի գրապահոցի եւ ընդունելությունների սրահի մասնաշենքի կառուցում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	20.01.14	03.02.14	Փետրվար 2014	«Վահագն Շինարար» ՍՊԸ	35,669,532
12	GQ-050	ք.Մարտունու երաժշտական դպրոցի ուժեղացում, հիմնանորոգում	Աշխատանք	ԱՄ	28.07.12	29.08.12	Հոկտեմբեր 2012	«Պարի շունչ» ՀԶ ՍՊԸ	121,485,152
13	GQ-052/1	Արծվանիստի ՕԿՁ-ի եվ արտաքին ջրատարի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	18.12.12	17.01.13	Փետրվար 2013	«Պառեքս-Գազ» ՍՊԸ	52,097,019
14	GQ-053	Գեղամավանի մանկապարտեզի երկու մասնաշենքերի եւ տաք անցումների հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	31.10.12	30.11.12	Հունվար 2013	«Նիկ-Դավ Գրուպ» ԲԲԸ	98,545,150

15	GQ-055	Վաղաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգման եւ ջեռուցման ցանցի կառուցման ավարտ	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	25.09.12	09.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Գեւորգյան Ներսիսյան» ՍՊԸ	15,489,959
16	GQ-056	Ծովազարդի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	25.09.12	09.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Արեւիկ» ՍՊԸ	27,559,452
17	GQ-057	Ճամբարակի առողջության կենտրոնի ՓԲԸ շենքի հիմնանորոգման ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	05.03.14	04.04.14	Ապրիլ 2014		
18	KQ-035/1	Արտավազի նոր մանկապարտեզի կառուցում 2 խմբի համար	Աշխատանք	ԱՄ	15.12.12	15.01.13	Փետրվար 2013	«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ	113,208,744
19	KQ-036	Չարենցավանի "Հրաշք" մսուր-մանկապատեզի մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի անցկացում	Աշխատանք	ԱՄ	22.05.13	21.06.13	Հուլիս 2013	«Աշկար» ՍՊԸ	93,708,720
20	LR-043	Արեւվաշողի համայնքի կենտրոնի շենքի շինարարության ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	28.07.12	27.08.12	Սեպտեմբեր 2012	«Դանիել» ՍՊԸ	125,560,440
21	LR-044	Հարթագյուղի համայնքի կենտրոնի շենքի շինարարության ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	28.07.12	27.08.12	Սեպտեմբեր 2012	«Եվրոպա» ՍՊԸ	119,273,268
22	LR-045	Դսեղ գյուղի Զ.Թումանյանի անվան տուն-թանգարանի ջեռուցման համակարգի կառուցում, ջերմա եւ հիդրոմեկուսացման աշխատանքներ	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	14.09.12	28.09.12	Հոկտեմբեր 2012	«Զեռուցող» ՍՊԸ	8,171,928
23	LR-046	Ալավերդու հիվանդանոցի դիախերձարանի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	21.03.13	19.04.13	Մայիս 2013	«Կառաշինտրանս» ՍՊԸ	76,646,160
24	LR-047	Հաղպատի միջնակարգ դպրոցի շենքի ուժեղացում, վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի տեղադրում	Աշխատանք	ԱՄ	21.03.13	19.04.13	Մայիս 2013	«Բազալտշին» ԱԿ	116,774,136
25	LR-048	Վահագնի համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	25.01.14	25.02.14	Մարտ 2014		
26	SH-044	Աշոցք համայնքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	24.08.12	24.09.12	Հոկտեմբեր 2012	«Կարալանս» ՍՊԸ	67,991,160
27	SH-045	Պեմզաշենի մանկապարտեզի շենքի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	06.09.12	05.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Շինկարկաս» ՍՊԸ	70,366,392
28	SH-046	Ազատանի 140 սաների համար մանկապարտեզի շինարարության ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	27.07.13	27.08.13	Սեպտեմբեր 2013	«Գոհարիկ» ՍՊԸ	126,400,640
29	SH-047	Մարալիկի առողջության կենտրոնի վերանորոգում	Աշխատանք	ԱՄ	12.06.13	12.07.13	Հուլիս 2013	«Փարվանա» ԱԿ	127,835,816
30	SH-048	Ամասիայի մարզամշակութային կենտրոնի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	19.09.13	19.10.13	Նոյեմբեր 2013	«Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ	124,345,542
31	SH-049	«Գյումրու պաթոլոգոսնատոմիական լաբորատորիա» ՓԲԸ-ի նոր շենքի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	21.12.13	20.01.14	Փետրվար 2014	«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ	117,982,824
32	SQ-038	Ազարակի արվեստի դպրոցի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	28.09.12	30.10.12	Նոյեմբեր 2012	«Էդուարդ-Շին» ՍՊԸ	109,579,016
33	SQ-039	Գորայքի դպրոցի վերանորոգում	Աշխատանք	ԱՄ	30.08.12	01.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Ն.Ռ.Վ.Ա.Դ.» ՍՊԸ	111,942,967
34	SQ-040	Դարբաս համայնքի Շամբ գյուղի դպրոցի շինարարության ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	30.08.12	01.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Սիսիանի Նոր բակ /Նորոգշին/» ԲԲԸ	122,736,177
35	SQ-041	Ծղուկ գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	30.08.12	01.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Հիդրո» ՍՊԸ	122,166,701

36	SQ-042	Լոր գյուղի Համո Սահյանի անվան տուն-թանգարանի վերակառուցում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	18.09.12	02.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Գլաձոր-1» ԱԿ	31,676,134
37	SQ-043	Տաթևի համայնքի դպրոցի եռահարկ ուսումնական մասնաշենքի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	23.01.13	22.02.13	Մարտ 2013	«Սարկոլի» ՍՊԸ	119,652,070
38	SQ-044	Գորիսի Ա.Բակունցի տուն-թանգարանի ջեռուցման համակարգի անցկացում, ցանկապատի վերակառուցում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	07.02.13	21.02.13	Մարտ 2013	«Նպատ» ՍՊԸ	6,522,355
39	SQ-045	Հալիձորի դպրոցի երկու մասնաշենքերի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	14.12.13	14.01.14	Փետրվար 2014	«Մաստարա» ԱԿ	107,350,278
40	TAFG-01	Աշակերտական կահույք Շիրակի մարզի համար	Գույք	ԱՄ	17.11.12	17.12.12	Դեկտեմբեր 2012	«Ուկրշին» ՓԲԸ	46,306,500
41	TAFG-02	ՀՍԼՀ-ի համար համակարգչային տեխնիկա	Գույք	Գնում (շոփինգ)	14.12.12	24.12.12	Փետրվար 2013	«Լանս» ՍՊԸ	9,999,750
42	TAFG-03	2211 դահլիճային աթոռի մատակարարում Արմավիրի, Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի եւ Գեղարքունիքի մարզերի համար	Գույք	ԱՄ	10.12.12	10.01.13	Հունվար 2013	ՀԳ «Մառշեն» ՍՊԸ եւ «Ֆոշան Յաքի Ֆուրնիչը Ֆակտորի» ՍՊԸ	78,932,700
43	TAFG-04	15 հատ ուսուցչական սեղանի, 42 հատ ուսուցչական աթոռի, 112 հատ մանկական սեղանի, 435 հատ մանկական աթոռի, 24 հատ գրապահարանի, 242 հատ երկհարկանի մահճակալի, 75 հատ մահճակալի, 35 հատ խաղալիքների պահարանի, 43 հատ /5 տեղանոց/ զգեստապահարանի, 3 հատ տնօրենի սեղանի, 50 հատ դահլիճային նստարանի մատակարարում Գեղարքունիքի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի մանկապարտեզների համար	Գույք	ԱՄ	15.12.12	14.01.13	Փետրվար 2013	«ՎԱԲԱ» ՍՊԸ	41,916,450
44	TAFG-05	577 հատ աշակերտական սեղանի հավաքածուի, 82 ուսուցչական սեղանի, 20 հատ համակարգչային սեղանի, 344 հատ ուսուցչական աթոռների, 42 հատ գրատախտակների, 23 հատ հագուստի կախիչների, 51 հատ գրապահարանների, 4 հատ տնօրենի սեղանի մատակարարում Սյունիքի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Վայոց Ձորի, Տավուշի և Շիրակի մարզերի համար	Գույք	Գնում (շոփինգ)	17.01.13	30.01.13	Փետրվար 2013	«Գործ-555» ՍՊԸ	39,813,000
45	TAFG-06	150 հատ աշակերտական սեղանի հավաքածուի, 16 ուսուցչական սեղանի, 45 հատ գրասեղանի, 145 հատ ուսուցչական աթոռների, 24 հատ գրատախտակների, 54 հատ գրապահարանների, 36 հատ սեղանի, 1140 հատ դահլիճային աթոռների /պլասմասե/, 200 հատ մոլբերտների՝ ուսանողական, 100 հատ մոլբերտների՝ ակադեմիական և 450 հատ աթոռակների մատակարարում Արագածոտնի, Արմավիրի, Վայոց Ձորի, Տավուշի, Շիրակի մարզերի և Երևանի համար:	Գույք	Գնում (շոփինգ)	17.06.13	01.07.13	Հուլիս 2013	«Գործ-555» ՍՊԸ	33,269,000

46	TAFG-08	Կահույքի մատակարարում Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի, Շիրակի, Արմավիրի, Լոռու և Կոտայքի մարզերի մանկապարտեզների և մշակութային տների համար	Գույք	ԱՄ	10.10.13	11.11.13	Դեկտեմբեր 2013	«ՍԵՄԱՆԳ» ՍՊԸ	57,699,200
47	TAFG-10	Կահույքի մատակարարում Սյունիքի, Շիրակի, Արմավիրի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերի դպրոցների և համայնքային կենտրոնների համար	Գույք	Գնում (շոփինգ)	25.12.13	10.01.14	Հունվար 2014	«ՀԱՏՄ» ՍՊԸ	39,407,000
48	TV-030	Բաղանխի դպրոցի վերանորոգման ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	18.05.12	18.06.12	Հուլիս 2012	«Զին-Շին» ՍՊԸ	79,145,076
49	TV-031	Ոսկեպարի համայնքի կենտրոնի շենքի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	10.07.12	10.08.12	Օգոստոս 2012	«Բազալտ Էմ» ՍՊԸ	63,428,192
50	TV-032	Ոսկեվանի մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	28.07.12	28.08.12	Սեպտեմբեր 2012	«Մասիս» ՍՊԸ	117,930,491
51	TV-033	Բերդի թ. 2 մանկապարտեզի 2 մասնաշենքի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	26.09.12	26.10.12	Դեկտեմբեր 2012	«Տավուշին» ՓԲԸ	109,841,207
52	TV-034	Ն. Կարմիր աղբյուր գյուղի համայնքի կենտրոնի շենքի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	05.09.12	04.10.12	Նոյեմբեր 2012	«Ղարաբաղյան շին» ՍՊԸ	117,966,118
53	TV-035	Բերքաբեր գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	15.09.12	15.10.12	Նոյեմբեր 2012	«Բասպետ» ՍՊԸ	112,627,858
54	TV-037	Թեղուտի մանկապարտեզի շենքի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	29.06.13	29.07.13	Սեպտեմբեր 2013	«Մասիս» ՍՊԸ	120,282,361
55	TV-038	Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղի մանկապարտեզի անավարտ շենքի շինարարության ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	12.06.13	12.07.13	Հուլիս 2013	«Տավուշին» ՓԲԸ	121,862,812
56	TV-039	Այգեպարի դպրոցի դահլիճային մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման արդիականացում	Աշխատանք	ԱՄ	15.03.14	15.04.14	Ապրիլ 2014		
57	TV-040	Կիրանցի ոռոգման համակարգի շինարարության ավարտ	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	21.02.14	07.03.14	Մարտ 2014		
58	TAFTS-001	Շիրակ, Լոռի, Արագածոտն, Տավուշ եւ Գեղարքունիք մարզերում իրականացվող ծրագրերի տեխնիկական հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Հունիս 2012	«Ալտերնատիվ» ՍՊԸ	14,314,710
59	TAFTS-002	Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզերում իրականացվող ծրագրերի տեխնիկական հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Հուլիս 2012	«Դուրգաբշին» ՍՊԸ	14,942,136

60	TPD-001	Ջրամատակարարման, ոռոգման, կոյուղագծերի, հեղեղատարների համակարգերի նախագծում եւ հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Հունիս 2012	«Հայքոնախագիծ» ՓԲԸ	5,687,560
61	TPD-002	Տավուշ, Լոռի եւ Գեղարքունիք մարզերի հիմնանորոգվող եւ կառուցվող հասարակական շենքերի եւ քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում եւ հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Մայիս 2012	«Գլոմմա» ԱԿ	23,186,000
62	TPD-003	Արագածոտն, Շիրակ եւ Կոտայք մարզերի հիմնանորոգվող եւ վերակառուցվող հասարակական շենքերի եւ քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում եւ հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Ապրիլ 2012	«Ինջենեիրիկ Էվրոս» ՍՊԸ	38,173,926
63	TPD-004	Արմավիր եւ Արարատ մարզերի հիմնանորոգվող եւ նորոգվող հասարակական շենքերի եւ քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում եւ հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Հունիս 2012	«Մառա եւ Դուստրեր» ՍՊԸ	16,122,017
64	TPD-005	Վայոց Ձոր եւ Սյունիք մարզերի կառուցվող եւ նորոգվող հասարակական շենքերի եւ քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում եւ հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Մայիս 2012	«Ջին-Շին» ՍՊԸ	27,291,750
65	TPD-006	Հիմնանորոգվող եւ նորոգվող հասարակական շենքերի եւ քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում եւ հեղինակային հսկողություն»	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	19.07.12	06.08.12	Օգոստոս 2012	«Ռատման» ՍՊԸ	7,312,260
66	TEX-01	Նախագծերի համալիր փորձաքննություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Մայիս 2012	«ՀՀ Նախագծերի Պետական Արտագերատեսչական Փորձաքննություն» ՓԲԸ	11,602,000
67	TEX-02	Շենքերի եւ շինությունների ամրության եւ կայունության, օդափոխության, ԷԼ մատակարարման, ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01.03.12	15.03.12	Հունիս 2012	«Արսես» Գիտաարտադրական ՍՊԸ	2,790,200
68	VZ-019	Գլածոր գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	30.08.12	02.10.12	Նոյեմբեր 2012	«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ	109,724,254
69	VZ-020	Գետափի մանկապարտեզի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	30.08.12	02.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«Արտաշ-Լիլիթ» ՍՊԸ	119,283,747
70	VZ-021	Ռինդի խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի վերականգնում	Աշխատանք	ԱՄ	06.09.12	04.10.12	Հոկտեմբեր 2012	«ԻԳԼ ԱՍԱ» ՍՊԸ	116,707,298
71	VZ-023	Մալիշկայի թիվ 2 մանկապարտեզի տանիքների եւ երկու մասնաշենքերի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	17.07.13	16.08.13	Սեպտեմբեր 2013	ՀԳ «Եղեգնածորի ԲԿՏ» ԲԲԸ եւ «Սարկողի» ՍՊԸ	111,914,922
72	VZ-024	Խնձորուտի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	07.03.14	07.04.14	Ապրիլ 2014		

**Այլ Ֆինանսական աղբյուրներից իրականացվող ծրագրեր**

73	UN-01	Երեւանի Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածի հանրակացարաններ ՊՈԱԿ-ի առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի վերանորոգում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	15.04.13	29.04.13	Մայիս 2013	«Լիլանարմ» ՍՊԸ	24,811,543
74	LR-049	Եղեգնուտի դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում, ջեռուցման անցկացում, տանիքի փոխարինում	Աշխատանք	ԱՄ	14.03.14	14.04.14	Մայիս 2014		
75	LR-050	Ձորագյուղ համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում	Աշխատանք	Գնում (շոփինգ)	14.03.14	28.03.14	Ապրիլ 2014		
76	TAFG-07	Ղարոցական կահույքի մատակարարում Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Տավուշի, Շիրակի, Լոռու մարզերի եւ Երեւանի դպրոցների ու համայնքային կենտրոնների համար	Գույք	Գնում (շոփինգ)	02.09.13	16.09.13	Սեպտեմբեր 2013	«Ուկրշին» ԲԲԸ	35,189,400
77	TAFG-09	2200 հատ դահլիճային աթոռների /պլասմասե/ մատակարարում Կոտայքի, Արարատի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի, Տավուշի, Շիրակի մարզերի համայնքային կենտրոնների, դպրոցների, մանկապարտեզների եւ մշակութային տների համար	Գույք	Գնում (շոփինգ)	01.11.13	15.11.13	Նոյեմբեր 2013	«Բեսթ Զոմփ» ՍՊԸ	16,346,000
77	TAFG-11	1430 հատ դահլիճային աթոռների /պլասմասե/ մատակարարում Արարատի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի մարզերի համայնքային կենտրոնների եւ մշակութային տների համար	Գույք	Գնում (շոփինգ)	12.03.14	26.03.14	Ապրիլ 2014		

ԱՄ Ազգային մրցույթ

ԽՈ

Խորհրդատուների որակավորում