

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ.Խորենացի 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/5 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի դեկտեմբերի 20-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի մարտի 28-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ 1: Պայմանագիրն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինել են այլ աշխատանքներով:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի գնի 10.7 տոկոսի շրջանակներում պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինել այլ աշխատանքներով :

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 71-րդ կետի 3-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Աղաջանյանին:

Հեռախոս՝ 060-544-697:

Էլ. փոստ՝ gnumner@customs.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/5 պետական գնման պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ք. Երևան

28 Տեպրեմբերի 2014թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ա. Գևորգյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Կարալանս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Սոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև Կողմերի միջև 20.12.2013թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելվածի N1:

1.2 Պայմանագրի N2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, տարածվում է կողմերի միջև 2014թ. մարտի 19-ից փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացի 7
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02591206

Հ/Հ 900013574018, 900013202016

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Գևորգյան

Ա. Գևորգյան

Կապալառու

«Կարալանս» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Եղվարդ, Արտադրական հանգույց

ՀՎՀՀ 03308605

«Արարատրանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 1510021885720100

Տնօրեն



Վ. Սոսյան

<< ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՀԶԲ-13/5 >> ծածկագրով
20.12.2013թ. կնքված պայմանագրում վավախություններ և լրացումներ
կատարելու մասին 28.12.2014թ. կնքված համաձայնագրի

ՇՆՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽԱԾ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
1-1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու N3 և N7 մասնաշենքերում նախատեսված ընթացիկ նորոգում					
Աստիճանավանդակ N1					
1	Աստիճանավանդակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	235.8	0.545	128.511
2	Պատի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	235.8	1.250	294.750
3	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	2.358	200.000	471.600
4	Աստիճանահարթակների առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	64.72	0.545	35.272
5	Աստիճանահարթակների առաստաղի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	64.72	1.250	80.900
6	Աստիճանահարթակների առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	0.647	200.000	129.400
7	Աստիճանների ստորին հատվածի երեսապատում գիպսակարտոնով d=8,5մմ	մ ²	45.2	3.900	176.280
8	Գիպսակարտոնի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	0.452	200.000	90.400
9	Շեփերի ներկի մաքրում	մ ²	4	0.500	2.000
10	Շեփերի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	4	2.100	8.400
11	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	0.04	200.000	8.000
12	7 հատ 5 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների երկշերտ լուղաներկում	մ ²	10	1.200	12.000
13	Փայտե բազրիքների լաքապատում 33.9Մ	մ ²	4	2.000	8.000
Աստիճանավանդակ N2					0.000
1	Աստիճանավանդակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	337.51	0.545	183.943
2	Պատի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	360.75	1.850	667.388
3	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	3.6075	200.000	721.500
4	Աստիճանահարթակների առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	88.08	0.545	48.004
5	Աստիճանահարթակների առաստաղի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	88.08	1.250	110.100
6	Աստիճանահարթակների առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	0.881	200.000	176.200
7	Փայտե բազրիքների ապամոնտաժում	մ	15.6	0.100	1.560
9	Վերելակի դռների երեսակալների փոխարինում ՓԹՄ-ով կահույքային	մ ²	8.08	4.000	32.320

1	2	3	4	5	6
10	Հեպերի ներկի մաքրում	մ ²	9.3	0.500	4.650
11	Հեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	0.093	200.000	18.600
Պատուհանների քանդման աշխատանքներ					0.000
1	Այլումինե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	55.80	4.000	223.200
2	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում	մ ²	2.79	4.000	11.160
3	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	մ ²	8.208	10.600	87.005
Պատուհաններ					0.000
1	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ, ապակեփաթեթով, սպիտակ գույնի, բազվող	մ ²	8.16	25.000	204.000
2	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ, ապակեփաթեթով, սպիտակ գույնի, չբազվող	մ ²	47.64	19.000	905.160
N3 և N7 մասնաշենք					0.000
1	Սյուների մարմարե երեսապատման քանդում	մ ²	41.41	2.020	83.648
2	Սյուների երեսապատում մարմարե սալիկներով 2սմ հաստ	մ ²	41.41	57.500	2381.075
3	Տանիքի ջրհորդանների (ձողերի) ապամոնտաժում (մետաղական թիթեղ b=900մմ δ=0.55մմ) L=6.0մ	մ ²	5.4	0.400	2.160
4	Տանիքաթիթեղի /պրոֆիլավոր/ ապամոնտաժում	100մ ²	0.08	34.000	2.720
5	Ծալեղնառոքերի ուղղում, բարձրացում	մ	30	1.200	36.000
6	Տանիքի ջրհորդանների (ձողերի) իրականացում ցինկապատ թիթեղից δ=0.55մմ հաստությամբ, b=900մմ 5.4մ ²	գ.մ	6	4.000	24.000
7	Տեղահանված պրոֆիլավոր թիթեղի տեղադրում (առանց թիթեղի արժեքի)	մ ²	8	1.000	8.000
8	Հարթ ցինկապատ թիթեղով (0.55մմ հաստ.) թիթեղապատում	մ ²	3	3.400	10.200
9	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով (բարելաված որակի)	100մ ²	0.06	200.000	12.000
10	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով (բարելաված որակի)	100մ ²	0.05	200.000	10.000
11	Առկա մետ/պատե դռների զգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի քանդումով (հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	13.11	1.700	22.279
12	Մետաղապատե ապամոնտաժված դռների վերատեղադրում	մ ²	2	10.600	21.200
13	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջի շաղախով (բարելաված որակի)	100մ ²	0.08	220.000	17.600
14	Պատերի ներկի մաքրում	մ ²	1057.3	0.545	576.229
15	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	357.35	0.545	194.756
16	Պատի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	1057.3	1.250	1321.625
17	Առաստաղի քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	357.35	1.250	446.688
18	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	10.573	200.000	2114.600
19	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	100մ ²	3.57	200.000	714.000

1	2	3	4	5	6
20	Միջանցքի առաստաղների ճրճասալատում գիպակալարտումով $\sigma=8,5մմ$	$մ^2$	1.55	3.900	6.033
21	Գիպակալարտումի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	$100մ^2$	0.177	200.000	35.400
	Լամինատե հատակների իրականացում	$մ^2$	181.847	10.000	1818.470
	Ներքին մետաղապատե դռան տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, սպիտակ գունի, քաղցրող	$մ^2$	3.300	30.000	99.000
	Երեսապատում լամինացված ՆՂՆ վահաններով	$մ^2$	2.700	10.000	27.000
	Ներկառուցված պահարանի տեղադրում	$մ^2$	4.860	25.000	121.500
	Ակոսների փոփոխում լարանցման համար	մ	207.000	0.400	82.800
	Լուսատու շիկացման լամպով ներկառուցված, 100Վտ, IP44	հատ	30.000	6.000	180.000
	Շիկացման լամպ 220-230Վ 50Վտ	հատ	30.000	0.400	12.000
	Հաղորդակար ալյումինե ջիղով, ՌՅՄ մեկուսացված հատվածքը $1\times2,5մմ^2$	մ	207.000	0.300	62.100
	Անբախիչ միաբևեռ, փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	15.000	1.000	15.000
	Վարդակների տեղադրման	հատ	54.000	1.000	54.000
	Ճուղափողի տուփ	հատ	14.000	0.400	5.600
	Նախամուտքի իրականացում կահույքե վահաններով	$մ^2$	3.380	25.000	84.500
	Միջնորմի քանդում	$մ^3$	3.380	8.500	28.730
	II հարկ (սանհանգույց)				0.000
1	Գոյություն ունեցող պլաստմասե շրիշակների քանդում	մ	20.52	0.400	8.208
2	Կախովի պլաստմասե առաստաղի քանդում կարկասի հետ միասին	$մ^2$	14.30	0.200	2.860
3	Շեփերի ներկի մաքրում	$մ^2$	2.67	0.500	1.335
4	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	$100մ^2$	0.0267	200.000	5.340
5	Պլասմասե շրիշակների իրականացում $h=6մմ$	մ	20.52	1.200	24.624
6	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	$մ^2$	14.3	5.100	72.930
7	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	28.6	0.300	8.580
8	Առաստաղի կետային լույսերի տեղադրում	հատ	5	8.000	40.000
9	Թուջե մարտկոցների երկշերտ յուղաներկում (5 սեղցիայով)	$մ^2$	5.0	1.200	6.000
10	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2.0	1.000	2.000
11	Չուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպլ.	2.0	34.000	68.000
12	Մետաղապատե դռների փակման փոխում	հատ	1.0	4.000	4.000
13	Օդափոխության զանց	հատ	2	1.700	3.400
14	Լվացարանների սիֆոնի փոխում	հատ	2	1.700	3.400
15	Օդրակի փոխում	հատ	2	3.900	7.800
	III հարկ (սանհանգույց)				0.000
1	Գոյություն ունեցող պլաստմասե շրիշակների քանդում	մ	20.52	0.400	8.208
2	Կախովի պլաստմասե առաստաղի քանդում կարկասի հետ միասին	$մ^2$	14.30	0.200	2.860
3	Շեփերի ներկի մաքրում	$մ^2$	2.67	0.545	1.453
4	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (բարձր որակի)	$100մ^2$	0.0267	200.000	5.340
5	Պլասմասե շրիշակների իրականացում $h=6մմ$	մ	20.52	1.200	24.624
6	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	$մ^2$	14.3	5.100	72.930
7	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	28.6	0.300	8.580

1	2	3	4	5	6
8	Առաստաղի կետային լույսերի տեղադրում	հատ	5	7.600	38.000
9	Թուջե մարտկոցների երկշերտ յուղաներկում (5 սեկցիայով)	մ ²	5.0	1.200	6.000
10	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2.0	1.000	2.000
11	Չուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպլ.	2.0	34.000	68.000
12	Մետաղապատեղ ղոնների փականի փոխում	հատ	1.0	4.000	4.000
13	Օդափոխության զանգ	հատ	2	1.700	3.400
14	Լվացարանների սիֆոնի փոխում	հատ	2	1.700	3.400
15	Ծորակի փոխում	հատ	2	3.900	7.800
IV հարկ (սանհանգույց)					0.000
1	Գոյություն ունեցող պլաստմասե շրիշակների քանդում	մ	21.31	0.400	8.524
2	Կախովի առաստաղի քանդում (պլաստմասե)	մ ²	14.30	0.200	2.860
3	Շեփերի ներկի մաքրում	մ ²	1.93	0.545	1.052
4	Պատերի ներկի մաքրում	մ ²	4.20	0.545	2.289
5	Շեփերի և պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով (քարծր որակի)	100մ ²	0.0613	200.000	12.260
6	Պլաստմասե շրիշակների իրականացում h=6սմ	մ	21.31	1.200	25.572
7	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	14.3	5.100	72.930
8	Կախովի առաստաղի պլոֆիլ	զմ	28.6	0.300	8.580
9	Առաստաղի կետային լույսերի տեղադրում	հատ	5	7.600	38.000
10	Թուջե մարտկոցների երկշերտ յուղաներկում (5 սեկցիայով)	մ ²	5.0	1.200	6.000
11	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2.0	1.000	2.000
12	Չուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպլ.	2.0	34.000	68.000
13	Մետաղապատեղ ղոնների փականի փոխում	հատ	3.0	4.000	12.000
14	Օդափոխության զանգ	հատ	2	1.700	3.400
15	Լվացարանների սիֆոնի փոխում	հատ	2	1.700	3.400
16	Ծորակի փոխում	հատ	2	3.900	7.800
17	Մետաղա և պլաստիկ վերանորոգում	տեղ	1	9.000	9.000
2-րդ հարկ, 3-րդ մասնաշենք, կանաչի սանհանգույց, աստիճաններին կից					0.000
1	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2.0	1.000	2.000
2	Խեցե լվացարան սիֆոնով	կոմպլ.	2	22.000	44.000
3	Ծորակի փոխում	հատ	2	3.900	7.800
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	19.1	5.100	97.410
5	Կախովի առաստաղի պլոֆիլ	զմ	38.2	0.300	11.460
6	Հատակային քանոթի բաշկների փոխում	կոմպլ.	2.0	17.000	34.000
Սալվածքի իրականացում					0.000
1	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքի հետ միասին	մ	31.8	1.000	31.800
2	Բազալտե հատակների քանդում	մ ²	56.96	0.800	45.568
3	Տոմսի քանդում	մ ²	8.39	0.500	4.195
4	Ցեմենտալազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	56.96	0.900	51.264
5	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա	մ ³	7.0	5.100	35.700
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	մ	31.80	11.000	349.800
7	Ցեմ.ալազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	56.96	1.800	102.528
8	Բազալտե սալիկներով ծածկի իրականացում (d=4սմ)	մ ²	56.96	17.000	968.320

1	2	3	4	5	6
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստությամբ - 8,39մ ²	մ ³	0.42	8.500	3.570
10	Բետոնե ձևավոր սալիկների տեղադրում d=5,0սմ	մ ²	8.39	6.800	57.052
	Ընդամենը 1-1 մասի				18116.421

1-2. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու N7 մասնաշենքում սանհանգույցների նորոգում

1	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում de20 մմ, լվացումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	18.0	1.900	34.200
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում de15 մմ, լվացումով, աղտախանումով և փորձարկումով	մ	22.0	1.900	41.800
3	Փական d=20մմ	հատ	8	3.400	27.200
4	Փական d=15մմ	հատ	19	3.400	64.600
5	Զրաքաշիկ ծորակ d=15մմ	հատ	9	3.900	35.100
6	Ձևավոր մասեր	հատ	64	0.400	25.600
7	Անցքերի քաջում շին.կոնստրուկցիաներում	1 անցք	15	2.500	37.500
8	Անցքերի փակում պատերի մեջ ցեմ.ալյազային շաղախով	մ ³	0.10	34.000	3.400
	Ընդամենը 1-2 մասի				269.400

1-3. Ներքին տնտ. կենցաղային կոյուղու համակարգ

1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, փորձարկումով	մ	15.0	2.400	36.000
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, փորձարկումով	մ	17.0	1.700	28.900
3	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	5	5.000	25.000
4	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	3	3.000	9.000
5	Եռաքաշիկ 100x100x100	հատ	16	1.700	27.200
6	Եռաքաշիկ 100x50x100	հատ	2	1.700	3.400
7	Ծունկ d=100մմ	հատ	1	1.000	1.000
8	Ծունկ d=50մմ	հատ	8	0.800	6.400
9	Անցում 100/50	հատ	6	1.200	7.200
10	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով և կախարիով	կոմպլ.	9	34.000	306.000
11	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով	կոմպլ.	9	22.000	198.000
12	Անցքերի քաջում շին.կոնստրուկցիաներում	1 անցք	15	2.500	37.500
13	Անցքերի փակում պատերի մեջ ցեմ.ալյազային շաղախով	մ ³	0.10	34.000	3.400
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	40.0	0.300	12.000
2	Թուֆե խողովակների ապամոնտաժում	մ	32.0	0.500	16.000
	Ընդամենը 1-3 մասի				717.000

1-4. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու N7 մասնաշենքում սանհանգույցների նորոգում

	ՊԵԿ 7 մասնաշենք Սանհանգույց 2-րդ հարկ				
1	Զուգարանակոնքի տեղափոխում	հատ	2.0	1.000	2.000
2	Լվացարանի տեղափոխում	հատ	1.0	1.000	1.000
3	ՊԿՆ -ի ապամոնտաժում, նրեսապատված պատերին	մ ²	52.0	0.400	20.800
4	Պատերի մաքրում ցեմ.ալյազային սվաղից	մ ²	48.64	1.000	48.640
5	Կերամիկական հատակի քանդում	մ ²	11.8	0.500	5.900
6	Ցեմենտալյազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	11.8	1.000	11.800

1	2	3	4	5	6
7	Միջնորմի քանդում	մ ³	0.34	8.500	2.890
8	Առկա մետաղապատ զոների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	3.20	1.700	5.440
9	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում	մ ³	5.0	5.100	25.500
Նոր իրականացվող աշխատանքներ					
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	11.8	1.700	20.060
4	Ջրամեկուսացում երկշերտ ռուբերոիդով	մ ²	11.8	3.400	40.120
5	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	11.8	1.700	20.060
6	Հատակների կառուցում կերամիկական սալերով ամրանափորված տոսնձով	մ ²	11.8	10.200	120.360
7	Պատերի ցեմ/ավազային սվաղ բարելաված որակի	մ ²	48.64	2.100	102.144
8	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով, տոսնձի վրա	մ ²	48.64	10.600	515.584
9	Շեպերի ցեմ/ավազային սվաղ բարելաված որակի	մ ²	2.32	3.400	7.888
10	Շեպերի երեսապատում կերամիկական սալերով, տոսնձի վրա	մ ²	2.32	12.800	29.696
11	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	11.8	5.100	60.180
12	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	29.5	0.300	8.850
	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	9.800	4.000	39.200
	Միջնորմների ամրանափորում ՓՑԱIII/C	տ	0.108	500.000	54.000
Բարավորի իրականացում					
	Միաձուլ երեստոնե բարավորների կառուցում	մ ³	0.036	85.000	3.060
	ՓՑԱIII/C, ՓՑԱI/C դասի ամրան	կգ	7.300	0.400	2.920
ՊԵԿ 7ա մասնաշենք Սանհանգույց 2-րդ հարկ					
1	Ջուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	2.0	1.000	2.000
2	Լվացարանի տեղահանում	հատ	2.0	1.000	2.000
3	ՊԿԽ -ի ապամոնտաժում, երեսապատված պատերին	մ ²	47.5	0.400	19.000
4	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ ²	19.98	1.000	19.980
5	Կերամիկական հատակի քանդում	մ ²	8.41	0.500	4.205
6	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	8.41	1.000	8.410
7	Միջնորմի քանդում	մ ³	1.64	8.500	13.940
8	Առկա մետաղապատ զոների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	2.94	2.100	6.174
9	Մետաղապատ ապամոնտաժված զոների վերատեղադրում	մ ²	2.94	10.200	29.988
10	Այրումինե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	0.54	1.000	0.540
11	Փայտե դռան ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	1.47	1.700	2.499
12	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում	մ ³	5.0	5.100	25.500
Նոր իրականացվող աշխատանքներ					
1	Մետաղապատ պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ, ապակեփաթեթով, սպիտակ գունի, բացվող	մ ²	0.54	25.000	13.500
2	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	16.40	4.000	65.600
3	Միջնորմների ամրանափորում ՓՑԱIII/C	տ	0.0178	500.000	8.900
4	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	8.41	1.700	14.297

1	2	3	4	5	6
5	Ջրամեկուսացում երկշերտ ռուբերոիդով	մ ²	8.41	3.400	28.594
6	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	8.41	1.700	14.297
7	Հատակների կառուցում կերամիկական սալերով ամրանալորված սոսնձով	մ ²	8.41	10.200	85.782
8	Պատերի ցեմ/ավազային սվաղ բարելաված որակի	մ ²	47.50	2.200	104.500
9	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով, սոսնձի վրա	մ ²	44.50	10.600	471.700
10	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	8.41	5.100	42.891
11	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	21.0	0.300	6.300
12	Ներքին մետաղապատեղի դռան տեղադրում, ապակեխաթեթով 4+4մմ, սպիտակ գույնի, բացվող	մ ²	1.47	25.000	36.750
Բարակորի իրականացում					
1	Միաձուլվ ելքետոնե բարակորների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.036	85.000	3.060
2	ՓՃAIIIc, ՓՃAIIc դասի ամրան	կգ	7.3	0.400	2.920
	ՊԵԿ 7ա մասնաշենք				
	Սանհանգույց 4-րդ հարկ				0.000
1	Ջուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	2.0	1.000	2.000
2	Լվաքարանի տեղահանում	հատ	2.0	1.000	2.000
3	ՊԿՆ -ի ապամոնտաժում, երեսապատված պատերին	մ ²	31.35	0.400	12.540
4	Պատերի մաքրում ցեմ. ավազային սվաղից	մ ²	21.87	1.000	21.870
5	Կերամիկական հատակի քանդում	մ ²	8.82	0.500	4.410
6	Ցեմենտալազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	8.82	1.000	8.820
7	Միջնորմի քանդում	մ ³	2.05	8.500	17.425
8	Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում, շեպերի քանդումով	մ ²	1.08	1.700	1.836
9	Փայտե դռան ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	5.88	1.700	9.996
10	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում	մ ³	2.0	5.100	10.200
Լոր իրականացվող աշխատանքներ					
1	Մետաղապատեղի պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ, ապակեխաթեթով, սպիտակ գույնի, բացվող	մ ²	1.08	25.000	27.000
2	Խարամաքետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	20.05	4.000	80.200
3	Միջնորմների ամրանալորում ՓՃAIIIc	տ	0.02227	425.000	9.465
4	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	8.82	1.700	14.994
5	Ջրամեկուսացում երկշերտ ռուբերոիդով	մ ²	8.82	3.400	29.988
6	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	8.82	1.700	14.994
7	Հատակների կառուցում կերամիկական սալերով ամրանալորված սոսնձով	մ ²	8.82	10.200	89.964
8	Պատերի ցեմ/ավազային սվաղ բարելաված որակի	մ ²	55.20	2.100	115.920
9	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով, սոսնձի վրա	մ ²	49.00	10.600	519.400
10	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	8.82	5.100	44.982
11	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	22.1	0.300	6.630
12	Ներքին մետաղապատեղի դռան տեղադրում, ապակեխաթեթով 4+4մմ, սպիտակ գույնի, բացվող	մ ²	5.88	30.000	176.400

1	2	3	4	5	6
	Բարավորի իրականացում				
1	Միաձուլվել է՝ բեռնափոխակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.048	85.000	4.080
2	ՓՑԱ/ԼԵ, ՓՑԱ/Ե դասի ամրան	կգ	9.8	0.400	3.920
	ՊԵԿ 7ա մասնաշենք				
	Սանհանգույց 5-րդ հարկ				
1	Զուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	1.0	1.000	1.000
2	Լվացարանի տեղահանում	հատ	1.0	1.000	1.000
3	Պատերի մաքրում գաջի սվաղից	մ ²	10.26	0.400	4.104
4	Կերամիկական հատակի քանդում	մ ²	2.05	0.500	1.025
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	2.05	1.000	2.050
6	Ըհն.աղբի բարձում և տեղափոխում	մ ³	0.8	5.100	4.080
	Նոր իրականացվող աշխատանքներ				0.000
1	Պատերի ցեմ/ավազային սվաղ բարելաված որակի	մ ²	10.26	2.100	21.546
2	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով, սոսնձի վրա	մ ²	9.50	10.600	100.700
7	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	2.05	5.100	10.455
8	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	5.1	0.300	1.530
	ՊԵԿ 7ա մասնաշենք				
	Սանհանգույց 6-րդ հարկ				
1	Զուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	2.0	1.000	2.000
2	Լվացարանի տեղահանում	հատ	2.0	1.000	2.000
3	ՊՎԼԵ -ի ապամոնտաժում, երեսապատված պատերին	մ ²	55.20	0.400	22.080
4	Պատերի մաքրում ցեմ. ավազային սվաղից	մ ²	21.87	0.400	8.748
5	Կերամիկական հատակի քանդում	մ ²	8.82	0.500	4.410
6	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	8.82	1.000	8.820
7	Միջնորմի քանդում	մ ³	2.05	8.500	17.425
8	Այումինե պատուհանների ապամոնտաժում, շեփերի քանդումով	մ ²	1.08	1.700	1.836
9	Փայտե դռան ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	5.88	1.700	9.996
10	Ըհն.աղբի բարձում և տեղափոխում	մ ³	2.0	5.100	10.200
	Նոր իրականացվող աշխատանքներ				0.000
1	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ, ապակեփաթեթով, սպիտակ գույնի, բացվող	մ ²	1.08	25.000	27.000
2	Խարամաքետոնե ապիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	2.05	19.000	38.950
3	Միջնորմների ամրանավորում ՓՑԱ/ԼԵ	տ	0.02227	425.000	9.465
4	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	8.82	1.700	14.994
5	Զրամեկուսացում երկշերտ ռուբերոիդով	մ ²	8.82	3.400	29.988
6	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	8.82	1.700	14.994
7	Հատակների կառուցում կերամիկական սալերով ամրանավորված սոսնձով	մ ²	8.82	10.200	89.964
8	Պատերի ցեմ/ավազային սվաղ բարելաված որակի	մ ²	55.20	2.100	115.920
9	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով, սոսնձի վրա	մ ²	49.21	10.600	521.626

1	2	3	4	5	6
10	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	8.82	5.100	44.982
11	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	22.1	0.300	6.630
12	Լեռքին մետաղապլաստե դռան տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, սպիտակ գույնի, բացվող	մ ²	5.88	30.000	176.400
	Քարավորի իրականացում				0.000
1	Միաձուլվ երեստոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.048	85.000	4.080
2	ՓՅԱ/ԼԼԸ, ՓՅԱ/Ը դասի ամրան	կգ	9.8	0.400	3.920
	Ընդամենը 1-4 մասի				4744.371

1-5. Սանհանգույցների էլեկտրամատակարարում

2-րդ հարկ					
1	Լուսատու շիկացման լամպով, ներկառուցված, 100Վտ, IP44	հատ	4	6.000	24.000
2	Շիկացման լամպ 220-230Վ 50Վտ	հատ	4	0.400	1.600
3	Հաղորդակար պլյումինե ջիդով, ՊԵՄ մեկուսացված հատվածքը 1x2,5մմ ²	մ	25.0	0.300	7.500
4	Անջատիչ միաբևեռ, փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	1	1.000	1.000
5	Անջատիչ միաբևեռ, կրկնակ փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	1	1.000	1.000
6	Ճյուղավորիչ տուփ IP31	հատ	1	0.400	0.400
7	Վինիլպլաստե խողովակ Փ20	մ	11.0	0.300	3.300
2-րդ հարկ					
1	Լուսատու շիկացման լամպով, ներկառուցված, 100Վտ, IP44	հատ	4	6.000	24.000
2	Շիկացման լամպ 220-230Վ 50Վտ	հատ	4	0.400	1.600
3	Հաղորդակար պլյումինե ջիդով, ՊԵՄ մեկուսացված հատվածքը 1x2,5մմ ²	մ	25.0	0.300	7.500
4	Անջատիչ միաբևեռ, կրկնակ փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	2	1.000	2.000
5	Ճյուղավորիչ տուփ IP31	հատ	1	0.400	0.400
6	Վինիլպլաստե խողովակ Փ20	մ	11.0	0.300	3.300
5-րդ հարկ					
1	Լուսատու շիկացման լամպով, ներկառուցված, 100Վտ, IP44	հատ	1	6.000	6.000
2	Շիկացման լամպ 220-230Վ 50Վտ	հատ	1	0.400	0.400
3	Հաղորդակար պլյումինե ջիդով, ՊԵՄ մեկուսացված հատվածքը 1x2,5մմ ²	մ	5.0	0.300	1.500
4	Անջատիչ միաբևեռ, կրկնակ փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	1	1.000	1.000
5	Ճյուղավորիչ տուփ IP31	հատ	1	0.400	0.400
6	Վինիլպլաստե խողովակ Փ20	մ	5.0	0.300	1.500
6-րդ հարկ					
1	Լուսատու շիկացման լամպով, ներկառուցված, 100Վտ, IP44	հատ	4	6.000	24.000
2	Շիկացման լամպ 220-230Վ 50Վտ	հատ	4	0.400	1.600
3	Հաղորդակար պլյումինե ջիդով, ՊԵՄ մեկուսացված հատվածքը 1x2,5մմ ²	մ	25.0	0.300	7.500
4	Անջատիչ միաբևեռ, կրկնակ փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	2	1.000	2.000

1	2	3	4	5	6
5	Ճյուղավորիչ տուփ IP31	հատ	1	0.400	0.400
6	Վինիլպլաստե խողովակ Φ20	մ	11.0	0.300	3.300
	2-րդ հարկ				0.000
1	Լուսատու շիկացման լամպով, ներկառուցված, 100Վտ, IP44	հատ	5	6.000	30.000
2	Շիկացման լամպ 220-230Վ 50Վտ	հատ	5	0.400	2.000
3	Հաղորդակար ալյումինե ջիղով, ՈՒՅ մեկուսացված հատվածքը 1x2,5մմ ²	մ	49.0	0.300	14.700
4	Անջատիչ միաբևեռ, փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	1	1.000	1.000
5	Անջատիչ միաբևեռ, կրկնակ փակ տեղադրման համար, տեղակայման սարքվածքով 250Վ, 10Ա	հատ	1	1.000	1.000
6	Ճյուղավորիչ տուփ IP31	հատ	1	0.400	0.400
7	Վինիլպլաստե խողովակ Φ20	մ	16.0	0.300	4.800
	Ընդամենը 1-5 մասի				181.100
2. Պոմպակայանի վերանորոգում					
1	Քանդման աշխատանքներ				
1	Պոմպերի վերանորոգում, ապամոնտաժումով և վերաօժաորումով	հատ	2.00	12.000	24.000
2	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Φ20-32 մմ /վերադարձ պատվիրատուին /8,0+4,0/	զմ	12.00	0.200	2.400
3	Նույնը Φ50 մմ /վերադարձ պատվիրատուին/	զմ	8.00	0.200	1.600
4	Նույնը Φ75 մմ /վերադարձ պատվիրատուին/	զմ	8.00	0.200	1.600
5	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչների տեղադրում	հատ	8.00	1.200	9.600
6	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 75x50x75	հատ	2.00	3.400	6.800
7	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	2.00	3.400	6.800
8	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 75x75x75	հատ	2.00	3.400	6.800
9	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 75x20x75	հատ	2.00	3.400	6.800
10	Խառնուղ Φ75	հատ	2.00	2.000	4.000
11	Փական Φ50 մմ (3x3x3)	հատ	4.00	4.500	18.000
12	Պոլիպրոպ. անցում Φ50	հատ	2.00	5.000	10.000
13	Ջրիչ Φ40 մմ (1"1/2)	հատ	1.00	8.500	8.500
14	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 50x50x50	հատ	2.00	2.200	4.400
15	Պոլիպրոպիլենային փական ամբիկանակա Φ32	հատ	2.00	3.900	7.800
16	Պոլիպրոպիլենային փական Φ32	հատ	1.00	3.500	3.500
17	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x25x25	հատ	2.00	3.500	7.000
18	Պոլիպրոպիլենային անկյուն 50/90	հատ	3.00	1.600	4.800
19	Էրկաթյա միացում Φ50 մմ	հատ	8.00	1.200	9.600
20	Պոլիպրոպիլենային անցում Φ75	հատ	6.00	4.000	24.000
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Φ75 մմ փառձառնումով	զմ	5.00	6.800	34.000
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ փառձառնումով	զմ	5.00	3.500	17.500
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Φ32 մմ փառձառնումով	զմ	2.00	2.500	5.000
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Φ20 մմ փառձառնումով	զմ	3.00	2.500	7.500
25	Փական բրոնզե Φ50 մմ	հատ	7.00	12.000	84.000
26	Էրկաթյա միացումներ Φ65	հատ	2.00	1.000	2.000
27	Պոլիպրոպիլենային մետաղական անցում 75/50	հատ	7.00	11.500	80.500
28	Պոլիպրոպիլենային մետաղական անցում 75/75	հատ	2.00	12.500	25.000
29	Պոլիպրոպիլենային մետաղական անցում 50/50	հատ	6.00	8.500	51.000
30	Ուեադիկ միացում Φ75	հատ	2.00	8.000	16.000
31	Պոլիպրոպիլենային անկյուն 75/90	հատ	11.00	10.000	110.000
	Ընդամենը 2 մասի				600.500

1	2	3	4	5	6
2-1. Օպերատիվ հետախուզության վարչություն, լրացուցիչ աշխատանքներ					
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Անֆայտն ծածկույթի քանդում	մ ³	1.00	10.000	10.000
2	Հիմքերի շուրջ գրունտի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.60	4.500	2.700
3	Կահույկի առատառաղի քանդում	մ ²	7.18	1.000	7.180
4	Տանիքի գուռավոր թիթեղի տպանոստում /հեռադրամ սառնամիտաստուիկ/	100 մ ²	0.102	55.000	5.610
	Ընդամենը՝ I-ով				25.490
2. Համաշինարարական աշխատանքներ					
1	Խճի նախաշերտի իրականացում սյան հիմքերում	մ ³	0.10	11.000	1.100
2	Քնտոնե նախաշերտ 100 մմ հաստությամբ B15	մ ³	0.10	36.000	3.600
3	Հիմքերի քնտոնացում B15-ով	մ ³	0.99	50.000	49.500
4	Մետաղական պրոֆիլների մոնտաժում	տ	0.449	100.000	44.900
5	Քառակուսի խողովակների արձևքը 120*120 մմ	զմ	34.81	8.200	285.442
6	Քառակուսի խողովակների արձևքը 70*70 մմ	զմ	7.04	6.200	43.648
7	Տանիքի մետաղե կոնստրուկցիաներ	տ	0.20	700.000	140.000
8	Թերթավոր պողպատի արձևքը 220*220 մմ Σ S մակ= 0.34 մ ²	տ	0.021	100.000	2.100
9	Թերթավոր պողպատի արձևքը 220*220 մմ Σ S մակ= 0.34 մ ²	տ	0.021	500.000	10.500
10	Φ12 AIII ամրակի արձևքը	տ	0.005	425.000	2.125
11	Ամրանային ցանցի տեղադրում ուղղանկյուն խողովակների վրա	տ	0.003	500.000	1.500
12	Կահույկի առատառաղի իրականացում մետաղական պրոֆիլներից մետատական կառուցում /պլաստիկ/	մ ²	10.00	20.000	200.000
13	Առատառաղի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 10 սմ հաստությամբ	մ ³	1.00	89.136	89.136
14	Պենզաբետոնե բլոկներից պատերի շար 200 մմ հաստությամբ	մ ³	2.45	30.000	73.500
15	Պատերի զաջի տիպ լավ որակի	մ ²	9.01	2.100	18.921
16	Պատերի լատերային երկրում լավ որակի	մ ²	29.01	2.000	58.020
17	Արտաքին պատերի երեսապատում պլուկարոնով	մ ²	15.37	40.000	614.800
18	Տանիքի ծպեղնատաքերի հորոգում /ամրացում/	հատ	5.00	4.000	20.000
19	Տանիքի երբ ծածկույթի իրականացում 0.5 մմ հաստությամբ գուռավոր մետաղական կղմիկներից կախարամածի հետ 10.23 մ ² /	մ ²	10.21	10.000	102.100
	Ընդամենը՝ II-ով				1760.892
3. Հատակներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե հատակների վրա լամինատե հատակի հոսանսնառում	մ ²	2.95	10.000	29.500
2	Լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	8.00	10.000	80.000
3	Յնավազային հալթեցնող շերտ ճամ հաստությամբ	մ ²	8.00	3.500	28.000
4	Անոթների իրականացում բազալտե հատակներում	100 տեղ	0.12	50.000	6.000
5	Բազալտե հատակի իրականացում	մ ²	4.80	16.800	80.640
6	Գոյություն ունեցող բազալտե հատակի հղկում	մ ²	5.21	4.000	20.840
	Ընդամենը՝ III-ով				244.980
4. Դռներ, պատուհաններ					
1	Երկտակ տպակեկաթեղով մետաղապատե խուլ արտասահմանյան պրոֆիլով պատուհանների տեղադրում	մ ²	9.156	20.000	183.120

1	2	3	4	5	6
2	Մետաղական շրջանակներով դռների ասամոնտաժում	մ ²	4.000	5.000	20.000
3	Այրումի են դռն արտաքին արտասահմանյան	մ ²	7.070	50.000	353.500
	Ընդամենը՝ IV-ով				558.620
	5. Այլ աշխատանքներ				
1	Շին. Աղբի և գրանցի կուտակում և բարձում ինքնաթափին /բացառությամբ տանիքի գունավոր քիթների/	տ	1.500	4.000	6.000
2	Շին. աղբի տեղափոխում 12 կմ հեռ.	տ	1.500	3.000	4.500
	Ընդամենը՝ V-ով				10.500
	Ընդամենը՝ I-V-ով				2598.482
	Ամբողջը 1-1-1-5 մասերի				27227.273
	Շահույթ 10 %				2722.727
	Ամբողջը				29950.000
	ԱԱՀ - 20 %				5990.000
	Ամբողջը				35940.000

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

Ք.Երևան, Խորենացի 7

ՀՎՀՀ 02591206

Հ/Հ 900013574018, 900013202016

Կենտրոնական վաճառվածության

գործառնական շինարարություն

Աշխատակալար

Ա.Արարացյան

(ստորագրություն)

Ա. Գրիգորյան



Կ ա պ ա լ ա ո ու

<<Կարպանա>>ՍՊԸ

Ք.Եղվարդ, Արտադրական կանգույց

ՀՎՀՀ 03308505

Հ/Հ 1510021885720100

<<Արտադրական>>ԲԲԸ

Տնօրեն

Ա.Արարացյան

(ստորագրություն)

Կ.Ա.



Ա. Գրիգորյան

Ա. Արարացյան

Հավելված թիվ 2
 «20» 2013թ.

կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-13/5 պայմանագրում
 փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
 «28» 2014թ. կնքված համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Գումարը /հազ. դրամ/	Կատարման ժամկետը	
			սկիզբը	ավարտը
1-1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու N3 և N7 մասնաշենքերում նախատեսված նորոգում				
1.	Աստիճանավանդակ N1	1908.078	20/12/13թ	29.03.2014թ.
2.	Աստիճանավանդակ N2	2592.829	20/12/13թ	29.03.2014թ.
3.	Պատուհանների քանդման աշխատանքներ	424.202	20/12/13թ	20.02.2014թ.
4.	Պատուհաններ	1464.091	20/12/13թ	20.02.2014թ.
5.	N3 և N7 մասնաշենք	14032.804	20/12/13թ	29.03.2014թ.
6.	II հարկ (սանհանգույց)	341.190	20/12/13թ	20.02.2014թ.
7.	III հարկ (սանհանգույց)	338.705	20/12/13թ	20.02.2014թ.
8.	IV հարկ (սանհանգույց)	374.440	20/12/13թ	20.02.2014թ.
9.	2-րդ հարկ, 3-րդ մասնաշենք, կանաչի սանհանգույց,աստիճաններին կից	259.604	20/12/13թ	20.02.2014թ.
10.	Սալվածքի իրականացում	2177.732	20/12/13թ	29.03.2014թ.
11.	1-2. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու N7 մասնաշենքում սանհանգույցների նորոգում	355.608	20/12/13թ	20.02.2014թ.
12.	1-3.Ներքին տնտ. կենցաղային կոյուղու համակարգ	909.480	20/12/13թ	20.02.2014թ.
13.	Ապամոնտաժման աշխատանքներ	36.960	20/12/13թ	20.02.2014թ.
1-4. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ. Խորենացու N7 մասնաշենքում սանհանգույցների նորոգում				
14.	ՊԵԿ 7 մասնաշենք Սանհանգույց 2-րդ հարկ	163.640	20/12/13թ	20.02.2014թ.
15.	Նոր իրականացվող աշխատանքներ	1351.841	20/12/13թ	20.02.2014թ.
16.	ՊԵԿ 7ա մասնաշենք Սանհանգույց 2-րդ հարկ	177.192	20/12/13թ	20.02.2014թ.
17.	Նոր իրականացվող աշխատանքներ	1178.907	20/12/13թ	29.03.2014թ.
18.	Բարավորի իրականացում	7.894	20/12/13թ	20.02.2014թ.
19.	ՊԵԿ 7ա մասնաշենք Սանհանգույց 4-րդ հարկ	120.248	20/12/13թ	20.02.2014թ.
20.	Նոր իրականացվող աշխատանքներ	1491.517	20/12/13թ	29.03.2014թ.
21.	Բարավորի իրականացում	10.560	20/12/13թ	20.02.2014թ.
22.	• ՊԵԿ 7ա մասնաշենք • Սանհանգույց 5-րդ հարկ	17.502	20/12/13թ	20.02.2014թ.

23.	Նոր իրականացվող աշխատանքներ	177.185	20/12/13թ	20.02.2014թ
24.	ՊԵԿ 7ա մասնաշենք Սանհանգույց 6-րդ հարկ	115.520	20/12/13թ	20.02.2014թ
25.	Նոր իրականացվող աշխատանքներ	1440.005	20/12/13թ	29.03.2014թ.
26.	Բարավորի իրականացում	10.560	20/12/13թ	20.02.2014թ
27.	1-5.Սանհանգույցների էլեկտրամատակարարում	239.052	20/12/13թ	20.02.2014թ
2.Պոմպակայանի վերանորոգում				
28.	Քանդման աշխատանքներ	792.660	20/12/13թ	20.02.2014թ
2-1.Օպերատիվ հետախուզության վարչություն, լրացուցիչ աշխատանքներ				
29.	Քանդման աշխատանքներ	33.647	20/12/13թ	20 20.02.2014թ
30.	Համաշինարարական աշխատանքներ	2324.377	20/12/13թ	29.03.2014թ.
31.	Հատակներ	323.374	20/12/13թ	20.02.2014թ
32.	Դռներ, պատուհաններ	734.738	20/12/13թ	20.02.2014թ
33.	Այլ աշխատանքներ	13.860	20/12/13թ	20.02.2014թ
	Ընդամենը		20/12/13	29.03.2014թ

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ

Ք.Երևան, Նորենացի 7

ՀՎՀՀ 02591206

Հ/Հ 900013574018, 900013202016

Կենտրոնական գանձապետարան

գործառնական վարչություն

Աշխատակազմի ղեկավար Ա.Վարդյան

(Ստորագրություն)

(ստորագրություն)



Կ ա պ ալ ա ո ու

<<Կարալանս>> ՍՊԸ

Ք.Եղվարդ, Արտադրական հանգույց

ՀՎՀՀ 03308605

Հ/Հ 1510021885720100

/<<Արարատ քանոն>> ԲԲԸ/

Տարին Գ.Առաքյան

(ստորագրություն)

