

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/3-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-3/1» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի մայիսի 21-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-3/1-1 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2014թ-ի հունիսի 27-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և որպես 4000 հատ «Քաջարի մարտիկ Կրծքանշան», 4000 հատ «Հայոց բանակի գերազանցիկ Կրծքանշան» և 4000 հատ «ՀՀ ՁՈՒ լավագույն զինվոր-մարզիկ Կրծքանշան» ապրանքատեսակների մատակարարման, ինչպես նաև դրանց համար վճարման ժամկետ սահմանել 2014թ. 3-րդ եռամսյակը՝ 2-րդ եռամսյակի փոխարեն:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 094-31-31-95:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ՇՀԱՊՁԲ-3/1-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

27.06.2014թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Մակսիմ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կատարող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 21.05.2014թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-3/1-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.2 և 9.4 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և որպես **4000 հազար «Քաջարի մարտիկ Կրծքանշան», 4000 հազար «Հայոց բանակի գերազանցիկ Կրծքանշան» և 4000 հազար «ՀՀ ՁՈՒ լավագույն զինվոր-մարզիկ Կրծքանշան»** ապրանքատեսակների մատակարարման, ինչպես նաև դրանց համար վճարման ժամկետ սահմանել 2014թ. 3-րդ եռամսյակը՝ 2-րդ եռամսյակի փոխարեն:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:


2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրկանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079/
ՀՎՀՀ 00867415
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-
ՆՏԱ ղեկարտամենտի պետ



Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Մակսիմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաբաջանյան 1, բն 15
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510023961910100
ՀՎՀՀ 01260794
տնօրեն



ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ