

## Համաձայնագիր N 1

08.05.2014թ. կնքված N ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ

Կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի

Ք. Երևան

21.07.2014թ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի “Ջրային տնտեսության ԾԻԳ” ՊՀ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա.Ղազարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ “Պատվիրատու” մի կողմից, և “Եղվարդշին” ԲԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ “Կապալառու”, մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի 26 հունիսի N 695-Ն որոշումը և 08.05.2014թ. կնքված N ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ գնման պայմանագրի 8.4 կետը կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ գնման պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարել համաձայն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Հավելված 1-ում ամրագրված կատարվելիք աշխատանքների ընդհանուր ծավալաթերթ-նախահաշվի:
- 1.2 ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ գնման պայմանագրի 1.3 կետը խմբագրել հետևյալ կերպ՝ Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 4 ամիս:
- 1.3 ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ գնման պայմանագրի 5.1 կետը խմբագրել հետևյալ կերպ՝ Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 77,970,876.0 (յոթանասուներեք միլիոն ինը հարյուր յոթանասուն հազար ութ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 12,995,146.0 (տասներկու միլիոն ինը հարյուր ինսուներեք հազար մեկ հարյուր քառասունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.4 ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ պայմանագրի 5.4 կետում նշված վճարման ժամանակացույցը խմբագրել համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.5 ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ պայմանագրի 8.6 կետը հայտարարել չեղյալ:

### 2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:
- 2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 4 էջից, կնքվում են հայերոն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

**Պատվիրատու**

ՀՀ տարածքային կառավարման  
նախարարության ջրային տնտեսության  
պետական կոմիտեի  
“Ջրային տնտեսության ԾԻԳ” ՊՀ  
ք.Երևան 0013, Բաղրամյան 75/44  
ՀՎՀՀ 02554659  
ՀՀ 900011567386



*[Signature]*

(ստորագրություն)  
Կ.Տ

**Կապալառու**

“Եղվարդշին” ԲԲԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Հր.Քոչար 14,  
ՀՎՀՀ 03300225  
Բանկային հաշիվ  
“Հայբիզնեսբանկ” ՓԲԸ  
Հ/Հ 115004675878



(ստորագրություն)  
Կ.Տ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը ( ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	7450615	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	123 օր
2	Բետոնային աշխատանքներ	1401160	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	115 օր
3	Խողովակներ և խողովակամբաններ	24835416	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	115 օր
4	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	4256339	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	110 օր
5	Սարքավորումներ	17450665	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	110 օր
6	Մեկուսիչ աշխատանքներ	6868272	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	115 օր
7	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ	15708409	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	115 օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<b>77,970,876.0</b>		

**Պատվիրատու**

ՀՀ տարածքային կառավարման  
նախարարության ջրային տնտեսության պետական  
կոմիտեի  
"Ջրային տնտեսության ԾԻԳ" ՊՀ  
ք.Երևան 0013, Բաղրամյան 75/44  
ՀՎՀՀ 02554659  
ՀՀ 900011567386

**Կապալառու**

"Եղվարդշին" ԲԲԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Հր.Քոչար 14,  
ՀՎՀՀ 03300225  
Բանկային հաշիվ  
"Հայքիզնեսբանկ" ՓԲԸ  
Հ/Հ 115004675878



Հավելված թիվ 2

աշխատանքների կատարման թիվ ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ  
պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի՝ կնքված 21 հուլիսի 2014 թ.  
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1.	Հողային աշխատանքներ	0	0	0	0	885000	3000000	4425703	6000000	7450615	7450615	7450615	7450615
2.	Բետոնային աշխատանքներ	0	0	0	0	115000	400000	689873	1000000	1401160	1401160	1401160	1401160
3.	Խողովակներ և խողովակամրաններ	0	0	0	0	1900000	5000000	9394371	17000000	24835416	24835416	24835416	24835416
4.	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	0	0	0	0	800000	2000000	3784931	4000000	4256339	4256339	4256339	4256339
5.	Սարքավորումներ	0	0	0	0	3400000	8000000	17450665	17450665	17450665	17450665	17450665	17450665
6.	Մեկուսիչ աշխատանքներ	0	0	0	0	350000	1000000	1695250	3500000	6868272	6868272	6868272	6868272
7.	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ	0	0	0	0	3150000	8000000	15708408	15708409	15708409	15708409	15708409	15708409
Ընդամենը		0	0	0	0	10600000	27400000	53149202	64659074	77970876	77970876	77970876	77970876

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

**Պատվիրատու**

ՀՀ տարածքային կառավարման  
նախարարության ջրային տնտեսության պետական  
կոմիտեի  
"Ջրային տնտեսության ԾԻԳ" ՊՀ  
ք.Երևան 0013, Բաղրամյան 75/44  
ՀՎՀՀ 02554659  
ՀՀ 900011567386

**Կապալառու**

"Եղվարդշին" ԲԲԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Հր.Քոչար 14,  
ՀՎՀՀ 03300225  
Բանկային հաշիվ  
"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ  
Հ/Հ 115004675878

