

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/13-ՀՀՊՆՆՏԱՌ-ՇՀԾՁԲ-7/7» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի ապրիլի 15-ին կնքված N ՇՀԾՁԲ-7/7-2 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2014թ-ի հուլիսի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Հաշվի առնելով պատվիրատուի կողմից ծառայությունը մատուցելու համար տրամադրման ենթակա անհրաժեշտ երեսացուի գործվածքի բացակայությունը՝ կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և կարի ծառայության արդյունքում 2014թ. հուլիս ամսին նախատեսված 2162 լրակազմ «Կոստյում» բամբակյա, կեպիոկ» ապրանքատեսակի մատակարարումն իրականացնել հոկտեմբեր ամսին, օգոստոս ամսի 2400 լրակազմը՝ նոյեմբեր ամսին, իսկ սեպտեմբեր ամսի 3200 լրակազմը՝ դեկտեմբեր ամսին, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ: Վճարումը կիրականցվի վերը նշված համապատասխան ամիսներին՝ աճողական կարգով, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ՇՀԾՁԲ-7/7-2 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

30.07.2014թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Պահապան» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Մելիք-Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կատարող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 15.04.2014թ. կնքված N ՇՀԾՁԲ-7/7-2 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.2 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և կարի ծառայության արդյունքում 2014թ. հուլիս ամսին նախատեսված **2162 լրակազմ «Կոստյում» բամբակյա, կեպիով»** ապրանքատեսակի մատակարարումն իրականացնել **հոկտեմբեր** ամսին, **օգոստոս** ամսի **2400 լրակազմը՝ նոյեմբեր** ամսին, իսկ **սեպտեմբեր** ամսի **3200 լրակազմը՝ դեկտեմբեր** ամսին, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ: Վճարումը կիրականցվի վերը նշված համապատասխան ամիսներին՝ աճողական կարգով, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ծառայության հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ


ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 00867415

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետ

«Պահապան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան Բուչակ 16/2
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930048863810100
ՀՎՀՀ 00882372
տնօրեն

Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ

 **Վ. ՄԵԼԻՔ-ՍԱՐԳՍՅԱՆ**
վրա չկապակցված

