

Համաձայնագիր N 2

30.04.2014թ. կնքված N ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-1ՈՀՀ

Կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի

Ք. Երևան

07.08.2014թ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի “Ջրային տնտեսության ԾԻԳ” ՊՀ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա.Ղազարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ “Պատվիրատու” մի կողմից, և “ՆիկԴավ Գրուպ” ԲԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Նիկողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ “Կապալառու”, մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հիմք ընդունելով 30.04.2014թ. կնքված N ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-1ՈՀՀ գնման պայմանագրի 8.4 կետը և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրով նախատեսված քանդման և ապամոնտաժման ենթակա մետաղական խողովակները գնտվում են սեփականաշնորհված հողատարածքներում, որտեղ ներկայումս իրականացվում է բերքահավաք, և առանց մեծ քանակի բերքի կորստի հնարավոր չե իրականացնել մետաղական խողովակների քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքները, կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-1ՈՀՀ գնման պայմանագրի 1.3 կետը խմբագրել հետևյալ կերպ՝ Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 5.5 ամիս:
- 1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.3 ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-1ՈՀՀ պայմանագրի 5.4 կետում նշված վճարման ժամանակացույցը խմբագրել համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:
- 2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 4 էջից, կնքվում են հայերուն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարության ջրային տնտեսության
պետական կոմիտեի
“Ջրային տնտեսության ԾԻԳ” ՊՀ
ք.Երևան 0013, Բաղրամյան 75/44
ՀՎՀՀ 02554659
ՀՀ 900011567386



Կապալառու

“ՆիկԴավ Գրուպ” ԲԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի 82,
ՀՎՀՀ 01829142
Բանկային հաշիվ
“Ինտերբանկ” ՓԲԸ, Տիգրան Մեծ մ/ճ
Հ/Հ 205122201069-1001



N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	5,014,207.0	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	168 օր
2	Բետոնային աշխատանքներ	428,746.0	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	150 օր
3	Խողովակներ և խողովակամրաններ	17,208,398.0	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	150 օր
4	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	238,730.0	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	150 օր
5	Մեկուսիչ աշխատանքներ	10,682,240.0	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	168 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		33,572,321.0		

Պատվիրատու

ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարության ջրային տնտեսության պետական
կոմիտեի
"Ջրային տնտեսության ԾԻԳ" ՊՀ
ք.Երևան 0013, Բաղրամյան 75/44
ՀՎՀՀ 02554659
ՀՀ 900011567386

Կապալառու

"ՆիկիԴավ Գրուպ" ԲԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի 82,
ՀՎՀՀ 01829142
Բանկային հաշիվ
"Ինտերբանկ" ՓԲԸ, Տիգրան Մեծ մ/6
Հ/Հ 205122201069-1001



Հավելված թիվ 2

աշխատանքների կատարման թիվ ՀՀՏԿԼՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-1ՈՀՀ
պայմանագրի Համաձայնագիր 2-ի՝ կնքված 7 օգոստոսի 2014 թ.
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1.	Հողային աշխատանքներ	0	0	0	0	775000	3000000	3886792	4000000	4500000	5014207	5014207	5014207
2.	Բետոնային աշխատանքներ	0	0	0	0	85000	300000	320000	350000	400000	428746	428746	428746
3.	Խողովակներ և խողովակամրանն եր	0	0	0	0	2700000	12000000	13545356	15000000	17000000	17208398	17208398	17208398
4.	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	0	0	0	0	30000	100000	132656	150000	200000	238730	238730	238730
5.	Մեկուսիչ աշխատանքներ	0	0	0	0	1660000	7500000	8289824	9000000	10000000	10682240	10682240	10682240
Ընդամենը		0	0	0	0	5250000	22900000	26174628	28500000	32100000	33572321	33572321	33572321

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պատվիրատու

ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարության ջրային տնտեսության պետական
կոմիտեի
“Ջրային տնտեսության ԾԻԳ” ՊՀ
ք.Երևան 0013, Բաղրամյան 75/44
ՀՎՀՀ 02554659
ՀՀ 900011567386

Կապալառու

“ՆիկԴավ Գրուպ” ԲԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի 82,
ՀՎՀՀ 01829142
Բանկային հաշիվ
“Ինտերբանկ” ՓԲԸ, Տիգրան Մեծ մ/6
Հ/Հ 205122201069-1001

