

ՀԱՄԱՉԱՑՆԱԳԻՐ N 3

25 հուլիսի 2013 թ. կնքված N ԲԸԱԸԶԲ-13/9 պետական գնման պայմանագրի՝  
2014 թվականի փետրվարի 25-ի N 2 համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

04 սեպտեմբերի 2014 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը (այսուհետ՝ Հիմնարկ), ի դեմս Հիմնարկի տնօրեն Հ. Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ագարակ>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ. Բարսեղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական և զնումների մասին օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 25 հուլիսի 2013 թ. կնքված՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Նոր Գեղի Բանավանի դպրոցի հիմնանորոգման և կիսակառույցի ավարտման աշխատանքների կատարման N ԲԸԱԸԶԲ-13/9 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 2014 թվականի փետրվարի 25-ի N 2 համաձայնագրի (այսուհետև՝ թիվ 2 համաձայնագիր) 1.2 կետում <<սեպտեմբերի 10-ը>> բառերը փոխարինել <<հոկտեմբերի 30-ը>> արտահայտությամբ:

1.2 Թիվ 2 համաձայնագրի թիվ 3 հավելվածով հաստատված օրացուցային գրաֆիկը փոխարինել Համաձայնագրի թիվ 1 Հավելվածով հաստատվող օրացուցային գրաֆիկով:

2 Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

Կապալառու

ՀՀ ԶՆ <<Քաղաքաշինական ՄԻԳ>> ՊԸ

<<Ագարակ>> ԲԲԸ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3

ՀՀ Արագածոտնի մ., գ. Փարպի,

<<Արդշինիկ Լեստրանկ>> ՓԲԸ

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն

<<Աշտարակ>> մ/ճ

Հ/Հ 900011087192

Հ/Հ 247070005407

Հ/Հ 02553861

Հ/Հ 05003862

Տնօրեն Հ. Սարգսյան

Տնօրեն Կ. Բարսեղյան



թիվ 1 հավելված  
25 հուլիսի 2013 թ. կնքված  
N ԲԸԱԸՁԲ-13/9 պետական գնման պայմանագրի  
2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 3 համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Նոր Գեղի Բանավանի դպրոցի հիմնանորոգման և կիսակառույցի ավարտման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների անվանումներ	Ծավալը (հազար ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբ	Ավարտ
1	Համաշինարարական աշխատանքներ	66175.085	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.10.2014
2	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղու ցանց, ջեռուցում, օդափոխություն. Ներքին էլեկտրասարքավորումներ	16444.903	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.10.2014
3	Կաթսայատուն, արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի, ջերմային ցանց, արտաքին գազամատակարարում և 0.4ԿՎ մալուխային գիծ	18580.576	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30. 09.2014
4	Բարեկարգում և տարածքի ցանկապատում	14533.791	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.10.2014
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		115734.355	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.10.2014

**Պատվիրատու**

ՀՀ ԲՆ <<Քաղաքաշինական ՄԻԳ>> ՊՈՎ  
Ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011087492,  
ՀՎՀՀ 02553861

**Կապալառու**

<<Ազարակ>> ԲԲԸ  
ՀՀ Արագածոտնի մ., գ. Փարպի,  
<<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲԸ  
<<Աշտարակ>> մ/ճ  
Հ/Հ 247070005407  
ՀՎՀՀ 05003862

Տնօրեն



Տնօրեն Կ. Բարսեղյան

