

ք. Երևան

29.09.2014թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ե. Եղիազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 18.07.2014թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/40-3 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.2 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և «Հացի կորպորացիայի մեքենաներ (Հաց կորոդ մեքենա մեխանիկական 300հազ/ժամ)» ապրանքատեսակի քանակն ավելացնել 8 հատով՝ դրանց մատակարարման ժամկետ սահմանելով 2014թ. 4-րդ եռամսյակը: Սույն փոփոխությամբ նախատեսված Ապրանքի միավորի գինը մնում է անփոփոխ և կազմում է 849 900 դրամ: Սույն փոփոխության արդյունքում Պայմանագրի գինը ավելանում է 6 799 200 դրամով և կազմում է 40 795 200 (քառասուն միլիոն յոթ հարյուր ինսունհինգ հազար երկու հարյուր) դրամ: Վճարումը կիրականցվի պայմանագրով նախատեսված կարգով, 2014թ 4-րդ եռամսյակում, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրկանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի տնօրենական վարչություն
Հ/Հ 900011140
Հ/Հ 00867415
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետ

«ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/4
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570005353830100
Հ/Հ 02231092
տնօրեն



Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ

Ե. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/12-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/40» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հուլիսի 18-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/40-3 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2014թ-ի սեպտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պատվիրատուի մոտ առաջացել է «Հացի կտրատման մեքենաներ (Հաց կտրող մեքենա մեխանիկական 300հաց/ժամ)» ապրանքատեսակի լրացուցիչ քանակների ձեռքբերման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և «Հացի կտրատման մեքենաներ (Հաց կտրող մեքենա մեխանիկական 300հաց/ժամ)» ապրանքատեսակի քանակն ավելացնել 8 հատով՝ դրանց մատակարարման ժամկետ սահմանելով 2014թ. 4-րդ եռամսյակը: Սույն փոփոխությամբ նախատեսված Ապրանքի միավորի գինը մնում է անփոփոխ և կազմում է 849 900 դրամ: Սույն փոփոխության արդյունքում Պայմանագրի գինը ավելանում է 6 799 200 դրամով և կազմում է 40 795 200 (քառասուն միլիոն յոթ հարյուր ինսունհինգ հազար երկու հարյուր) դրամ: Վճարումը կիրականցվի պայմանագրով նախատեսված կարգով, 2014թ 4-րդ եռամսյակում, քայք ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ և ավելացվող քանակները չեն գերազանցում Պայմանագրի գնի 20 տոկոսը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 2
N ՇՀԱՊՁԲ-7/40-3 գնման ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

30.09.2014թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարարամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Երվադա» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ե. Եղիազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 18.07.2014թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/40-3 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.2 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և 40 հատ «Հացի կտրատման մեքենաներ (Հաց կտրող մեքենա մեխանիկական 300հաց/ժամ)» ապրանքատեսակի մատակարարումը նախատեսել մինչև 2014թ. հոկտեմբերի 31-ը: Վճարումը կիրականցվի Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ 2014թ. 4-րդ եռամսյակում, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրկանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011144079

ՀՀ 00867415
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-
նյութատեխնիկական ապահովման

«Երվադա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/4
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570005353830100
ՀՀ 02231092
տնօրեն



Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ



Ե. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրկանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/12-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/40» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հուլիսի 18-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/40-3 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2014թ-ի սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Չնախատեսված հանգամանքների առաջացման հետևանքով Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և 40 հատ «Հացի կտրատման մեքենաներ (Հաց կտրող մեքենա մեխանիկական 300հաց/ժամ)» ապրանքատեսակի մատակարարումը նախատեսել մինչև 2014թ. հոկտեմբերի 31-ը: Վճարումը կիրականցվի Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ 2014թ. 4-րդ եռամսյակում, քայց ոչ ուշ, քան 25.12.2014թ.:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N° 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: