

ք. Երևան

09.12.2014թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Հուսալի Կամար» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Առաքելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կատարող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 25.06.2013թ. կնքված N ԲԸԾՁԲ-10/9-1 ծածկագրով գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.2, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 26.02.2014թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի 3.3 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրին կից կնքված N 1 Համաձայնագրով նախատեսված «Ազարակում բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողություն» ծառայությունների գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և 2014թ շինարարական աշխատանքներին համամասնորեն մատուցվելիք ծառայություններից 375 000 դրամ ծառայությունների մատուցումը տեղափոխել հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ ըստ սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1-ի և 2-ի: Արդյունքում՝ N 1 Համաձայնագրի գինը կազմում է 1 650 000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ: 1 275 000 դրամի Ծառայությունը կմատուցվի 2014թ., իսկ մնացած 375 000 դրամի Ծառայությունը կմատուցվի հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում, որի վերաբերյալ կողմերի միջև կկնքվի Համաձայնագիր:

1.2 Սույն Փոփոխության պահանջներին համաձայն այն կնքելուն հաջորդող տարիներին նախատեսված Ծառայությունը կմատուցվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ընդ որում, Կատարողը պարտավոր է Համաձայնագիր կնքել՝ ծանուցումը ստանալուց հետո հինգ օրվա ընթացքում: Կանխավճար նախատեսվելու դեպքում Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել կանխավճարի ապահովում՝ ընդ որում ապահովումը ներկայացվում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալուց հետո հինգ օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում գնման պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանի լուծարվում է: Այն դեպքում, երբ Ծառայությունը մատուցվելու համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում չեն նախատեսվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ՝ պայմանագիրը այդ մասով կլուծվի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը: Պատվիրատուն սույն փոփոխությամբ ֆինանսական պարտավորություններ ստանձնում է այդ գնումն իրականացնելու համար պահանջվող ֆինանսական հատկացումներ նախատեսված լինելու դեպքում և այդ հատկացումների շրջանակներում:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ծառայության հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն Փոփոխության N 1 և 2 Հավելվածները կազմված են 1 թերթից, հանդիսանում են Փոփոխության անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Բ ՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության տեխնոլոգիական
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011117034
ՀՎՀՀ 02703824
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկարտամենտի



«Հուսալի Կամար» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, գ. Տոլորս
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 223071101198
ՀՎՀՀ 09811047
Տնօրեն

Վ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Վ. Առաքելյան

Հավելված N 1
ԲԸՇՁԲ-10/9-1 պայմանագրի
N 1 Փոփոխության

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ, ԳՆԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Ծառայության անվանում	Ծառայության ն գին/դրամ/	Ըստ N 1 Համաձայնագրի		Սույն Փոփոխության արդյունքում	
			2014թ. իրականացվելիք շինարարական աշխատանքներին համաձայնորեն, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ.	2014թ. իրականացվելիք շինարարական աշխատանքներին համաձայնորեն, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ.	Նախատեսվում է ֆինանսավորել հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի առկայության դեպքում	Նախատեսվում է ֆինանսավորել հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի առկայության դեպքում
1	Ազարակում բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողություն	1 650 000	Համաշինարարական աշխատանքների, ներքին ջրամատ. և կոյուրու, էլեկտրական ապրք., ջնտուցում և օդափոխ., ներքին գազաֆ., ցածր լարման գիծ, արտաքին ջրամատ. և կոյուրու, արտաքին գազամատ., բարձրարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն: 1 650 000 դրամ	Համաշինարարական աշխատանքների, ներքին ջրամատ. և կոյուրու, էլեկտրական ապրք., ջնտուցում և օդափոխ., ներքին գազաֆ., ցածր լարման գիծ, արտաքին ջրամատ. և կոյուրու, արտաքին գազամատ., բարձրարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն: 1 275 000 դրամ	Աշխատանքների ավարտի տեխնիկական հսկողություն 375 000 դրամ	Աշխատանքների ավարտի տեխնիկական հսկողություն 375 000 դրամ

Հավելված N 2
ԲԸՇՁԲ-10/9-1 պայմանագրի
N 1 Փոփոխության

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Ծառայության անվանում	Ծառայության գին/դրամ/	Ըստ N 1 Համաձայնագրի		Սույն Փոփոխության արդյունքում	
			2014թ. իրականացվելիք շինարարական աշխատանքներին համաձայնորեն, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ.	2014թ. իրականացվելիք շինարարական աշխատանքներին համաձայնորեն, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2014թ.	Նախատեսվում է ֆինանսավորել հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի առկայության դեպքում	Նախատեսվում է ֆինանսավորել հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի առկայության դեպքում
1	Ազարակում բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողություն	1 650 000	1 650 000 դրամ	1 275 000 դրամ	375 000 դրամ	375 000 դրամ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնում
ՆՏԱ ղեկավարամենտի պետ



Ա. ՄԻՐՉԱՊԵԿՅԱՆ

«Հռամի կամար» ՍՊԸ
Տնօրեն

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Վ. ՄԱԽԲԵԼՅԱՆ

Handwritten signature of V. Makhbelyan

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-10/9» ծածկագրով սահմանափակ ընթացակարգի արդյունքում 25.06.2013թ. կնքված № ԲԸԾՁԲ-10/9-1 ծածկագրով գնման Պայմանագրին (այսուհետև՝ Պայմանագիր) կից 26.02.2014թ. կնքված N 1 Համաձայնագրում 2014թ-ի դեկտեմբերի 9-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պատվիրատուի մոտ առաջացել է Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների գնման և վճարման ժամանակացույցերի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրին կից կնքված N 1 Համաձայնագրով նախատեսված «Ագարակում բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողություն» ծառայությունների գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և 2014թ շինարարական աշխատանքներին համամասնորեն մատուցվելիք ծառայություններից 375 000 դրամ ծառայությունների մատուցումը տեղափոխել հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ ըստ փոփոխությանը կից Հավելված N 1-ի և 2-ի: Արդյունքում՝ N 1 Համաձայնագրի գինը կազմում է 1 650 000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ: 1 275 000 դրամի Ծառայությունը կմատուցվի 2014թ., իսկ մնացած 375 000 դրամի Ծառայությունը կմատուցվի հաջորդող տարիներին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում, որի վերաբերյալ կողմերի միջև կկնքվի Համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 և N 1 Համաձայնագրի 3.3 կետերը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 094-31-31-95:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: