ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸԱՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/3ՃՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 25.09.2014թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/3ՃՀ պայմանագրում 2014թ. դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

 Փոփոխության պատճառը         
Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ N 1431-Ա որոշմամբ Հ-37, Մ- 4 – Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար ճանապարհի Վազաշեն - Պառավաքար հատվածի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների իրականացման № ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/3ՃՀ պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2015թ հուլիսի 31-ը և նախատեսվել է կանխավճար կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարի չափով:
Փոփոխության նկարագրություն: 
Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2015 թվականի հուլիսի 31-ը:
 
Նախատեսվել է կանխավճար Պայմանագրով նախատեսված կատարման ենթակա, սակայն չկատարված  աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարի չափով:
Հաստատվել է աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

Փոփոխության հիմնավորում:
Պայմանագրի 8.4 կետը և ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ N 1431-Ա որոշումը: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:
Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
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