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ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է “ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՇՁԲ-7/2”  ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում  2014թ-ի օգոստոսի 27-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-7/2-1 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2014թ-ի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնման ժամանակացույցում կատարել աշխատանքների կատարման ժամկետների փոփոխություն և նախատեսել կանխավճար:
Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման ժամանակացույցում ներառված  2 միավոր բաղնիքների կառուցման աշխատանքների /Շարժական դաշտային բաղնիք/ կատարման ժամկետները 2014թ. 4-րդ եռամսյակից տեղափոխել 2015թ.  1-ին եռամսյակ:

        Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո Պատվիրատուի կողմից կատարվում է կանխավճար 5 400 000                    ՀՀ դրամի չափով` 3 բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2014թ.։ Պատվիրատուն  վճարումը կատարում է` դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Կանխավճարի մարումը կիրականացվի կատարված աշխատանքներին համամասնորեն։  

Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի   7.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետ                                   Ա. Գրիգորյանին։
Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլ. փոստ՝ a.grigoryan@mil.am։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
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