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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Պատվիրատուն` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի 

իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 

Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 ծածկագրով բանակցային 

ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 5-ին կնքված պայմանագրում 2015թ-ի հունվարի 23-ին 

կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։ 

Փոփոխության պատճառ 1։            Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների   

հատկացում: 

Փոփոխության նկարագրություն։  ՀՀ Կառավարության 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշմամբ ՀՀ 

Գեղարքունիքի մարզի ք.Գավառի թատրոնի շենքի կառուցման 

ավարտման աշխատանքների ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 ծածկագրով 

պայմանագրի կատարման համար հատկացվել է ֆինանսական 

միջոց և պայմանագրի 8.6 կետի համաձայն կնքվել է 

հերթական համաձայնագիր: 

Փոփոխության հիմնավորում։ <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ 

կառավարության 168-Ն որոշման 50-րդ կետ:  

 

Պատվիրատու`      ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի 

իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ 

 


