
  

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ 

 

Պատվիրատուն` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, 

Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու արհեստագործական 

պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցման 23.12.2014 թ. կողմերի միջև կնքված N 

ԲԸՀԱՇՁԲ-14/19 պետական գնման պայմանագրում 27.03.2015 թ. թիվ 1 համաձայնագրով կատարված 

փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։ 

Փոփոխության պատճառ։   Առաջացել է նոր աշխատանքների նախագծման և կառուցման 

անհրաժեշտություն, մասնավորապես՝ ավտոտնակների ետին պատի բացակայող հիմքերի կառուցում, 

լրացուցիչ ե/բ նոր կրող պատի կառուցում, ինչպես նաև մի շարք այլ փոփոխություններ, որոնց կատարման 

համար անհրաժեշտ է եղել պայմանագրով չնախատեսված, լրացուցիչ աշխատաժամանակ: 

Փոփոխության նկարագրություն։  Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում: 

Փոփոխության հիմնավորում։  Առաջացել է նոր աշխատանքների նախագծման և կառուցման 

անհրաժեշտություն, մասնավորապես՝ ավտոտնակների ետին պատի բացակայող հիմքերի կառուցում, 

լրացուցիչ ե/բ նոր կրող պատի կառուցում, ինչպես նաև մի շարք այլ փոփոխություններ, որոնք օբյեկտիվորեն 

առաջացնում են աշխատանքների կատարման համար նոր ժամկետի տրամադրման անհրաժեշտություն:  

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

գնումների համակարգող՝ Դավիթ Վարդանյանին: 

Հեռախոս՝ 010-56-43-16: 

Էլ. փոստ՝ urbanpiu.gnumner1@gmail.com 

Պատվիրատու` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ: 


