
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՀԱԾՁԲ – 15/4Հ ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի հունվարի 21-ին կնքված պայմանագրում 2015թ. մայիսի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման N ԲԸԱՀԾՁԲ–15/4Հ պայմանագրի 4.1 կետում առկա տեխնիկական վրիպակ:

Փոփոխության նկարագրություն։ 
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման N ԲԸԱՀԾՁԲ–15/4Հ պայմանագրի 4.1 կետում նշվում է, որ <<Տավրոս>> ՍՊԸ-ն հանդիսանում է ԱԱՀ վճարող, սակայն ընկերությունը 2015 թվականից ընդհանուր հարկման դաշտից անցել է շրջանառության հարկի վճարման դաշտ և պայմանագրում  տեխնիկական վրիպակի արդյունքում է նշվալ Կատարողի՝ ԱԱՀ վճարող հանդիսանալու փաստը:
Փոփոխության հիմնավորում։
Անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանգրի 4.1 կետում կատարել փոփոխություն՝ տեխնիկական վրիպակի ուղղման նպատակով: 
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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