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ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/42» ծածկագրով                       ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 15.05.2015թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/42-3 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2015թ-ի հունիսի 5-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
 Փոփոխության պատճառ։ Պայամանգրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:
  Փոփոխության նկարագրություն։   Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել  փոփոխություն: Փոփոխությամբ Կողմերը կատարում են Պայմանագրին կից գնման և վճարման ժամանակացույցերի հետևյալ փոփոխությունը` 73  հատ  երկարաճիտք կոշիկներ /Կոշիկ`  երկարաճիտ,  խրոմե/ ապրանքատեսակի  մատակարարման ժամկետը 2015թ. 2-րդ եռամսյակից տեղափոխել և սահմանել  2015թ. 3-րդ եռամսյակ: 

Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:Պայմանագրով կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ,             ՔՀԾ 3-րդ դասի խորհրդական  Հ. Մարտիրոսյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլ. փոստ՝ h.martirosyan@mil.am։
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