ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N <<ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/58>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Կառավարական շենք N 3, 7-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/58» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2015 թվականի ապրիլի 8-ին կնքված պետության կարիքների համար հնագիտական պեղման աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/58» ծածկագրով պայմանագրում 2015թ-ի հունիսի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
Հուշարձանի տարածքի հնագիտական պեղման աշխատանքների իրականացման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ ՀՀ պետական լիազոր մարմինների կողմից (ՀՀ մշակույթի և բնապահպանության նախարարություններ) թուլտվությունների տրամադրման հետ կապված առաջացել է լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտություն, ինչով պայմանավորված կատարողի կողմից առաջարկվել է երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը։
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2015թ-ի սեպտեմբերի 1-ը։
Փոփոխության հիմնավորում։
ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» (հին խմբագրությամբ) 68-րդ կետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Օ. Ասատրյանին։
Հեռախոս՝ 010-58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
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