
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՇՁԲ – 14/8-6 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 19-ին կնքված պայմանագրում 2015թ. հունիսի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
          Պայմանագրով նախատեսված 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում նախատեսված շինաշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Կառույցի շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել նախագծային փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն, այդ թվում հատակների քանդման արդյունքում նախագծով նախատեսված և իրականում կատարման անհրաժեշտ աշխատանքների միջև անհամապատասխանությունների ճշգրտում և այլն, որոնք ամբողջությամբ կատարելու համար անհրաժեշտ է ավելի երկար ժամանակ, քան նախատեսված է պայմանագրով: 
Փոփոխության հիմնավորում։
Չնախատեսված աշխատանքների կատարում, որը հանգեցնում է օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտության։
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