
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸՀԱՇՁԲ-14/9 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի նոյեմբերի 6-ին կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող թիվ 3 համաձայնագրում 2015թ. օգոստոսի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
          2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների փոփոխություն /մայր պայմանագրի շրջանակներում/:
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Հաշվի առնելով, որ 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ է 10.02.2015թ. կնքված թիվ 3 համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել աշխատանքների փոփոխություն` /մայր պայմանագրի շրջանակներում/՝ պայմանավորված աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ՝ անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել համապատասխան փոփոխությունը:
Փոփոխության հիմնավորում։
2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների փոփոխություն /մայր պայմանագրի շրջանակներում/:
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