ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԿԱՄ ԱՆԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԱՅԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Կառավարական շենք N 3, 7-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/71 ծածկագրով՝ արտակարգ կամ անկանխատեսելի այլ իրավիճակի առաջացման հիմքով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի օգոստոսի 21-ին կնքված N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/71» ծածկագրով պայմանագրում 2015թ-ի սեպտեմբերի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 

Հուշարձանի վավերագրման, ուսումնասիրման, ամրակայման, նորոգման և վերականգնման, օգտագործման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, համալիր փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների որակը ապահովելու, ինչպես նաև էսքիզային նախագծի գիտամեթոդական խորհրդում քննարկման նպատակով առաջացել է լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտություն, ինչով պայմանավորված կատարողի կողմից առաջարկվել է երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը։
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2015թ-ի սեպտեմբերի 22-ը։
Փոփոխության հիմնավորում։

ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» (այսուհետ` Կարգ) 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Օ. Ասատրյանին։
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