ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ-4 պայմանագրում 2015թ. հոկտեմբերի 12-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:
Փոփոխության պատճառը         
       Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ-4 պայմանագրով նախատեսված Ա/ճ Հ39, Մ-10-Գավառ-Մ-10 կմ 0+000 - կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվի «Ջրահեռացում» բաժնով նախատեսված մետաղական խողովակների արժեքները նվազեցվել են հաշվի առնելով, որ դրանք նախկինում պահեստավորված են եղել (ունեն համապատասխանության սերտիֆիկատ): Տնտեսված գումարի հաշվին «Ճանապարհային ծածկ», «Կողնակների իրականացում»   բաժիններում նախատեսվել են լրացուցիչ աշխատանքներ:
Փոփոխության նկարագրություն: 
Փոփոխության արդյունքում նվազել է Պայմանագրի գինը և Պայմանագրի 5.1 կետում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

 
Պայմանագրի թիվ 1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ, թիվ 2` Օրացուցային գրաֆիկ և թիվ 3` Վճարման ժամանակացույց հավելվածները հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում:
Պայմանագրի 8.4 կետը ու հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի 28.09.2015թ տրված թիվ 84Բ ու 06.10.2015թ տրված 87Ա մասնագիտական եզրակացությունները:
Կատարված փոփոխությունները չեն գերազանցում պայմանագրային արժեքի 15%-ը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:
Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am
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