
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հունիսի 10-ին կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող  26.01.2015թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրում 2015թ. հոկտեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
-Ելնելով դպրոցում անցկացվող ուսումնական պրոցեսի բնականանոն աշխատանքների ապահովման նկատառումներից և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտ է դպրոցի արդեն պատրաստի մասնաշենքերում կատարել ներքին հարդարման աշխատանքներ, ապահովելու համար տվյալ մասնաշենքերում անցկացվող դասապրոցեսները, ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող 26.01.2015թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի հավելված 1-ով սահմանված 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքներում ընդգրկված արտաքին բեմահարթակի կառուցման ծավալները նախատեսվել է իրականացնել հաջորդող տարիներին, իսկ պայմանագրի հավելված 1 աշխատանքների ընդհանուր ծավալաթերթում նախատեսված ներքին հարդարման որոշ աշխատանքներ ընդգրկվել են 2015թ. իրականացվելիք աշխատանքներում: 
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Նշված փափոխությամբ պայմանավորված սահմանվել է 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ: 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը և օրացուցային գրաֆիկը հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում։
Պայամանգրի 8.4 կետ։
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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