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ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲԸԱՇՁԲ-10/14» ծածկագրով սահմանափակ ընթացակարգի արդյունքում  28/08/2013թ. կնքված № ԲԸԱՇՁԲ–10/14-1  ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2015թ. դեկտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պատվիրատուի մոտ առաջացել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների տեխնիկական բնութագրի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը,  հիմք ընդունելով նախագծային աշխատանքներ իրականացրած «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն»  ՓԲԸ-ի կողմից տրված նախահաշվի փոփոխության մասնագիտական եզրակացությունը այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, որոշեցին փոփոխել Պայմանագիրը, մասնավորապես` «Վանաձորում բնակելի շենքի վերանորոգում (48 բնակարան)» աշխատանքի 2015թ. IV եռամսյակում կատարման ենթակա ծավալներից 3,217,037 դրամի աշխատանքները փոխարինել 3,031,200 դրամի աշխատանքներով: Արդյունքում Պայմանագրի  ընդհանուր գումարը կազմում է 341,393,206.6 դրամ, որից 2015թ. կատարման ենթակա գումարը կազմում է 81,393,206.6 ՀՀ դրամ:
Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 կետը: Առկա է մասնագիտական եզրակացություն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է Պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, բացի այդ, սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 30.01.2015թ. № 105-Ն որոշմամբ հաստստված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 60-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ Գ. Թովմասյանին։
Հեռախոս՝ 010-29-44-99։
Էլ. փոստ՝ g.tovmasyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
