Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ-2/1> ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 01.02.2016թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-2/1-2 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև` Պայմանագիր) հիման վրա 15.02.2016թ. կնքված № 1 Համաձայնագրում (այսուհետև` Համաձայնագիր) 2016թ-ի մարտի 23-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
 Փոփոխության պատճառ։ Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Համաձայնագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:
  Փոփոխության նկարագրություն։ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Համաձայնագրին կից գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխությունններ` ըստ սույն հայտարարությանը կից հավելված N 1-ի: 
Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.4 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման  60-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Պայմանագրով կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետի տեղակալ,ՔՀԾ 2-րդ դասի խորհրդական  Ա. Ամիրյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլ. փոստ՝ a.amiryan@mil.am։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
մինչև փոփոխությունը

	Չափա

բաժնի

համար
	Ապրանքի անվանում
	Չ/Մ
	Քանակ
	Մեկ

միավ.

գին /դրամ/
	Ընդհանուր գումար /դրամ/
	Ապրանքի մատակարարումը

2016թ. ըստ ամիսների


	
	
	
	
	
	
	մարտ

	1
	Մալուխ` Ակվվգ 27*2.5
	մետր
	2500
	1020
	2550000
	2500

	2
	Մալուխ` Ակվվգ 19*2.5
	մետր
	1500
	715
	1072500
	1500

	3
	Մալուխ` Ակվվգ 14*2.5
	մետր
	2000
	519
	1038000
	2000


թիվ 1 փոփոխությամբ

	Չափա

բաժնի

համար
	Ապրանքի անվանում
	Չ/Մ
	Քանակ
	Մեկ

միավ.

գին /դրամ/
	Ընդհանուր գումար /դրամ/
	Ապրանքի մատակարարումը

2016թ. ըստ ամիսների

	
	
	
	
	
	
	ապրիլ, բայց ոչ ուշ քան 20.04.2016թ.

	1
	Մալուխ` Ակվվգ 27*2.5
	մետր
	2500
	1020
	2550000
	2500

	2
	Մալուխ` Ակվվգ 19*2.5
	մետր
	1500
	715
	1072500
	1500

	3
	Մալուխ` Ակվվգ 14*2.5
	մետր
	2000
	519
	1038000
	2000


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
մինչև փոփոխությունը

	հ/հ
	Գնման առարկան
	CPV
	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016թ. ըստ ամիսների

 բայց ոչ ուշ քան 25.12.2016թ

	
	
	
	մարտ                
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս
	օգոստոս
	սեպտ.
	հոկտ.
	նոյեմբ.
	դեկտեմբեր

	1
	Մալուխ` Ակվվգ 27*2.5
	44322430/1/4/9
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000

	2
	Մալուխ` Ակվվգ 19*2.5
	44322420/1/4/9
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500

	3
	Մալուխ` Ակվվգ 14*2.5
	44322410/1/4/9
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000


Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված Է աճողական կարգով
թիվ 1 փոփոխությամբ
                                                                                                                                                                                                                                                                          ՀՀ դրամ
։
	հ/հ
	Գնման առարկան
	CPV
	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2016թ

	
	
	
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս
	օգոստոս
	սեպտ.
	հոկտ.
	նոյեմբ.
	դեկտեմբեր

	1
	Մալուխ` Ակվվգ 27*2.5
	44322430/1/4/9
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000
	2550000

	2
	Մալուխ` Ակվվգ 19*2.5
	44322420/1/4/9
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500
	1072500

	3
	Մալուխ` Ակվվգ 14*2.5
	44322410/1/4/9
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000
	1038000


Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված Է աճողական կարգով
PAGE  
2

