



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՀԱԾՁԲ – 16/5Հ ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի փետրվարի 1-ին կնքված պայմանագրում 2016թ. հունիսի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
-Հաշվի առնելով, որ  2016 թվականին նախատեսվում է ավարտին հասցնել ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի Ա, Բ, Գ մասնաշենքերի վերակառուցման   աշխատանքները՝ կատարվել է 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների փոփոխություն, ինչով էլ պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել փոփոխություն հեղինակային հսկողի կողմից հսկողության ընթակա աշխատանքների տեխնիկական բնութագրում:
Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փափոխությամբ պայմանավորված սահմանվել է ծառայության մատուցման նոր տեխնիկական բնութագիր:

Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանգրի 7.3 կետ:

Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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