



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/7Հ ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի մարտի 3-ին կնքված պայմանագրում 2016թ. հունիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
-Գնահատելով կապալառու կազմակերպության կողմից 2016 թվականին իրականացման ենթակա շինաշխատանքների իրատեսական ծավալները, առաջարկվել է նվազեցնել 2016 թվականին հատկացված գումարի շրջանակներում կնքված շինաշխատանքների համաձայնագրի գինը և գոյացված գումարը վերաբաշխել այլ առաջնահերթ խնդիրների իրականացման համար, ինչով էլ պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել նվազեցնել նաև հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի գումարը, ինչպես նաև կատարել հեղինակային հսկողի կողմից հսկողության ընթակա ծառայության փոփոխություն
Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փափոխությամբ պայմանավորված կատարվել է պայմանագրի գնի փոփոխություն և մատուցման ենթակա ծառայության փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանգրի 7.3 կետ:

Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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