



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԾՁԲ – 14/2-2 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հունիսի 5-ին կնքված պայմանագրում 2016թ. օգոստոսի 05-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
· ՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. թիվ 757-Ն որոշմամբ ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների համար 2016 թվականին հատկացված ֆինանսական միջոցներից նվազեցվել է        30 000 000 (Երեսուն միլիոն)  ՀՀ դրամ, որից տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրից նվազեցվել է 295 300 (Երկու հարյուր իննսունհինգ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ:
· Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փափոխությամբ պայմանավորված նվազեցվել է պայմանագրի գումարը:

Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանգրի 7.3 կետ:
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