



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸՀԱՇՁԲ – 14/8 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 1-ին կնքված պայմանագրում 2016թ. օգոստոսի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
· ՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. թիվ 757-Ն որոշմամբ Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների համար 2016 թվականին հատկացված ֆինանսական միջոցներից նվազեցվել է 25 971 800 (Քսանհինգ միլիոն ինը հարյուր յոթանասւնմեկ հազար վեց հարյուր)  ՀՀ դրամ, որից շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագրից նվազեցվել է 25 512 600 (Քսանհինգ միլիոն հինգ հարյուր տասներկու հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ:
· Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փափոխությամբ պայմանավորված նվազեցվել է պայմանագրի գումարը:

Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանգրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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