



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՀԾՁԲ – 16/1Հ ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի  հունվարի 29-ին կնքված պայմանագրում 2016թ. օգոստոսի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
· ՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. թիվ 757-Ն որոշմամբ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների համար 2016 թվականին հատկացված ֆինանսական միջոցներից նվազեցվել է  20 000 000 (Քսան միլիոն) ՀՀ դրամ, որից հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրից նվազեցվել է 118 030 (Հարյուր տասնութ հազար երեսուն) ՀՀ դրամ:
Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փափոխությամբ պայմանավորված նվազեցվել է պայմանագրի գումարը:
· 
Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանգրի 7.3 կետ:
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