



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է N ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՁԲ – 16/4Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2016 թ-ի փետրվարի 2-ին կնքված պայմանագրում 2016թ-ի օգոստոսի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 	          Պայմանագրի գնի նվազեցում:
Փոփոխության նկարագրություն։ 	ՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. թիվ 757-Ն որոշման համաձայն <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ք. Գավառի թատրոնի շենքի կառուցման ավարտման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության>> մատուցման պայմանագրից նվազեցվել է 61 600 (Վաթսունմեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ:
Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանագրի 7.3 կետ:
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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