ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/24-3» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  Կառավարական 2-րդ շենք 6-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/24» ծածկագրով՝ բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի մայիսի 6-ին կնքված N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/24-3» ծածկագրով պայմանագրում 2016թ-ի հոկտեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 

Հուշարձանի տարածքի հնագիտական պեղման աշխատանքների ժամկետի երկարաձգմամբ պայմանավորված կատարողի կողմից առաջարկվել է երկարաձգել նաև հուշարձանի նորոգման և ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման ժամկետը։ 
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում գտնվող Լճաշեն համայնքի ուրարտական ամրոցի նորոգման և ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2016 թ-ի դեկտեմբերի 15-ը։
Փոփոխության հիմնավորում։

ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին։
Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարություն
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