ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  Կառավարական 2-րդ շենք 6-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29» ծածկագրով՝ բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի մայիսի 6-ին կնքված N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-2» ծածկագրով պայմանագրում 2016թ-ի նոյեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
Կատարողի կողմից առաջարկվել է երկարաձգել հուշարձանի ամրակայման աշխատանքների կատարման ժամկետը։ 
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Պայմանագրի N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածում ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ գյուղի Բարձրաքաշի Սբ Գրիգոր վանքի կառույցների վթարված պատերի ամրակայման 2016թ. կատարվելիք աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2016 թ-ի դեկտեմբերի 9-ը։
Փոփոխության հիմնավորում։

ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին։
Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարություն
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