
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՔՆՔԾԻԳ-´ÀÐ²ÞÒ´-16/2  ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2016 թ-ի օգոստոսի 18-ին կնքված պայմանագրում 2016 թ-ի նոյեմբերի 10-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ  1։ Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտութունը։ 
Փոփոխության նկարագրություն։ 
15.08.2016 թ. կնքված  N ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/2 պետական գնման պայմանագրի  հավելված 1-ի Աշխատանքների կատարման ժամկետների մասում առկա <<Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ>> արտահայտությունը փոխարինվել  է <<Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120-րդ օրացուցային օրը ներառյալ>> արտահայտությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում։

Կողմերի միջև 2016 թվականի օգոստոսի 15-ին կնքված Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառույցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների N ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/2 պետական գնման պայմանագրի 7.4 կետը ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հ. Ավետիսյանին։
                              հեռ. 56-43-16

                 Էլ.փոստ` urbanpiu.gnumner3@gmail.com
   Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկ
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