ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/92» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  Կառավարական 2-րդ շենք 6-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/92» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի մայիսի 18-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/92» ծածկագրով պայմանագրում 2016թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
«Կամերային  երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շենքի դահլիճի տանիքի վերանորոգ​ման աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտվել են մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծման հետ կապված Կապալառու կազմակերպության կողմից առաջարկվել է երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը:
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Պայմանագրի 1.3 կետում և N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2016 թ-ի դեկտեմբերի 17-ը:
Փոփոխության հիմնավորում:
Վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտված իրական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն և համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացության առկայություն:

Փոփոխությունները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 4)-րդ ենթակետի պահանջներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Դ. Մհերյանին։
Հեռախոս՝ 010-58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարություն 
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