ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ ծածկագրով ԲԸ ընթացակարգի արդյունքում 16.12.2014թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ պայմանագրում 2016թ. դեկտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

 Փոփոխության պատճառը         
Հաշվի առնելով ներքոգրյալ հանգամանքները.

-  Պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված Հ-83, Հ21 (Արթիկ)–Պեմզաշեն–Մ-1 կ մ8+900–կմ 10+400 հատվածի,  Տ-1-53, Հ-21 - Հնաբերդ և Տ-9-34, Մ-2 - Չիվա - Ռինդ հիմնանորոգման հեղինակային հսկողության 2016թ իրականացվելիք  ծառայությունների արժեքը բանկային երաշխիքի (0.ԱԲ.100.11ՑԲ.ԵՍՑ.4.4310.14) դիմաց որպես կանխավճար տրվել է Կատարողին, 

-  բանկային երաշխիքի ժամկետը լրանալու կապացությամբ  1,064,000 ՀՀ դրամը Բենֆիցիարի (ՀՀ ֆինանսների նախարարության) պահանջով Կատարողի հաշվից գանձվել և ՀՀ պետական բյուջե է փոխանցվել 2016թ  փետրվարի 25-ին,

-  Կատարողի կողմից 2016թ. ընթացքում մատուցվել են Հ-83, Հ21 (Արթիկ)–Պեմզաշեն–Մ-1 կմ 8+900–կմ 10+400 հատվածի,  Տ-1-53, Հ-21–Հնաբերդ և Տ-9-34, Մ-2–Չիվա-Ռինդ հիմնանորոգման հեղինակային հսկողության ծառայությունները, 
ՀՀ կառավարության 24.11.2016թ թիվ 1199-Ն որոշմամբ նախատեսվել են համապատասխան միջոցներ 2016թ. իրականացված հեղինակային հսկողության ծառայությունների  դիմաց վճարումներ կատարելու համար:

Փոփոխության նկարագրություն: 
Հաստատվել է Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող 2016թ Վճարման ժամանակացույցը:
Փոփոխության հիմնավորում:

Պայմանագրի 7.3 կետ և ՀՀ կառավարության 24.11.2016թ թիվ 1199-Ն որոշում: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անդրանիկ Մովսեսյանին:
Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
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