ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ՊԸԾՁԲ-2015/1ԹՏՀ ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 18.05.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ՊԸԾՁԲ-2015/1ԹՏՀ պայմանագրում 2016թ. դեկտեմբերի 23-ին  կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

 Փոփոխության պատճառը         
Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.

ՀՀ կառավարությաՆ 22.12.2016թ N 1309-Ն որոշմամբ նվազել է  Դիլիջանի  թունելի  հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության 2016թ. իրականացվելիք ծառայությունների արժեքը:

Փոփոխության նկարագրություն: 
հաստատվել է Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող                 Վճարման     ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում:
Պայմանագրի 7.3 կետը և ՀՀ կառավարությաՆ 22.12.2016թ N 1309-Ն որոշում: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անդրանիկ Մովսեսյանին:
Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
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