Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲԸԱՇՁԲ-10/1» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի մարտի 30-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-10/1-1 ծածկագրով  պայմանագրում 2017թ-ի ապրիլի 7-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
        Փոփոխության պատճառ։  Համապատասխան ֆինանսկան միջոցների նախատեսումը:
Փոփոխության նկարագրություն։ Նկատի ունենալով, որ հատկացվել է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ` կնքվել է համաձայնագիր 2017թ. մասով աշխատանքներիի ձեռք բերման  պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ: Համաձայնագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերը ներկայացվում են ստորև: 
Փոփոխության հիմնավորում։
Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի               5.1.1 և 8.4 կետերը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ, ՔՀԾ 2-րդ դասի խորհրդական Ռ. Մարդոյանին։

                            Հեռախոս` 010-66-24-94

                            Էլ.փոստ` r.mardoyan@mil.am։

                            Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն։

Հավելված N 1 

N ԲԸԱՇՁԲ-10/1-1 պայմանագրին կից

N 1 Համաձայնագրի
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ (ԿԱՏԱՐՄԱՆ)

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ 

	Հ/հ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքի անվանում
	Ծավալը
/առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը

	
	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
	150,000,000
	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը
	20.12.2017թ


Աշխատանքներն իրականացվելու են հանրապետության  ողջ տարածքոմ (ՊՆ զորամասերում) նախատեսված առավելագույն գնի սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

Հավելված N 2 

N ԲԸԱՇՁԲ-10/1-1 պայմանագրին կից

N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*       

	Հ/հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Աշխատանքի
առավելագույն
գին/դրամ/
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել  2017թ. , ընդ որում`

	
	
	
	Ապրիլ
	Մայիս
	Հունիս
	Հուլիս
	Օգոստոս
	Սեպտեմբեր
	Հոկտեմբեր
	Նոյեմբեր
	Դեկտեմբեր, բայց 

ոչ ուշ, քան 25.12.17թ

	1
	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
	150,000,000
	48,000,000
	48,000,000
	48,000,000
	138,000,000
	138,000,000
	138,000,000
	150,000,000
	150,000,000
	150,000,000


      *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
CPV` 45461100/1/3/1
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